
证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2020-079 

江山欧派门业股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，江山欧派门业股份有限公司(以下简称

“公司”或者“本公司” )编制了截至 2020年 9 月 30 日止(以下简称截止日)

的前次募集资金使用情况报告如下： 

一、前次募集资金的募集及存放情况 

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34 号文核准，并经上海证券

交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投

资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，

向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,021万股，发行价为每股人民

币 24.83 元，共计募集资金 50,181.43 万元，坐扣承销和保荐费用 4,009.50 万

元后的募集资金为 46,171.93 万元，由主承销商广发证券股份有限公司于 2017

年 2月 6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷

费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

用 1,519.48 万元后，公司本次募集资金净额为 44,652.45 万元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（天健验〔2017〕30 号）。 

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 

截至 2020年 9月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 

单位：人民币万元 

开户银行 银行账号 初始存放金额 

2020年9月30

日余额 
备注 

工商银行江山支行 1209230029200281663 19,490.58 0.00 已销户 

工商银行江山支行 1209230029200281787 3,522.00 0.00 已销户 



工商银行江山支行 1209230029200281539 11,873.12 0.00 已销户 

交通银行江山支行 338899991010003020736 6,013.50 0.00 已销户 

交通银行江山支行 338899991010003020660 3,753.25 0.00 已销户 

合  计  44,652.45 0.00  

 

二、前次募集资金使用情况  

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 

 

三、前次募集资金变更情况 

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 

 

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 

公司前次募集资金项目承诺投资金额为 44,652.45 万元，截至 2020 年 9 月

30 日实际投资金额为 45,872.95 万元（含累计收到的募集资金银行存款利息扣

除银行手续费等净额 1,220.50万元），实际投资额大于承诺投资额金额，具体差

异如下: 

承诺投资项目 承诺投资总额 实际投资金额 差额 差异原因 

年产 30 万套实木复合门项目 11,873.12 6,242.66 -5,630.46 [注 1] 

年产 30 万套模压门项目 3,753.25 3,785.08 31.83  

年产 20.5 万件定制柜类项目 19,490.58 15,469.12 -4,021.46 [注 2] 

营销网络建设项目 3,522.00 3,693.55 171.55  

补充流动资金 6,013.50 6,013.50 
 

 

小  计 44,652.45 35,203.91 -9,448.54  

募投项目结项永久补充流动资金  10,669.04 10,669.04 [注 3] 

合  计 44,652.45 45,872.95 1,220.50  

[注 1]：年产 30 万套实木复合门项目于 2018 年 6月结项投产。 

[注 2]：年产 20.5 万件定制柜类项目于 2018年 12月结项投产。 

[注 3]：公司将上述四个募投项目结项后结余募投资金（9,448.54 万元）以

及以及累计收到的募集资金存款利息收入扣除银行手续费净额 1,220.50 万元）



用于永久补充流动资金。 

 

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 

 

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司通过建设包

括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市的展示中心，提升公司产品、品牌

的形象，扩大市场影响力，把全国主要城市的营销中心与公司现有的经销商网络

和工程客户资源有机整合起来，优化营销体系，为公司现有包括经销商渠道在内

的销售渠道提供更多的服务，加快实现产能扩张后的产品销售，同时项目的建设

也将对公司现有产品的销售产生积极作用。因该项目的效益反映在公司的整体经

济效益中，无法单独核算。 

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情

况说明 

截至 2020 年 9 月 30日,年产 20.5万件定制柜类项目累计实现效益（净利

润，下同）7,362.00 万元，承诺累计效益为 12,937.00 万元，累计实现收益低

于累计承诺效益 43.09%。主要原因系受外部经济环境影响，定制柜类为公司新

开发产品、由于市场竞争激烈，新产品推广需要过程，以及 2020 年初新冠肺炎

疫情的影响，导致销售金额尚未达到预期销售额，故暂未达到预期效益。 

 

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。 

 

八、闲置募集资金的使用 

截至 2020年 9月 30日，公司不存在闲置募集资金。 



 

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 

1. 根据 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资

项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投

资项目“年产 30 万套实木复合门项目”结项并将结项后的结余募集资金 

5,907.52 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动

资金 5,976.71 万元（含募集资金专户利息 346.25 万元）。 

2. 根据 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资

项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投

资项目“年产 20.5 万件定制柜类产品项目”结项并将结项后的结余募集资金

4,679.49 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动

资金 4,692.33 万元（含募集资金专户利息 670.87 万元）。 

前次募集资金结余永久补充流动资金 10,669.04 万元。 

 

十、其他差异说明 

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。 

 

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

 

 

江山欧派门业股份有限公司董事会 

2020年 11月 24日 

  



附件 1 

前次募集资金使用情况对照表 

截至 2020年 9月 30日 

 

编制单位：江山欧派门业股份有限公司                       单位：人民币万元 

募集资金总额：44,652.45 已累计使用募集资金总额：                                    45,872.95 

变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额比例： 

 

 

 

2017年：                                                    24,186.86 

2018年：                                                    15,494.43 

2019年：                                                    6,191.66 

 2020年 1-9月：                                                   0.00 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定

可使用状态日

期（或截止日项

目完工程度） 

序

号 

承诺投资

项目 

实际投资

项目 

募集前承诺 

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投

资金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投

资金额 

实际投资金额与 

募集后承诺投资 

金额的差额 

1 
年产 30 万套

实木复合门

项目 

年产 30 万套

实木复合门

项目 
11,873.12 11,873.12 6,242.66 11,873.12 11,873.12 6,242.66 -5,630.46 2018 年 6 月 

2 
年产 30 万套

模压门项目 
年产 30 万套

模压门项目 
3,753.25 3,753.25 3,785.08 3,753.25 3,753.25 3,785.08 31.83 2016 年 11 月 

3 
年产 20.5 万

件定制柜类

项目 

年产 20.5 万

件定制柜类

项目 
19,490.58 19,490.58 15,469.12 19,490.58 19,490.58 15,469.12 -4,021.46 2018 年 12 月 



4 
营销网络建

设项目 
营销网络建

设项目 
3,522.00 3,522.00 3,693.55 3,522.00 3,522.00 3,693.55 171.55 2019 年 7 月 

5 
补充流动资

金 
补充流动资

金 
6,000.00 6,013.50 6,013.50 6,000.00 6,013.50 6,013.50   

6  
永久补充流

动资金 
  10,669.04   10,669.04 10,669.04  

 合 计  44,638.95 44,652.45 45,872.95 44,638.95 44,652.45 45,872.95 1,220.50  



附件 2 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2020年 9月 30日 

 

编制单位：江山欧派门业股份有限公司                   单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项目 

累计产能利用率 
承诺效益 

最近三年实际效益 截止日 

累计实现效益 

实现效益/承

诺效益 

是否达到 

预计效益 序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月 

1 年产 30 万套实木复合门项目 86.96% 5,306.00[注 1] - 1,890.00 3,231.00 3,292.00 8,413.00 158.56% 是 

2 年产 30 万套模压门项目 101.60% 6,438.00[注 2] 1,434.00 1,921.00 2,611.00 2,024.00 7,990.00 124.11% 是 

3 年产 20.5 万件定制柜类项目[注 3] 63.47% 12,937.00 - - 3,523.00 3,839.00 7,362.00 56.91% 否 

4 营销网络建设项目 不适用 不适用       [注 4] 

[注 1]：年产 30 万套实木复合门项目承诺效益为每年 3,216.00 万元，按照招股说明书，项目达到投产期第一年产能利用率为 60%，第二年产能利用率为 80%，第三年

产能利用率为 100%。该项目 2018 年 6 月完工投产。自 2018年 7 月到 2020年 9 月累计 27个月，承诺累计效益=3,216.00*60%+3,216.00*80%+3,216.00/12*3= 5,306.00 万

元。 

[注 2]：年产 30 万套模压门项目承诺效益为每年 1,991.00 万元，按照招股说明书，项目达到投产期第一年产能利用率为 60%，第二年产能利用率为 80%，第三年产能

利用率为 100%。该项目 2016 年 11 月完工投产。自 2016 年 12 月到 2020 年 9 月累计 46 个月，承诺累计效益=1,991.00*60%+1,991.00*80%+1,991.00/12*22= 6,438.00 万

元。 

[注 3]：“年产 20.5 万件定制柜类项目”包含柜体生产线和柜门生产线，其中拼装柜门生产线可用于生产拼装模压门产品。近两年公司模压门订单充足，产能饱和，为

充分利用柜门生产线产能，公司利用部分拼装柜门生产线生产拼装模压门产品。该项目承诺效益为每年 10,781.00 万元，按照招股说明书，项目达到投产期第一年产能利

用率为 60%，第二年产能利用率为 80%，第三年产能利用率为 100%。该项目 2018 年 12 月完工投产。自 2019 年 1 月到 2020 年 9 月累计 21 个月，承诺累计效益

=10,781.00*60%+10,781.00*80%/12*9= 12,937.00 万元。上表柜类项目效益包含有上述拼装模压门产品效益，产能利用率因计量单位不同未考虑将拼装柜门生产线用于生

产拼装模压门情况。 

[注 4]：营销网络建设项目无法单独核算效益。 

 


