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天津劝业场（集团）股份有限公司 

关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股

东天津津诚国有资本投资运营有限公司于 2021 年 1 月 22 日出具《天

津津诚国有资本投资运营有限公司声明与承诺》，拟变更其于 2020 年

2 月 28 日出具的《声明与承诺》中关于瑕疵房产取得产权证书的承

诺履行期限，拟将相关瑕疵房产取得产权证书的承诺履行期限延期至

2021 年 12 月 31 日，并保证上市公司、国开新能源科技有限公司及

其子公司不因此遭受任何经济损失。除上述承诺期限变更外，《声明

与承诺》的其他承诺事项不变。 

 

公司于 2020 年完成重大资产置换及发行股份购买国开新能源科

技有限公司（以下简称“国开新能源”）100%股权的交易（以下简称

“本次重组”、“重大资产重组”）。公司控股股东天津津诚国有资

本投资运营有限公司（以下简称“天津津诚”、“控股股东”）于2020

年 2 月 28 日出具了《声明与承诺》（以下简称“前次承诺”），对本



次重组置入资产国开新能源及其子公司的房屋建筑物的产权证书瑕

疵事项作出相关承诺。受新冠疫情影响，部分房屋产权证书办结时间

存在无法按时完成的可能，天津津诚拟就相关承诺申请延期履行，并

保证上市公司、国开新能源及其子公司不因此遭受任何经济损失。现

将具体情况说明如下： 

一、 前次承诺的背景及具体内容 

2020 年公司实施完毕重大资产重组，天津津诚于 2020 年 2月 28

日对国开新能源及其子公司房屋建筑物的产权证书瑕疵事项出具承

诺如下： 

“就国开新能源部分子公司对于本次重组置入资产中在已取得

土地权属证书的土地上建设的房屋建筑物，最迟本承诺函签署后 12

个月内办结取得相应的产权证书。在本次重组完成后若因上述土地、

房产未及时办理产权证书、因租赁土地程序存在瑕疵或租赁使用的建

筑物由于出租方未取得合法产权等事宜导致上市公司、国开新能源及

其子公司遭受到损失的，本公司将对上市公司、国开新能源及其子公

司予以足额补偿。” 

二、 相关承诺事项履行情况 

公司及控股股东高度重视承诺的实际履行，经过近一年的积极推

进，相关产权证书已办结大部分，完成情况如下： 

（一）已办结房产情况 

承诺履行期间，公司及控股股东持续推进各子公司房屋权属证明

文件的办理，并已取得大部分房产的权属证书。 

天津津诚前次承诺中涉及的国开新能源及其子公司已取得土地

权属证书、但尚未办结房屋建筑物权属证书的房产面积总计



15,034.80 平方米。截至目前，已办理完毕五家子公司下属八个电站

的权属证书，涉及房产面积共计 8,837.53 平方米，占需办证房产面

积的 58.78%，具体如下： 

 

序号 单位名称 项目 

需办证房产面积 

（平方米） 

1 

同心县隆基新能源有限公

司 

同心隆基光伏电站一期 30MWp 

           

1,802.98  

同心隆基硅光伏电站二 期

10MWp 

同心隆基光伏电站二期 30MWp 

2 

中宁县隆基天华新能源有

限公司 

中宁隆基天华余丁乡 20MWp 光

伏电站项目 

1,152.00 

3 

宁夏国信光伏能源有限公

司 

宁夏盐池光伏发电与畜牧加工一

体化项目 

2,450.92 

4 

宁夏利能光伏电力开发有

限公司 

英利宁夏利能中宁 30MW 光伏

发电项目 

756.96 

 

5 德州润津新能源有限公司 

德州润津一期 100MW风电 

2,674.67 

 德州润津二期 100MW风电 

小计 8,837.53 

 

（二）未办结房产情况 

截至本公告日，仅托克逊县风城新能源有限公司下属的一期及二



期项目、宁夏嘉润农光新能源有限公司下属红寺堡项目、邯能涉县光

伏电力开发有限公司下属英利涉县项目和枣庄国开昊源新能源科技

有限公司下属的一期项目等四家子公司合计五个电站项目的房屋建

筑物尚未办结产权证书，涉及房产面积 6,197.27 平方米，占需办证

房产面积的 41.22%，具体如下： 

 

序号 单位名称 项目 

需办证房产面积 

（平方米） 

1 

邯能涉县光伏电力开发

有限公司 

涉县英利 20 兆瓦光伏电站并

网发电项目 

578.98 

2 

枣庄国开昊源新能源科

技有限公司 

枣庄峄城区榴园镇 50MW(一

期 10MW）项目 

1,227.02 

3 

托克逊县风城新能源有

限公司 

天润新疆托克逊一期 49.5MW

风电项目 

3,093.19 

天润新疆托克逊二期 49.5MW

风电项目 

4 

宁夏嘉润农光新能源有

限公司 

嘉润红寺堡区大河乡一期

19MWp 农光互补发电项目 

1,298.08 

小计 6,197.27  

 

上述四家子公司下属五个电站的房屋权属证书办理涉及的审批

流程较为复杂，审批手续涉及多个政府部门，协调及办理相关事宜耗

时较长，目前办理进展低于预期主要系受新冠疫情影响，测绘、验收



等现场工作无法顺利开展，相关审批工作均存在不同程度迟滞，导致

产权手续不断延后，前次承诺预计无法如期履行。上述房产确权工作

较大程度上依赖于政府有关部门逐级履行程序，相关权利主体仍在积

极推进权属证书的办理工作。 

三、 延期后的承诺 

鉴于上述瑕疵房产均为公司生产经营类资产，为维护公司及中小

股东利益，公司控股股东天津津诚于 2021 年 1月 22 日出具《天津津

诚国有资本投资运营有限公司声明与承诺》，承诺将上述四家子公司

的五个电站相关产权证书涉及前次承诺履行期限延期至2021年12月

31 日，具体内容如下： 

“本公司承诺将积极推进国开新能源及其子公司在2021年12月

31 日前办结上述五个电站的房屋建筑物的产权证书，如上市公司、国

开新能源及其子公司因上述五个电站的房屋建筑物产权证书办理事

宜遭受任何损失的，本公司将予以足额补偿。 

除上述项目的承诺期限延长外，前次承诺中其他承诺事项不变。” 

四、 对上市公司的影响 

截至目前，未取得产权证书的房产未对公司的正常生产经营造成

不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 

公司控股股东变更承诺履行期限，符合瑕疵房产的实际情况，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。上述变更符合《上市公司监管

指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上

市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 

五、 审议程序 

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第十届董事会第七次会议、第十届



监事会第六次会议，审议通过了《关于公司控股股东变更部分承诺事

项履行期限的议案》，关联董事已回避表决，独立董事已发表了同意

的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 

六、 独立董事意见 

公司全体独立董事认为：董事会审议《关于公司控股股东变更部

分承诺事项履行期限的议案》时，关联董事已回避表决，审议、决策

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次变更承诺的方案符

合公司部分房屋建筑物产权证书瑕疵事项的实际情况，不会损害公司

及中小股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——

上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履

行》等法律法规和规范性文件的规定，同意将此议案提交公司股东大

会审议。 

七、 监事会意见 

公司全体监事认为：公司控股股东变更承诺履行期限，符合瑕疵

房产的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司

控股股东变更承诺履行期限事项并将此议案提交公司股东大会审议。 

 

特此公告。 

                   天津劝业场（集团）股份有限公司董事会                                            

2021 年 1 月 30 日 


