
 

 

西南证券股份有限公司 

关于广汇物流股份有限公司 

2021 年度募资资金存放与使用情况的核查意见 

 

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为广

汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物流”或“公司”）重大资产置换及发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

等有关规定，对广汇物流 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，

具体情况如下： 

一、公司募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产

重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可【2016】3162 号）核准，公司向新疆广汇实业投资（集

团）有限责任公司、新疆萃锦投资有限公司、新疆翰海股权投资有限公司、赵素

菲、姚军等五位投资者非公开发行 104,011,887 股，发行价格为 13.46 元/股，募

集配套资金总额为 14.00 亿元；扣除独立财务顾问费 15,000,000.00 元及承销费

15,000,000.00 元，实际到账金额为人民币 1,370,000,000.00 元；扣除其他发行费

用 1,720,000.00 元（含税）及股份登记费用人民币 104,011.89 元后，实际募集资

金净额为 1,368,175,988.11 元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行

费用可抵扣增值税进项税额 946,415.09 元及已计入前期管理费用的

15,000,000.00 元独立财务顾问费后的合计金额为人民币 1,384,122,403.20 元。本

次募集资金已于 2017 年 4 月 17 日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对



 

 

上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第 30-00001 号《验

资报告》。 

（二）本年度使用金额及当前余额 

公司 2021 年使用募集资金 1,305.36 万元，全部用于乌鲁木齐北站物流综合

基地项目。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 88,791.07 万元，其中：用于

补充公司流动资金和偿还金融机构借款 59,319.53 万元，用于乌鲁木齐北站物流

综合基地项目 19,584.95 万元，用于永久补充流动资金 9,886.59 万元。剩余募集

资金余额及其利息共 50,689.83 万元。 

为提高募集资金使用效率，经公司 2020 年 7 月 22 日召开的第九届董事会

2020 年第八次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 53,500 万元暂时补充

流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月；截至 2021 年 6 月 1 日，

公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用

账户。经公司 2021 年 6 月 2 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会议审议通过，

公司使用暂时闲置募集资金 50,880 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批

准之日起不超过 12 个月；截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金

暂时补充流动资金余额为 50,570 万元，尚未归还至募集资金专户；存放于募集

资金专户的募集资金余额及利息为 119.83 万元。 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为了更好的管理和使用募集资金，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2

号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，在本次募集资金到位

前，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第九届董事会 2017 年

第一次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况

披露等进行了具体规定。 



 

 

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》，

公司及作为募集资金投资项目实施主体的子（分）公司分别在渤海银行股份有限

公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项

账户，并按照规定签署募集资金专户存储监管协议，所签署协议与上海证券交易

所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 

经公司第九届董事会 2017 年第一次会议审议通过，在募集资金到位前公司

分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木

齐分行预先开设募集资金专项账户，并在募集资金到位后及时存入专项账户。

2017 年 5 月 5 日，公司、本独立财务顾问与各募集资金专项账户开设银行分别

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

为了加快募集资金投资项目的实施进度，并规范公司募集资金的管理和使

用，经公司第九届董事会 2017 年第一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，

公司募投项目之乌鲁木齐北站综合物流基地项目的实施主体变更为全资孙公司

新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、本公司全资子

公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）分别在渤海银

行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，用于存储乌鲁木齐北站综合物

流基地项目及补充公司流动资金和偿还金融机构借款的募集资金。2017 年 5 月 8

日，公司、本独立财务顾问、渤海银行上海分行分别与机电公司、亚中物流签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的乌鲁木齐北站综合物流

基地项目清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017 年 8 月 3

日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了

募集资金专户。2017 年 12 月 11 日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、本独立

财务顾问、渤海银行上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述

事项已经公司第九届董事会 2018 年第一次会议、2018 年第一次临时股东大会审

议通过。 



 

 

募集资金存入专项账户后，公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司对本

次非公开发行募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批监督

程序，确保专款专用。报告期内，上述监管协议得到切实履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下： 

单位：人民币万元 

账户 开户银行 账号 金额 

广汇物流 渤海银行股份有限公司上海分行 2003441619000125 26.49 

广汇物流 
上海浦东发展银行股份有限公司乌

鲁木齐分行 
60090154800001991 92.29 

机电公司 

渤海银行股份有限公司上海分行 

2003507890000172 0.38 

汇领鲜分公司 2004083043000188 0.67 

亚中物流 2003507917000138 0.00 

合计 - - 119.83 

三、募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目进展情况 

募集资金投资项目使用进展情况见附表 1：募集资金使用情况对照表。 

（二）使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况 

2021 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。 

（三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况 

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况。 

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 

经公司 2020 年 7 月 22 日召开的第九届董事会 2020 年第八次会议审议通过，

公司使用暂时闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批

准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 1 日，公司已将上述暂时补充流动资

金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 



 

 

经公司 2021 年 6 月 2 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会议审议通过，

公司使用暂时闲置募集资金 50,880 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批

准之日起不超过 12 个月。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额

为 50,570 万元。 

（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况 

2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。 

四、变更募集资金投资项目情况 

公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日分别召开了第九届董事会 2018 年第一

次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分募集资

金投资项目的议案》，同意公司终止实施社区互联网综合服务平台项目，并将该

项目募集资金 9,886.59 万元用于永久补充公司流动资金。 

除此之外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在其他变更募集资金投资项

目的情形。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专

户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五

方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相

关义务，不存在募集资金管理违规情形。 

六、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 

经核查，本独立财务顾问认为，广汇物流 2021 年度的募集资金存放与实际

使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定。 



 

 

附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 138,412.24 本年度投入募集资金总额（注 1） 1,305.36 

本年度变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 88,791.07 

本年度变更用途的募集资金总额比例 0 

承诺投资项目 已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资

金承诺

投资总

额 

调整后投

资总额 

截至期

末承诺

投入金

额(1)（注

2） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%）(4)

＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年

度实

现的

效益

（注

3） 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

乌鲁木齐北站物流

综合基地项目 
- 70,000 69,206.12 未承诺 1,305.36 19,584.95 - - 

2023 年

12 月

（注 4） 

在建

设期

内，未

产生

效益 

在建

设期

内，未

产生

效益 

否 

社区互联网综合服

务平台项目 

永久补充

流动资金 
10,000 9,886.59 未承诺 0 9,886.59 - - 

项目终

止 

项目

终止 

项目

终止 
是 

补充流动资金和偿

还金融机构借款 
- 60,000 59,319.53 未承诺 0 59,319.53 - - - - - 否 

合计 - 140,000 138,412.24 - 1,305.36 88,791.07 - - - - - - 

未达到计划进度原因 

因乌鲁木齐北站综合物流基地项目所在地城市规划调整、以及行政区划由原乌鲁木齐

高新技术产业开发区变更为经济技术开发区，拆迁工作、项目手续及建设进度受到很

大影响。为了最大程度消除上述不利因素对项目进度的影响，公司决定分期建设、分



 

 

期投入运营。 

截至本核查意见出具日，乌鲁木齐北站综合物流基地项目一期部分先行建成并于 2019

年 12 月底开业运营。2020 年起，一期项目开业后即受到疫情冲击，根据防疫政策要

求，各类生鲜冻品的流通和储藏受到严格管控，流通量大幅下降，二期项目的筹备亦

受到影响；2020 年 7 月，乌鲁木齐市再次爆发区域性新冠肺炎疫情，管控措施较之前

春节更为严格，尤其是冷链行业更是疫情管控的重中之重，在长达数月内处于几乎停

止的状态。两次疫情管控直接导致项目（二期）建设暂缓。截至本核查意见出具日，

二期部分正在推进办理项目建设手续等工作。在兼顾项目建设条件和市场风险，保障

投资者权益的前提下，公司拟将乌鲁木齐北站综合物流基地项目（二期）达到预定可

使用状态日期延期至 2023 年 12 月。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

社区互联网综合服务平台项目：2017 年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上

零售业和电子商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区 O2O 市场规模也在电商

大环境下出现疲软，竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公

司社区互联网综合服务平台项目实施难度变大。经公司 2018 年 2 月 28 日和 2018 年 3

月 16 日召开的第九届董事会 2018 年第一次会议和 2018 年度第一次临时股东大会批

准,终止该项目并将募集资金用途变更为永久补充公司流动资金。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用 50,570.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 



 

 

注 4：经公司第九届董事会 2019 年第二次会议、第八届监事会 2019 年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日

期由 2019 年 5 月将延期至 2019 年 12 月；经公司第九届董事会 2020 年第三次会议、第八届监事会 2020 年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流

基地项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月将延期至 2021 年 12 月；经公司第十届董事会 2021 年第九次会议、第九届监事会 2021 年第九次会议

审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月将延期至 2023 年 12 月底。 




