
















编制单位：天津中新药业集团股份有限公司
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终端营销网络及推广体系项目               31,042.00               31,042.00                31,042.00                     454.36                   17,773.49                   -13,268.51                     57.26 否

亳州产业园建设项目-中药提取与制
剂建设项目

              12,750.00                 5,400.00                  5,400.00                     -5,400.00 否

亳州产业园建设项目-中药饮片建设
项目

                7,650.00               15,000.00                15,000.00                     378.94                   13,379.94                     -1,620.06                     89.20 否

大健康产业功能性植物饮料项目               29,992.00                    993.44                     993.44                        993.44                                 -                   100.00 是

大健康产业功能性植物饮料项目 滴丸智能制造基地项目一期工程               28,998.56                28,998.56                  5,875.99                   13,024.11                   -15,974.45                     44.91 否

合计               81,434.00               81,434.00                81,434.00                  6,709.29                   45,170.98                   -36,263.02

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表1：

募集资金总额                                                  81,434.00 本年度投入募集资金总额

2021年度

                                           6,709.29

金额单位：人民币万元

募集资金使用情况对照表

变更用途的募集资金总额                                                  28,998.56
已累计投入募集资金总额                                          45,170.98

变更用途的募集资金总额比例 35.61%

募集资金其他使用情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2021年12月31日止，公司公司使用闲置募集资金 350,000,000.00 元暂时补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因 不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2021年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用

大健康产业功能性植物饮料项目发生变化的情况说明：公司一直在关注着饮料行业的市场情况，由于该项目开展期间，饮料行业的发展出
现下滑趋势，且未来有较大不确定性，因此，公司对该项目的投入采取了谨慎态度。为切实保护股东权益，公司在对饮料行业的未来发展
趋势进行充分论证后，2018年8月9日，公司召开2018年第四次董事会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定
终止“大健康产业功能性植物饮料”项目，变更为与公司主营业务吻合度更高的“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目。公司已于2018
年8月10日进行了信息披露。2018年10月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过该议案。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2021年12月31日止，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总计人民币 28,334,868.31元。

未达到计划进度原因

1、终端营销网络及推广体系项目未达到计划进度，原因为：根据现行医药行业市场环境，公司对销售费用的使用采取了较为谨慎的态
度，未来，本公司将在合法合规的前提下加大拓展销售市场的力度。
2、亳州产业园建设项目未达到计划进度，原因为：该募集资金投资项目由于前期募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变
更事项，及当前时期受新冠肺炎疫情影响，该项目工程进度有所延缓。
3、滴丸智能制造基地项目一期工程项目未达到计划进度，原因为：受新冠肺炎疫情影响，该项目工程进度有所延缓。

项目可行性发生重大变化的情况说明
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