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中信证券股份有限公司 

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为烟台睿

创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规

和规范性文件的要求，就睿创微纳 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎

核查，发表意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微纳技

术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币

普通股 6,000 万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，

扣除各项发行费用人民币 66,026,918.87 元后，实际募集资金净额为人民币

1,133,973,081.13 元。上述募集资金于 2019 年 07 月 08 日全部到位，已经信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2019BJGX0458 号《验资报

告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额 

截至 2022 年 12 月 31 日，关于首次公开发行股票的募集资金，公司累计使用

募集资金人民币 111,083.46 万元，其中：以前年度使用 95,668.01 万元，本年度使

用 15,415.45 万元，均投入募集资金项目（包括募投项目支出 7,615.45 万元，超募

资金投资烟台齐新半导体技术研究院有限公司 7,800.00 万元）。 



2 

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 26,344,735.07 元，具体

情况如下： 

项目 金额（元） 

募集资金总额 1,200,000,000.00 

减：发行有关费用 66,026,918.87 

募集资金净额 1,133,973,081.13 

减：发行费用相关税费 3,944,660.38 

减：募投项目支出 450,834,553.57 

减：烟台齐新半导体技术研究院有限公司投资款 260,000,000.00 

减：用超募资金永久补充流动资金 400,000,000.00 

减：手续费支出 12,105.59 

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 50,000,000.00 

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 48,327,217.56 

加：利息收入 8,835,755.92 

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 26,344,735.07 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《烟台睿创微纳技术

股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存

储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的

监督等进行了规定。 

（二）募集资金三方监管协议情况 

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2019 年 7 月，公司与开户银行招商

银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行

股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述
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协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协

议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2020 年 4 月 24 日，公司全资子公司烟

台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）与公司、招商银行股份有限公

司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四

方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集

资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。 

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子

公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司艾睿光电为“红外热成

像终端应用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金

向艾睿光电提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见公司于 2021 年 4 月 28

日披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加募投项目实施主体以及使用

募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。 

2021 年 9 月 7 日，公司及全资子公司艾睿光电与中信证券、招商银行股份有

限公司烟台分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。新开立募集资金专户

账号：535902463010805。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金

专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。 

（三）募集资金专户存储情况 

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下： 

单位：元 

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 

招商银行股份有限公司烟台分行 535902368110711 活期 11,751,252.58 

中国建设银行股份有限公司烟台

开发支行 
37050166666000001364 活期 1,876,220.92 

华夏银行股份有限公司烟台自贸

区支行 
12656000000794608 活期 6,290,098.06 

招商银行股份有限公司烟台分行 535902368110603 活期 5,638,218.15 

招商银行股份有限公司烟台分行 535902463010606 活期 79.68 
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存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 

招商银行股份有限公司烟台分行 535902463010805 活期 788,865.68 

合计 26,344,735.07 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目的资金使用情况 

公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管规则适用指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。公司报告期募投项目的资

金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。 

（二）未达到计划进度原因 

2021 年 8 月 23 日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会

议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意非制冷红

外焦平面芯片技术改造及扩建项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 3 月延期至

2022 年 12 月，延期原因：非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到

账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。

但在国内外多重超预期因素影响下，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土

建工程建设周期有所延长。截至 2022 年 12 月 31 日，此项目基建及厂房土建工程

已完工 100%，资金投入比例为 100%，此次延期对项目投入资金的总规模无影响。 

2021 年 8 月 23 日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会

议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意红外热成

像终端应用产品开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 3 月延期至

2022 年 12 月，延期原因：红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到

账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。

但在国内外多重超预期因素影响下，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土

建工程建设周期有所延长。截至 2022 年 12 月 31 日，此项目基建及厂房土建工程

已经完工 100%，资金投入比例为 100%，此次延期对项目投入资金的总规模无影

响。 

本次部分募投项目延期对公司的影响：公司“非制冷红外焦平面芯片技术改造

及扩建项目”于 2022 年 12 月份正式投入使用，“红外热成像终端应用产品开发及
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产业化项目”于 2022 年 12 月份正式投入使用，但项目延期未改变募投项目的投资

内容、投资总额，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延

期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营

产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

（三）募投项目先期投入及置换情况 

2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2022 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2021 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资

金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管

理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性

存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期

限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策

权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体

操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对该事项出具了明

确同意的核查意见。 

2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集

资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构

性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用

期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决

策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具

体操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对
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本事项出具了明确的核查意见。 

截至 2022年 12月 31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表： 

单位：元 

银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 
是否 

赎回 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-1-7 2022-2-7 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 30,000,000.00 2022-1-13 2022-2-14 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-1-13 2022-3-14 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-3-16 2022-4-18 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-4-22 2022-5-23 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-5-25 2022-6-27 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-7-1 2022-8-1 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-8-11 2022-9-13 是 

招商银行

烟台分行 
招商银行结构性存款 50,000,000.00 2022-9-15 

2022-10-

17 
是 

招商银行

烟台分行 
招商银行大额存单 50,000,000.00 2022-10-18 

2023-11-

25 
否 

 

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

2022 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

2021 年 1 月 14 日，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一

次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公

告》，公司拟使用 26,000 万元超募资金与烟台业达经济发展集团有限公司共同设

立合资公司“山东齐新半导体研究院有限公司”，注册资本 50,000 万元，公司出资

金额占合资公司注册资本的 52%；并由合资公司开展“烟台新型半导体技术研究院”

项目，项目总投资额 5 亿元，由公司组建团队负责项目的建设、运营等事项。截至
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2022 年 12 月 31 日，已使用超募资金向烟台齐新半导体研究院有限公司累计投资

26,000 万元。 

（八）募集资金超支使用原因 

睿创研究院建设项目中的相关设备因行业原因价格上涨,原募集资金计划投入

金额已不满足项目建设需要,本期募集资金超支金额 82.46 万元为募集资金专项账

户中闲置资金理财收益及利息收入投入项目建设所致。 

红外热成像终端应用产品开发及产业化项目中的人工工资因受施工工期延长

的影响，工资增加，原募集资金计划投入金额已不满足项目建设需要,本期募集资

金超支金额 1 万元为募集资金专项账户中闲置资金理财收益及利息收入投入项目

建设所致。 

（九）募集资金使用的其他情况 

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2021 年 4 月 26 日，第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会

议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供

借款用于募投项目的议案》：同意增加全资子公司艾睿光电为“红外热成像终端应

用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向艾睿光

电提供借款用于实施募投项目，实施地点不变（烟台开发区贵阳大街 11 号）。本

次事项是基于满足募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向及内容，

不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情

形。 

2021 年 8 月 23 日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会

议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，睿创研究院建

设项目的实施地点增加江苏省无锡市新吴区高浪路南侧、中石伟业地块西侧、钮豹

公司东侧，该地点为公司无锡分公司所在地。增加实施地点的原因：睿创研究院建

设项目原计划利用公司现有厂房进行建设，但公司近年主营业务发展迅速，产能扩

张较快，现有厂房在保证当前生产和产能扩张的前提下，已无法完全承接睿创研究
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院建设项目。同时，该项目实施所需的设备已签订购买合同，部分设备已到货，为

满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，新增无锡分公司所在地

为该项目实施地点。此外，研究院部分研发人员本身常驻无锡，新增该实施地点，

不会影响研究院的建设进度以及项目规划研究方向的研发进度。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露

的信息，不存在募集资金管理违规的情形。 

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见 

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：睿创微纳《关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁

布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运

作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了睿创微纳 2022 年度募

集资金的存放与使用情况。 

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论

性意见 

经核查，保荐机构认为：睿创微纳 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律法规和规范性文件的规定，睿创微纳对募集资金进行了专户存储和专项使用，

并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 

 

（以下无正文） 
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页） 

 

 

 

 

保荐代表人： 

 

    

刘芮辰  安  楠  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中信证券股份有限公司 

年    月    日 
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附件 1： 

烟台睿创微纳技术股份有限公司募集资金使用情况对照表 

2022 年度 

编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司                       单位：万元 

募集资金总额 113,397.31 本年度投入募集资金总额 15,415.45 

变更用途的募集资金总额  
已累计投入募集资金总额 111,083.46 

变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目 

已变更

项目,

含部分

变更

（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末承

诺投入金额 

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额 

(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%） 

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

非制冷红外焦

平面芯片技术

改造及扩建项

目 

否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 2,448.02 25,000.00  100.00 2022 年 12 月 不适用 不适用 否 

红外热成像终

端应用产品开

发及产业化项

目 

否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 5,148.27 12,001.00 1.00 100.01 2022 年 12 月 不适用 不适用 否 

睿创研究院建

设项目 
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 19.16 8,082.46 82.46 101.03 2022 年 3 月 不适用 不适用 否 
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承诺投资项目

小计 
 45,000.00 45,000.00 45,000.00 7,615.45 45,083.46 83.46 100.19     

超募资金投向             

补充流动资金 否 不适用 40,000.00 不适用 0.00 40,000.00  不适用 不适用 不适用 不适用 否 

新设投资齐新

半导体 
否 不适用 26,000.00 不适用 7,800.00 26,000.00  不适用 不适用 不适用 不适用 否 

超募资金投向

小计 
  66,000.00  7,800.00 66,000.00       

合计  45,000.00 111,000.00 45,000.00 15,415.45 111,083.46       

未达到计划进度原因

（分具体募投项目） 
详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）未达到计划进度原因” 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 
不适用 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 

2019 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过 8,000 万

元（含 8,000 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。公司独

立董事、监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流

动资金。2020 年 6 月 17 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通

知了保荐机构和保荐代表人。详情请见公司 2020 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的

闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-020）。 

对闲置募集资金进行现

金管理，投资相关产品

情况 

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” 
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用超募资金永久补充流

动资金或归还银行贷款

情况 

2019 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。 

2021 年 1 月 14 日，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金。 

2021 年 1 月 14 日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议

案》，同意公司与开发区管委签署的《框架协议》及与业达经发集团签署的《股东协议》，同意公司使用 26,000.00 万元投资设立控股子公司，并由控

股子公司开展半导体研究项目。 

募集资金结余的金额及

形成原因 
不适用 

募集资金超支使用原因 

睿创研究院建设项目中的相关设备因行业原因价格上涨，原募集资金计划投入金额已不满足项目建设需要，本期募集资金超支金额 82。46 万元为募集

资金专项账户中闲置资金理财收益及利息收入投入项目建设所致。 

红外热成像终端应用产品开发及产业化项目中的人工工资因受施工工期延长的影响，工资增加，原募集资金计划投入金额已不满足项目建设需要，本

期募集资金超支金额 1 万元为募集资金专项账户中闲置资金理财收益及利息收入投入项目建设所致。 

募集资金其他使用情况 不适用 

 


