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中国船舶工业股份有限公司 

关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的 

专项报告 

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2022年）》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，并经中

国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集

团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225号）核

准，公司通过向11名投资者非公开发行人民币普通股（A股）250,440,414股，发行价

为每股15.44元。截至2020年7月27日止，本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销

费用3,866.80万元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。 

上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具

了大信验字 [2020]第1-00107号《验资报告》。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 

1、以前年度已使用金额 

截至2021年12月31日，本公司使用募集资金金额为193,897.76万元（含承销费用

3,866.80万元）。其中投入募投项目资金3,961.98万元，按照募集资金使用计划补充流

动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78万元（含承销费用3,866.80万
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元），尚未使用的金额为201,268.07万元（其中募集资金192,782.24万元，专户存储累

计利息8,485.83万元）。 

2、本年度使用金额及当前余额 

2022年度，本公司募集资金使用情况为： 

（1）以募集资金直接投入募投项目6,191.52万元。截至2022年12月31日，本公司

募集资金累计直接投入募投项目10,153.50万元。 

（2）截至2022年12月31日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机构

及其他相关费用金额189,935.78万元。 

综上，截至2022年12月31日，本公司累计投入募投项目资金10,153.50万元，按照

募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额

189,935.78万元，尚未使用的金额为199,368.17万元（其中募集资金186,590.72万元，专

户存储累计利息扣除手续费后金额12,777.45万元）。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，

结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以

下简称管理制度），该管理制度经本公司董事会审议通过。 

根据管理制度并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行

专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司于2020年8月4日与开户银行招商

银行股份有限公司上海分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专
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户存储三方监管协议》；本公司于2020年12月23日与开户银行兴业银行股份有限公司

上海人民广场支行、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集团）有

限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实

施严格审批，以保证专款专用；本公司2022年与开户银行上海浦东发展银行股份有

限公司广州分行、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同

签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以

保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理

协议》的规定，存放和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 

存放单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 

中国船舶工业股份

有限公司 

招商银行股份有限公

司上海分行营业部 
120906395510806 活期账户 899,945,276.35 

江南造船（集 

团）有限责任公司 

兴业银行股份有限公

司上海人民广场支行 
216290100100219037 活期账户 69,560,759.51 

广船国际有限公司 
上海浦东发展银行股

份有限公司广州分行 

82180078801000001175 活期账户 422,908,719.82 

82180078801800001176 活期账户 332,930,517.94 

82180078801600001177 活期账户 268,336,416.99 

合计    1,993,681,690.61 

上述存款余额中，包含募集资金专户存放累计利息收入扣除手续费金额

12,777.45万元。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金实际使用情况参见附件1：募集资金使用情况对照表。 

按照公司募集资金使用计划，募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，

用于投资公司下属子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和
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广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）项目建设及补充公司流动资金。截至2022

年12月31日止，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费

用金额189,935.78万元，向江南造船及广船国际拨付募集资金投资项目募集资金

117,712.35万元，江南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额10,153.50万元。

截至2022年12月31日止，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金

109,373.64万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息扣除手续费后金额

1,814.78万元），具体募投项目募集资金使用情况如下： 

1、向广船国际有限公司拨付107,043.20万元以实施募投项目 

（1）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投资49,985.00万元，承诺投

入募集资金总额49,985.00万元。截至2022年12月31日止，以募集资金投入项目金额

3,421.16万元，募集资金投入进度为计划的6.84%。 

（2）广船国际智能制造项目总投资48,056.00万元，承诺投入募集资金总额

48,056.00万元。截至2022年12月31日止，以募集资金投入项目金额2,019.23万元，募集

资金投入进度为计划的4.20%。 

（3）广船国际绿色发展建设项目总投资37,488.00万元，承诺投入募集资金总额

37,488.00万元。截至2022年12月31日止，以募集资金投入项目金额582.38万元，募集

资金投入进度为计划的1.55%。 

2、向江南造船（集团）有限责任公司拨付募集资金10,669.15万元以实施募投

项目 

（1）数字造船创新示范工程项目总投资额39,760.50万元，承诺投入募集资金总

额39,760.50万元。江南造船为确保项目建设的可靠性、设备设施的实用性，在数字造

船创新示范工程项目正式实施前按照“充分试验、产试分离”的原则，通过科研渠道先

行开展了智能制造生产线等重点子项的试验验证；江南造船基于生产实际需求以及
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其他项目执行情况，数字造船创新示范工程项目中建设内容通过其他项目分步实施，

且后续项目中其他重点子项内容的试验验证周期存在较大的不确定性，已不具备单

独开展项目建设的条件。因江南造船该项目尚未实施，公司也未向江南造船拨付募

集资金，相应承诺投入该项目的募集资金39,760.50万元一直存放在公司募集资金专

户。 

（2）高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额21,390.50万元，承

诺投入募集资金总额21,390.50万元。截至2022年12月31日止，江南造船实际投入项目

金额23,653.06万元，其中以募集资金投入项目金额4,130.73万元，募集资金投入进度

为计划的19.31%，江南造船实际投入项目金额与使用募集资金投入项目金额差异

19,522.33万元，系江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目

所致。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。 

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 

六、募集资金使用及披露中存在的问题 

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 

七、其他需要说明的事项 

为提高募集资金使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原

项目、新项目市场环境基础上，公司拟终止江南造船数字造船创新示范工程项目作
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为募集资金投资项目，并将该项目尚未使用的募集资金39,760.50万元变更投向，投入

进新的募投项目“大型LNG船建造能力条件保障项目”。该事项需经公司董事会审议通

过后，提交股东大会审议。 

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见 

中信证券股份有限公司对本公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，

并出具了《关于中国船舶工业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专

项核查报告》。根据核查结果，中信证券股份有限公司认为，公司2022年度募集资

金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法

律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

附件： 

1、募集资金使用情况对照表 

2、变更募集资金投资项目情况表 

 

中国船舶工业股份有限公司董事会 

二〇二三年四月二十六日 
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 386,680.00 本年度投入募集资金总额 6,191.52 

变更用途的募集资金总额  - 

已累计投入募集资金总额 200,089.28 
变更用途的募集资金总额比例  - 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部分

变更（如有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额
(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度
(%) 

(4)＝
(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

（一）固定资产

投资项目 
                        

高端超大型集装

箱船舶技术提升

及产业化项目 

 - 21,390.50 21,390.50 21,390.50 168.75 4,130.73 -17,259.77 19.31 2022 年 2,648.89 不适用 否 

数字造船创新示

范工程项目 
 - 39,760.50 39,760.50 39,760.50     -39,760.50 - 2024 年底 不适用 不适用 是 

中小型豪华客滚

船能力建设项目 
 - 49,985.00 49,985.00 49,985.00 3,421.16 3,421.16 -46,563.84 6.84 

2025 年第一季

度 
不适用 不适用 否 

智能制造项目  - 48,056.00 48,056.00 48,056.00 2,019.23 2,019.23 -46,036.77 4.20 
2025 年第一季

度 
不适用 不适用 否 

绿色发展建设项

目 
 -  37,488.00 37,488.00 37,488.00 582.38 582.38 -36,905.62 1.55 

2025 年第一季

度 
不适用 不适用 否 

（二）补充流动

资金 
  175,000.00 175,000.00 175,000.00   175,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否 

（三）中介机构

及其他相关费用 
  15,000.00 15,000.00 15,000.00   14,935.78 -64.22 不适用 不适用 不适用 不适用 否 
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合计 — 386,680.00 386,680.00 386,680.00 6,191.52 200,089.28  — —  — — 

未达到计划进度原因 

（1）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目于募集资金到位前，江南造船以自筹资

金予以投入，从而使得募集资金使用与计划存在一定差异； 

（2）江南造船为确保项目建设的可靠性、设备设施的实用性，在数字造船创新示范工程项目正式实

施前按照“充分试验、产试分离”的原则，通过科研渠道先行开展了智能制造生产线等重点子项的试

验验证；江南造船基于生产实际需求以及其他项目执行情况，数字造船创新示范工程项目中建设内容

通过其他项目分步实施，且后续项目中其他重点子项内容的试验验证周期存在较大的不确定性，已不

具备单独开展项目建设的条件。因江南造船该项目尚未实施，上市公司也未向江南造船拨付募集资金，

相应承诺投入该项目的募集资金 39,760.50 万元一直存放在公司募集资金专户。为提高募集资金使用

效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、新项目市场环境基础上，上市公司拟

终止江南造船数字造船创新示范工程项目作为募集资金投资项目，并将该项目尚未使用的募集资金

39,760.50 万元变更投向，投入进新的募投项目“大型 LNG 船建造能力条件保障项目”。该事项已经

上市公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，待提交股东大会审议。 

（3）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目及绿色发展建设项目，由于广船国际

为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司募集资金尚未使用的金额为 199,368.17 万元（含专户存储产生的

利息收入），后续随募集资金投资项目进展陆续投入。 

募集资金其他使用情况 

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司按照募集资金使用计划，使用募集资金补充流动资金金额 175,000.00

万元，使用募集资金支付中介机构及其他费用 9,714.43 万元（含承销费金额 3,886.80 万元）,实际支付

中介机构及其他费用小于募集资金使用计划部分金额 5,221.35 万元予以补充流动资金。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

变更后的项目 
对应的原项

目 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额 

截至期末计

划累计投资

金额 

(1) 

本年度实

际投入金

额 

实际累计

投入金额 

(2) 

投资进度

(%) 

(3)=(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

 无 — — — — — — — — — — 

合计 — — — — — — — —    — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 — 

未达到计划进度的情况和原因 — 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 — 

 

 




