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安记食品股份有限公司 

关于募投项目延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第

五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延

期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况： 

（一）募集资金到位情况 

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关

于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券

交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每

股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人

民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加

股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募

集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）

验字D-003号《验资报告》。 

（二）报告期末募集资金存放情况 

2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入

24,340,020.99元；2023年度公司实际使用募集资金13,862,335.11元(含107.85

元的银行手续费支出)，累计使用募集资金219,569,850.49元(含5,770.19元的银

行手续费支出)；截至2023年12月31日，公司募集资金余额为71,327,870.50元，

存放情况如下： 



单位：人民币元 

募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注 

中国农业银行股份有

限公司泉州分行 
13500101040026941 2015/12/07   

于 2019

年注销 

中国农业银行股份有

限公司泉州经济技术

开发区支行 

13511501046666664 2015/12/07   
于 2019

年注销 

兴业银行股份有限公

司晋江池店支行 
155680100100008153 2015/12/07  71,327,870.50 活期 

平安银行股份有限公

司深圳分行 
11014789143999 2015/12/07   

于 2023

年注销 

合  计 71,327,870.50  

 

二、募投项目基本情况： 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金

投入情况如下： 

序号 项目名称 
拟募集资金投资（万

元） 

截至期末累计投入金额

（万元） 

1 年产 10,000吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目 8,126.00 1,842.00 

2 年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目 1,8055.00 10,206.17 

3 研发中心建设项目 12,255.00 7,419.20 

4 营销网络建设项目 4,413.30 2,489.04 

5 补充流动资金 10000.00 0 

 合计 48468.3 21,956.41 

 

三、本次募投项目延期的情况、原因及影响 

（一）本次募投项目延期情况 

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，

经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，将

募投项目“年产 10,000 吨 1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产 700吨食

用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达

到预定可使用状态的日期延期至 2024年 12 月。 

（二）本次募投项目延期的原因 

1、年产 10,000吨 1：1利乐装调味骨汤产品生产项目 

该项目经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，实



施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味

安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，原计划 2024 年 1 月

试产，由于安全生产和消防有新规范要求，原有 2-1号厂房内部需增加消防设施，

消防水池要扩大至 800 立方，并且增加后备电房和 500W 柴油发电机。目前消防

水池已建好，发电机组已到货，后备用房和消防设施仍在施工中，预计 5月份完

工，6月份开始安装设施，2024年 12月试产。 

2、年产 700吨食用菌提取物及 1,625吨副产品生产项目 

该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期

厂房已转入固定资产，2018 年二期厂房主体建设已完成，由于消防问题还没验

收，已到货的生产设备已按照车间布局图安装到位，计划在 2024年投产。 

3、营销网络建设 

根据公司实际经营发展需要，当前已进驻 NKA 卖场 3164 家，公司将根据市

场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。 

4、研发中心建设 

该项目原来与“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用

地块及厂房，由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，“年

产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体，原年产

10,000吨 1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房调整划归上述研发中心

建设项目作为该项目仓储配套所需厂房，截至本公告日已投入 7,419.20 万元募

集资金。由于该厂房尚未完成验收工作，公司将结合实际情况，积极与各相关部

门沟通解决方案。 

（三）本次募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 

改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影 

响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

四、履行的相关审议程序及专项意见 

本次募投项目延期已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次

会议审议通过，保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，

同意公司募投项目延期。 

（一）董事会审议情况 



公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关

于募投项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司募投项目建设完成时间进行

延期。 

（二）监事会意见 

监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 

（三）保荐机构意见 

保荐机构经核查后认为，安记食品 2023 年度募集资金使用和管理规范，符

合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对安记食品披

露的 2023 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。 

 

 安记食品股份有限公司 

                                                 2024年 4月 23日 


	（一）募集资金到位情况
	（二）报告期末募集资金存放情况

