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附件 

募集资金使用情况对照表 

2023 年度 

 

编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司                                                                                           单位：人民币元 

募集资金总额  550,817,900.26 本年度投入募集资金总额 9,542,127.02 

变更用途的募集资金总额 -  
已累计投入募集资金总额 464,473,278.11 

变更用途的募集资金总额比例 -  

承诺投资项目 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总

额 

截至期末承诺投

入金额(1) 

本年度投入金

额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计投入金

额与承诺投入金额的

差额(3)＝(2)-(1) 

截至期末投

入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

年产 24000 万人份快速诊

断（POCT）产品项目 
否 240,647,600.00 240,647,600.00 240,647,600.00 30,570,671.70 226,294,282.59 -14,353,317.41 94.04 

2022 年 11

月 
23,912,360.81 是 否 

技术研发中心建设项目 否 82,572,000.00 82,572,000.00 82,572,000.00 270,720.00 38,447,304.44 -44,124,695.56 46.56 
2024 年 12

月 
不适用 不适用 否 

营销网络与信息化管理平

台建设项目 
否 88,419,800.00 88,419,800.00 88,419,800.00 9,271,407.02 59,868,766.26 -28,551,033.74 67.71 

2024 年 12

月 
不适用 不适用 否 

补充流动资金 否 139,178,500.26 139,178,500.26 139,178,500.26  139,862,924.82 684,424.56 100.49  不适用 不适用 否 

合计  550,817,900.26 550,817,900.26 550,817,900.26 9,542,127.02 464,473,278.11 -86,344,622.15      

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

受公卫事件影响，公司首发募投项目之“技术研发中心建设项目”、“营销网络与信息化管理平台建设项目”两个项目的整体建

设进程和境外市场网络布局、品牌推广等做了相应的顺延；同时，公司根据近三年的实际市场销售情况，销售区域布局做了一定

的优化和完善，导致项目进度亦有所延缓。 

根据上述两个首发募投项目的实际建设进度，更新了项目建设周期，将上述两个“技术研发中心建设项目”、“营销网络与信息

化管理平台建设项目”达到的预计可使用状态的时间均由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。 



 

 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 
本报告期，公司累计购买结构性存款 3,000.00 万元，赎回理财产品 5,800.00 万元，本期共产生收益 311.90 万元。截至 2023 年 12

月 31 日止，公司理财产品余额为 6,400.00 万元。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 
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