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证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2025-003 

 

公牛集团股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情况，

经公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，拟对募集资金投资项

目“信息化建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2026年 2月。 

 

公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目

前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，在募投项目实施

主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“信息化建设项目”的预定

可使用状态日期进行延期。现将有关事项公告如下： 

一、募集资金的基本情况 

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000

万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民

币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民

币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，

并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份

有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。 

二、募集资金使用情况 

截至2025年1月31日，公司募集资金使用情况如下： 
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序

号 
项目名称 

拟使用募集

资金（万

元） 

累计投入募

集资金（万 

元） 

募集资金

投资进度

（%） 

达到预定可使用

状态日期 

1 

年产4.1亿套墙壁开

关插座生产基地建

设项目 

75,452.86 58,113.07 77.02 2026年2月 

2 
年产4亿套转换器自

动化升级建设项目
[注1] 

58,883.63 47,851.03 81.26 已结项 

3 

年产1.8亿套LED灯

生 产 基 地 建 设 项

目、研发中心及总

部基地建设项目[注2] 

115,203.61 118,021.69 102.45 2025年2月 

4 信息化建设项目 16,035.00 14,415.69 89.90 2025年2月 

5 
渠道终端建设及品

牌推广项目[注3] 
84,745.75 88,478.84 104.41 已结项 

合计 350,320.85 326,880.32 93.31 / 

[注1]：“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”已结项，结余募集资金14,792.51万元已永久补充公

司流动资金； 

[注2]：“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目”投资进度超过100%主

要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致； 

[注3]：“渠道终端建设及品牌推广项目”已结项，投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生

的利息收入投入所致。 

三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施 

（一）本次募投项目延期的具体情况 

公司结合“信息化建设项目”的实际建设情况，在募投项目实施主体、投资

用途和投资规模不变的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定可使用状态

日期进行调整。具体情况如下： 

项目名称 
原计划达到预定可使用

状态日期 

调整后计划达到预定可

使用状态日期 

信息化建设项目 2025年2月 2026年2月 

（二）本次募投项目延期的原因 

公司近年来持续推进数字化转型升级力度，构建“数智驱动”战略核心能

力，对信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，由于系统实施阶段需要

大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作，同时基于公司战略、业务及

资金利用效用最大化的考虑，公司延缓了项目实施的总体进度。 

本着对股东负责及谨慎投资的原则，拟将上述募投项目预定可使用状态日

期延长至2026年2月。 
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（三）保障延期后项目按期完成的相关措施 

公司实时关注该募投项目的进度情况，有序推进该募投项目后续的实施；

公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务

发展需要推进募投项目的实施进程。 

四、募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目的延期，是公司根据募投项目的具体实施情况，对项目

预定可使用状态日期作出的调整，不涉及募投项目实施主体、主要投资内容的

变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东

利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，

符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。 

五、履行的审批程序 

公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构国金

证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。 

六、专项意见说明 

（一）监事会意见 

本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实

际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用

途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易

所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目

的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

（二）保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第

三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，符合相关的法律

法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项

目延期事项无异议。 

特此公告。 

 

公牛集团股份有限公司董事会 

 二〇二五年二月二十八日 


