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厦门吉宏包装科技股份有限公司 

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：

上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门吉宏

包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2017

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 

一、募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额及资金到账时间 

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306 号”文核准，向

社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 6.37 元，募

集资金总额 18,473 万元，扣除各项发行费用 4,898 万元后，公司募集资金净额

为 13,575 万元。募集资金到位时间为 2016 年 7 月 6 日，已经中喜会计师事务所

（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第 0297 号《验资报告》验

证确认。 

2、募集资金使用及结余情况 

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部

分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至 2016

年 6 月 30 日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为

76,955,981.95 元，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2016 年 7 月

21 日出具了“中喜专审字 [2016]第 0829 号”《以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告》。 



2017 年 1-6 月,公司使用募集资金 565.17 万元投入募投项目，截至 2017 年

6 月 30 日公司累计已使用募集资金 11,929.50 万元投入募投项目。募集资金专用

账户利息收入 90,458.82 元(包含结构性存款利息收入 79,168.79 元)、银行手续

费支出 525 元。 

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 662.64 万元（包含累

计收到的募集资金账户利息扣除银行相关手续费的净额），另公司于 2016 年 12

月 14 日使用暂时闲置募集资金 1,000 万元补充流动资金，该款项将在使用期限

到期日即 2017 年 10 月 23 日之前转回募集资金专户。 

二、募集资金存放和管理情况 

1、募集资金的管理情况 

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》等相关规定，制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金

管理制度》，2016 年 7 月 16 日公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧

支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及保

荐机构华龙证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资

金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对募集资金的使用实施严格审批，

以保证专款专用。截至 2017 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金专用账户

管理协议》的规定存放和使用募集资金。 

2、募集资金专户存储情况 

（1）截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 

                                                 单位：人民币万元  

开户行 户名 账号 期末余额 

中国农业银行厦门东孚支行 
厦门吉宏包装科技股份

有限公司 
40314001040008889 82.37 

兴业银行厦门文滨支行 
厦门吉宏包装科技股份

有限公司 
129910100100396752 1.54 

厦门银行莲前支行 厦门吉宏包装科技股份 87400120510001192 578.73 



有限公司 

合  计 662.64 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

募集资金的实际使用详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用

情况对照表》。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

1、募集资金投资项目变更情况 

2017 年 3 月 21 日“关于变更部分募投项目实施地点的公告”（公告编号

2017-016）：根据公司长远发展规划及客户实际供货需求，决定将“胶印改扩建

项目”尚未使用的募集资金 1,616.88 万元投入至黄冈分公司胶印生产线，即“胶

印改扩建项目”尚未使用的募集资金实施地点变更为湖北省黄冈市南湖工业园南

湖 5路 6号黄冈分公司，截至 2017 年 6 月 30 日，黄冈分公司胶印生产线已使用

募集资金 535.19 万元。 

2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司

《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的

使用及存放情况，不存在募集资金使用、管理违规的情形。 

 

特此公告。 

 

厦门吉宏包装科技股份有限公司 

董  事  会 

2017 年 8 月 24 日 

 

 



附件：                                                           首次公开发行股票募集资金使用情况对照表         
     

                
                                                                                            

   
                  

     
   单位：万元 

 
募集资金总额                          

13,575.00  本报告期投入募集资金总额 565.17 

报告期内变更用途的募集资金总额   

累计变更用途的募集资金总额   
已累计投入募集资金总额 11,929.50 

累计变更用途的募集资金总额比例   

承诺投资项目和超

募资金投向 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金承

诺投资总额 
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 

截至期末累计投入金额

(2) 

截至期

末投资

进度

(%)(3)

＝

(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

报告

期内

实现

的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目   

胶印改扩建项目 
  

             

8,390.00  

               

8,390.00  

               

535.19  

               

7,314.48  
87.18% 

 

2017.12.31  

        

84.24  
 否   否  

塑料软包装扩建项

目 
  

             

1,133.00  

               

1,133.00  

                     

-    

               

1,132.57  
99.96% 

 

2017.12.31  
   否   否  

创意设计项目 
  

             

1,052.00  

               

1,052.00  

                 

29.98  

                  

482.45  
45.86% 

 

2018.12.31  
   否   否  

偿还银行贷款 
  

             

3,000.00  

               

3,000.00  
  

               

3,000.00  
100.00%  不适用  

不适

用  

 不适

用  
 否  

承诺投资项目小计   
           

13,575.00  

             

13,575.00  

               

565.17  

              

11,929.50  
87.88%   

        

84.24  
    

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

1、胶印改扩建项目尚未完成全部设备投入，尚未完全达到预期收益；2、塑料软包装扩建项目募集资金只投入厂房建设，并使用原有设备进行生

产，新设备尚未投入；3、创意设计项目处于建设期，尚未达到预期收益。 

项目可行性发生重

大变化的情况说明 
不适用 

超募资金的金额、

用途及使用进展情
不适用 



况 

募集资金投资项目

实施地点变更情况 

    2017 年 3 月 21 日“关于变更部分募投项目实施地点的公告”（公告编号 2017-016）：根据公司长远发展规划及客户实际供货需求，决定将“胶

印改扩建项目”尚未使用的募集资金 1,616.88 万元投入至黄冈分公司胶印生产线，即“胶印改扩建项目”尚未使用的募集资金实施地点变更为湖北省

黄冈市南湖工业园南湖 5 路 6 号黄冈分公司，截至 2017 年 6 月 30 日，黄冈分公司胶印生产线已使用募集资金 535.19 万元。 

募集资金投资项目

实施方式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目

先期投入及置换情

况 

  截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.60 万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹

资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第 0829 号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先

投入募投项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见

2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。公司已于 2016 年 8

月 31 日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。 

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况 

   为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民

币 2,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2016 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 23 日），公司

承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2016 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》

（公告编号：2016-037）。公司已于 2016 年 12 月 14 日使用 1,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金。 

项目实施出现募集

资金结余的金额及

原因 

 不适用   

尚未使用的募集资

金用途及去向 

   截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用 11,929.50 万元；为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2016 年 12 月 14

日已使用 1,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金（公告编号：2016-037）；募集资金专户余额为 662.64 万元（已包含累计收到的募集资金账户利

息扣除银行相关手续费的净额）。 

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况 

    公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露

募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用、管理违规的情形。 
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