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证券代码：002419          证券简称：天虹股份        公告编号：2018-048 

 

天虹商场股份有限公司 

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

 

    一、募集资金基本情况 

    2010 年 5 月 6 日，经中国证监会证监许可[2010]597 号文核准，天虹商场股份有限公司向

社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,010 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币

40.00 元，共募集资金人民币 20.04 亿元，扣除发行费用人民币 8,214.93 万元，募集资金净额人

民币 192,185.07 万元，超募资金人民币 86,730.49 万元。以上募集资金已由立信大华会计师事

务所以“立信大华验字[2010]044 号”验资报告验证确认。 

截至 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 195,216.50 万元，其中：公

司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,970.70 万元；于 2010 年

5 月 24 日至 2018 年 6 月 30 日投入募集资金项目人民币 128,245.80 万元，其中本报告期使用募

集资金人民币 16.24 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,187.54 万元，其

中利息收入 97.56 万元。 

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

法律法规，结合公司实际情况，制定了《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》（以下简

称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司第四届董事会第十八次会议

通过。 

截至 2018 年 6 月 30 日，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的

要求，公司和保荐机构，与招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国银行股份有限公司深

圳北方大厦支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行分别签署《募集资金三
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方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以

保证专款专用；保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并

要求保荐代表人每季度检查募集资金专户存储情况。 

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下： 

金额单位：人民币万元 

银行名称 账号 
初始存放 截止日 

存储方式 
金额 余额 

招商银行股份有限公司深圳福田支行 755901461410604  71,912.45             活期 

中国银行股份有限公司深圳北方大厦支行 770557963611  68,577.78     150.47  活期 

中国民生银行股份有限公司深圳分行市民

中心支行 
1825014180000230  52,795.77 

 
活期 

中国民生银行股份有限公司深圳分行市民

中心支行 
699533202  

 
    5,037.07  活期 

合计   193,286.00 5,187.54   

注 1：初始存放金额中包含支付的发行费 1,100.93 万元，扣除该发行费后实际募集资金净

额为 192,185.07 万元。 

注 2：中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行账号：1825014180000230 已于 2017

年 4 月 19 日销户，结余资金转至中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行账号

699533202 中。 
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三、募集资金使用情况 

1、募集资金承诺项目情况 

单位：万元 

募集资金总额 192,185.07 
本年度投入募集资金总额 16.24 

报告期内变更用途的募集资金总额 - 

变更用途的募集资金总额 16,381.91 
已累计投入募集资金总额 195,216.50 

变更用途的募集资金总额比例 8.52% 

承诺投资项目 

是否已变

更项目(含

部分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

 本年度

投入金

额  

 截至期

末累计投

入金额(2)  

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

截至期

末投入

进度 (4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

 本年度实

现的效益  

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 (3)＝(1)-(2) 

深圳国贸项目 否 6,768.00 4,519.31  4,519.31  100% 2008 年 12 月 1,304.54 是 否 

长沙 BOBO 天下城项目 否 5,053.00 4,597.02  4,597.02  100% 2008 年 12 月 1,910.79 是 否 

苏州金鸡湖项目 否 8,200.00 7,302.57  7,302.57  100% 2009 年 4 月 1,387.49 否 否 

北京朗琴国际项目 否 6,545.00 4,967.87  4,967.87  100% 2009 年 4 月 4.58 否 否 

南昌红谷滩项目 否 5,110.00 3,330.19  3,330.19  100% 2009 年 9 月 1,181.63 是 否 

惠州惠阳锦江国际项目 否 6,476.00 3,661.93  3,661.93  100% 2009 年 9 月 1,192.73 否 否 

杭州萧山柠檬公寓项目 否 4,201.00 1,523.06  1,523.06  100% 2009 年 12 月   是 

收购东莞愉景东方威尼斯广场部

分商业物业项目 
否 35,000.00 35,000.00    35,000.00  100% 2010 年 4 月 1,592.70 是 否 

仓储加工中心建设项目 否 15,658.30 13,988.23  13,988.23  100% 2010 年 11 月   否 
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承诺投资项目 

是否已变

更项目(含

部分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

 本年度

投入金

额  

 截至期

末累计投

入金额(2)  

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

截至期

末投入

进度 (4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

 本年度实

现的效益  

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

信息系统管理系统建设项目 否 3,900.00 3,900.00  3,900.00  100% 2011 年 6 月   否 

天虹购物广场升级调整改造项目 是 8,543.28 5,534.16  5,534.16  100% 2010 年 11 月 3921.78 是 否 

东莞厚街盈丰广场项目 否 4,530.20   1,703.63   1,703.63  100% 2010 年 8 月   是 

湖州爱山广场项目 否 3,072.00 2,869.01   2,869.01  100% 2010 年 9 月   是 

横岗信义项目 否 4,088.00 3,118.30   3,118.30  100% 2010 年 12 月 634.59 否 否 

泉州世纪嘉园项目 否 2,513.40 1,617.23   1,617.23  100% 2011 年 12 月   是 

江西赣州中航城项目 否 2,162.00 1,617.28   1,617.28  100% 2011 年 11 月 639.17 是 否 

湖南娄底万豪城市广场项目 否 3,193.00 1,822.02   1,822.02  100% 2011 年 12 月 1,008.61 否 否 

苏州木渎新华商业广场项目 否 2,654.00 2,654.00  2,664.70      -10.70  100% 2011 年 12 月 862.47 否 否 

北京新奥项目 否 5,629.00 5,453.06  5,453.06  100% 2012 年 1 月 -401.71 否 否 

广东深圳振业项目 否 2,203.00   1,803.28   1,803.28  100% 2012 年 6 月 68.81 否 否 

广东东莞虎门地标广场项目 否 1,000.00 1,000.00  1,000.00  100% 2011 年 9 月 380.95 否 否 

惠州瑞峰商业广场项目 否 3,576.00 3,484.83  3,484.83  100% 2013 年 12 月 149.73 否 否 

南昌京东购物广场项目 否 2,632.00 2,281.16  2,281.16  100% 2013 年 8 月 877.18 是 否 

成都莱蒙置地广场项目 否 3,358.00 2,694.86  2,694.86  100% 2013 年 6 月   是 

溧阳平陵广场项目 否 3,093.00 2,174.71  2,174.71  100% 2011 年 1 月   是 
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承诺投资项目 

是否已变

更项目(含

部分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

 本年度

投入金

额  

 截至期

末累计投

入金额(2)  

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

截至期

末投入

进度 (4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

 本年度实

现的效益  

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目 是 3,039.00          

江西南昌联发广场项目 否 18,134.00 13,439.44  13,439.44  100% 2012 年 9 月 -227.63 否 否 

总部大楼建设项目 否 20,000.00 50,602.71      50,602.71  100% 2015 年 1 月   否 

坂田信义嘉御豪园项目 否 4,500.00  4,500.00  4,500.00  100% 2014 年 6 月 1,978.59 是 否 

松柏御城豪园项目 否 4,500.00  3,823.04  3,823.04  100% 2014 年 8 月 144.63 否 否 

深圳龙华郭吓项目 是 4,799.63          是 

厦门枋湖项目 否 5,162.10 5,162.10 16.24 222.90 4,939.20 4% 2018 年 12 月   否 

合计 - 209,292.91 200,145.00 16.24 195,216.50    4,928.50     18,611.65   

未达到计划进度原因(分具体项目) 

厦门枋湖项目已在今年 5 月完成交楼，目前项目已在开店筹备阶段。 

公司募集资金承诺项目大多是 2012 年以前签订，投资预测是基于当时的市场环境及行业发展情况预判而制定的，近年

来电商对于传统零售冲击较大，零售行业的格局发生重大的改变，因此出现了部分募集项目未达到预期效益。公司将

积极升级消费体验、完善多业态布局，继续打造以线上线下融合和购物中心为代表的创新新零售，并通过引入富有吸

引力的商品、进行主题编辑为目标顾客提供极致体验服务等措施来改善经营效果。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 
报告期内深圳龙华郭吓项目业主方无法按《意向书》和《房屋租赁合同》约定将项目租赁物业交付我司使用，经公司

审慎考虑，各方协调同意终止《意向书》和《房屋租赁合同》，并于 2018 年 1 月 23 日签订《合同解除协议》。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无相关事项发生 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内无相关事项发生 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控

制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸等项目出现节余，节余金额 34,002.96

万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。 

尚未使用的募集资金用途及去向  截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金均已安排使用计划。 

募集资金其他使用情况 无 

注 1：苏州木渎新华商业广场项目使用金额超出部分 10.70 万元为该募集资金账户产生的利息收入。 

注 2：截止期末承诺投入金额（1）200,145.00 万元大于募集资金总额 192,185.07 万元，主要为募集资金利息收入所致。 

2.节余募集资金及使用情况 

(1)节余募集资金项目基本情况 

单位：人民币万元 

序

号 
产生节余募集资金项目 实施主体 

计划投资 实际投资 
投入

比例 

节余金额

本金

(1)-(2) 

向子公司增

资金额(3) 

增资款

银行存

款利息

收入(4) 

增资款余

额 
节余募集

资金(含增

资款利息) 

备

注 
金额(1) 金额(2) (3)-(2)+(4) 

1 深圳国贸项目 天虹商场股份有限公司 6,768.00 4,519.31 67% 2,248.69 --- --- --- 2,248.69 

注

1 

 

2 长沙 BOBO 天下城项目 长沙市天虹百货有限公司 5,053.00 4,597.02 91% 455.98 5,225.00 16.34 644.32 472.32 

3 苏州金鸡湖项目 苏州天虹商场有限公司 8,200.00 7,302.57 89% 897.43 8,200.00 10.05 907.48 907.48 

4 北京朗琴国际项目 北京天虹商业管理有限公司 6,545.00 4,967.87 76% 1,577.13 5,156.00 6.51 194.64 1,583.64 

5 南昌红谷滩项目 南昌市天虹商场有限公司 5,110.00 3,330.19 65% 1,779.81 3,481.00 4.98 155.79 1,784.79 

6 惠州惠阳锦江国际项目 惠州市天虹商场有限公司 6,476.00 3,661.93 57% 2,814.07 4,275.00 10.13 623.20 2,824.20 

7 杭州萧山柠檬公寓项目 浙江天虹百货有限公司 4,201.00 1,523.06 36% 2,677.94 1,535.00 3.16 15.10 2,681.10 

  小计   42,353.00 29,901.95 --- 12,451.05 27,872.00 51.17 2,540.53 12,502.22 
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序

号 
产生节余募集资金项目 实施主体 

计划投资 实际投资 
投入

比例 

节余金额

本金

(1)-(2) 

向子公司增

资金额(3) 

增资款

银行存

款利息

收入(4) 

增资款余

额 
节余募集

资金(含增

资款利息) 

备

注 
金额(1) 金额(2) (3)-(2)+(4) 

1 
天虹购物广场升级调整改造

项目 
天虹商场股份有限公司 8,543.28 5,534.16 65% 3,009.12 --- --- --- 3,009.12 

注

2 

2 东莞厚街盈丰广场项目 东莞天虹百货有限公司 4,530.20 1,703.63 38% 2,826.57 4,530.20 108.11 2,934.68  2,934.68 

注

3 

 

3 湖州爱山广场项目 湖州天虹百货有限公司 3,072.00 2,869.01 93% 202.99 3,072.00 24.90 227.89  227.89 

4 横岗信义项目 天虹商场股份有限公司 4,088.00 3,118.30 76% 969.70 --- --- --- 969.70 

5 江西赣州中航城项目 
赣州市天虹百货实业有限公

司 
2,162.00 1,617.28 75% 544.72 2,162.00 10.19 554.91 554.91 

  小计   22,395.48 14,842.38 --- 7,553.10 9,764.20 143.20 3,717.48 7,696.30 

1 湖南娄底万豪城市广场项目 娄底市天虹百货有限公司 3,193.00 1,822.02 57% 1,370.98 3,193.00 45.89 1,416.87 1,416.87 

注

4 

 

2 苏州木渎新华商业广场项目 苏州天虹商场有限公司 2,654.00 2,664.70 100% -10.70 2,654.00 10.70 0.00 0.00 

3 广东深圳振业项目 天虹商场股份有限公司 2,203.00 1,803.28 82% 399.72 --- 0.00 --- 399.72 

4 泉州世纪嘉园项目 泉州市天虹商场有限公司 2,513.40 1,617.23 64% 896.17 2,513.40 29.35 925.52 925.52 

5 北京新奥项目 北京时尚天虹百货有限公司 5,629.00 5,453.06 97% 175.94 5,629.00 31.47 207.41 207.41 

6 江西南昌联发广场项目 南昌市天虹置业有限公司 18,134.00 13,439.44 74% 4,694.56 18,134.00 448.58 5,143.14 5,143.14 

  小计   34,326.40 26,799.73 --- 7,526.67 32,123.40 565.99 7,692.94 8,092.66 

1 松柏御城豪园项目 天虹商场股份有限公司 4,500.00 3,823.04 85% 676.96 4,500.00 552.28 1,229.24 1,229.24 注

5 

 

2 坂田信义嘉御豪园项目 天虹商场股份有限公司 4,500.00 4,500.00 100% 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 

3 惠州瑞峰商业广场项目 惠州市天虹商场有限公司 3,576.00 3,484.83 97% 91.17 3,576.00 48.17 139.34 139.34 



10 

 

序

号 
产生节余募集资金项目 实施主体 

计划投资 实际投资 
投入

比例 

节余金额

本金

(1)-(2) 

向子公司增

资金额(3) 

增资款

银行存

款利息

收入(4) 

增资款余

额 
节余募集

资金(含增

资款利息) 

备

注 
金额(1) 金额(2) (3)-(2)+(4) 

4 仓储加工中心建设项目 东莞市天虹工贸有限公司 15,658.30 13,988.23 89% 1,670.07 15,658.30 671.84 2,341.91 2,341.91 

5 南昌京东购物广场项目 南昌市天虹商场有限公司 2,632.00 2,281.16 87% 350.84 2,632.00 20.97 371.81 371.81 

6 成都莱蒙置地广场项目 成都市天虹百货有限公司 3,358.00 2,694.86 80% 663.14 3,358.00 24.28 687.42 687.42 

  小计   34,224.30 30,772.12   3,452.18 34,224.30 1,317.54 4,769.72 4,769.72 

1 溧阳平陵广场项目 常州天虹商场有限公司 3,093.00 2,174.71 70% 918.29 3,093.00 23.77 942.06 942.06 
注

6 

 小计   3,093.00 2,174.71   918.29 3,093.00 23.77 942.06 942.06  

  合计   136,392.18 104,490.89 --- 31,901.29 107,076.90 2,101.67 19,662.73 34,002.96  

注 1：经公司 2008 年第七次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金 42,353.00 万元用于投资开设 7 家

新店项目；公司 2010 年第一届董事会第四十二次会议同意公司首期使用募集资金以增资的方式向新店项目实施主体增资共 27,872.00 万

元。截至 2011 年 6 月 30 日，上述 7 家新店项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 12,502.22 万元。 

    注2：经公司第一届董事会第四十三次会议和2010年第四次临时股东大会批准，公司使用变更募集资金8,543.28万元用于天虹购物广

场进行升级调整改造。截至2010年11月25日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息3,009.12万元。 

注 3：公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》和 2011 年第二次临时股东大会审议通过

了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金投资于 8 个新建及在建新店项目，其中东莞厚

街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、横岗信义项目、江西赣州中航城项目 4 个项目合计 13,852.20 万元。截至 2013 年 1 月 15 日，上

述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 4,687.18 万元。 

注 4：公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 42,989.60 万元

投资于 8 个新建及在建新店项目，其中泉州世纪家园项目、苏州木渎新华商业广场项目 2 个项目合计 5,167.40 万元。公司 2011 年第二

次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金

共计 32,321.00 万元用于投资在建项目及新项目，其中湖南娄底万豪城市广场项目、广东深圳振业项目、北京新奥项目、江西南昌联发
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广场项目 4 个项目合计 29,159.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 8,092.66 万元。 

注 5：经公司 2008 年第七次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金 15,658.30 万元用于投资构建仓储

加工中心。公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资

项目变更的议案》，使用募集资金 29,566.00 万元投资新建及在建新店项目，其中惠州瑞峰商业广场项目、南昌京东购物广场项目、成

都莱蒙置地广场项目 3 个项目合计 9,566.00 万元。公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节

余募集资金使用计划的议案》，使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 19,602.71 万元投资在

建项目及新项目，其中坂田信义嘉御豪园项目、松柏御城豪园项目 2 个项目合计 9,000.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，上述项目已完

成投资，产生节余募集资金及利息 4,769.72 万元。 

注6：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于常州天虹商场有限公司经营的溧阳天虹停止营业的议案》，溧阳天虹于2011

年11月2日停止营业；公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于溧阳平陵广场项目节余募集资金用于其它募集资金投资项目

的议案》，将2011年11月30日常州天虹商场有限公司的增资款余额(含募集资金产生的利息收入)942.06万元转入公司募集资金专户中，

作为募集资金继续用于其他项目的建设。 

 (2)节余募集资金及超募资金使用情况 

单位：人民币万元 

序号 项目名称 实施主体 投资内容 投资总额 计划使用募集资金 备注 

1 江西南昌联发广场项目 南昌市天虹置业有限公司 
物业购置、新店装修、设

备购置等 
36,134.00 18,134.00 

注 1 

2 江西赣州中航城项目 赣州市天虹百货实业有限公司 新店装修、设备购置等 2,196.00 2,162.00 

3 湖南娄底万豪城市广场项目 娄底市天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 3,193.00 3,193.00 

4 北京新奥项目 北京时尚天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 5,629.00 5,629.00 

5 广东深圳振业项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 2,203.00 2,203.00 

6 广东东莞虎门地标广场项目 东莞市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 4,648.00 1,000.00 

  小计     54,003.00 32,321.00 
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序号 项目名称 实施主体 投资内容 投资总额 计划使用募集资金 备注 

1 总部大楼建设项目 天虹商场股份有限公司 
土建、幕墙、消防工程及

设备采购等 
121,029.00 20,000.00 

注 2 

2 惠州瑞峰商业广场项目 惠州市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 3,576.00 3,576.00 

3 南昌京东购物广场项目 南昌市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 2,632.00 2,632.00 

4 成都莱蒙置地广场项目 成都市天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 3,358.00 3,358.00 

  小计     130,595.00 29,566.00 

1 坂田信义嘉御豪园项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 5,406.00 4,500.00 

注 3 
2 松柏御城豪园项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 5,467.00 4,500.00 

3 总部大楼建设项目 天虹商场股份有限公司 土建 121,029.00 10,602.71 

  小计     131,902.00 19,602.71 

1 厦门枋湖项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 5,162.10 5,162.10 
注 4 

  小计          5,162.10          5,162.10 

  合计     321,662.10 86,651.81   

     注 1：2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，

使用募集资金 32,321.00 万元投资新建及在建新店项目。 

注 2：2013 年 2 月 5 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以

及募集资金投资项目变更的议案》，使用募集资金 29,566.00 万元投资新建及在建新店项目。 

注 3：2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划

的议案》，使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 19,602.71 万元投资在建项目及新项目。 

注 4：2016 年 12 月 15 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将深圳

龙华郭吓募集资金投资项目进行变更，将该部分未按计划投入的募集资金及扣除手续费后的对应利息收入共计 5,162.10 万元用于公司

厦门枋湖项目。 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本报告期内无变更募集资金投资项目发生。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

无。 

 

特此公告。 

 

 

天虹商场股份有限公司董事会 

二○一八年八月十六日 
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