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安徽聚隆传动科技股份有限公司 

董事会关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司

业务办理指南第 6 号信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放

与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金

存放与实际使用情况的专项报告。 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会于2015年5月22日签发的证监许可【2015】948

号文《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2015年6月完成了

人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的5,000万股

A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,000万元。上述

募集资金总额扣除承销费用人民币2,400万元后，本公司收到募集资金人民币

41,600万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,130.33万元后，实

际募集资金净额为人民币40,469.67万元（以下简称：“募集资金”）。截至2015

年6月5日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募

集资金业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙）”）予以验证并出具众验字（2015）010040号验资报告。 

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 

时    间 金额（万元） 

2015 年 6 月 5 日实际募集资金净额 40,469.67 

加：以前年度利息及手续费净额 30.09 

减：以前年度已使用金额 2,611.19 
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时    间 金额（万元） 

截至 2015 年 12 月 31 日尚未使用募集资金净额 37,888.57  

加：2016 年度利息及手续费净额                   1,251.40  

减：2016 年度已使用金额                   2,290.08  

截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用募集资金净额 36,849.89  

加：2017 年度利息及手续费净额                   1,065.10  

减：2017 年度已使用金额                   3,227.31  

截至 2017 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 34,687.68 

加：2018 年度利息及手续费净额 856.57 

减：2018 年度已使用金额 3,432.91 

截至 2018 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 32,111.34 

加：2019 年度利息及手续费净额 1,523.39 

减：2019 年度已使用金额 779.49 

截至 2019 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 32,855.24 

加：2020 年上半年利息及手续费净额 30.54 

减：募集资金永久补充流动资金金额 32885.78 

截至 2020 年 6 月 30 日实际可用募集资金净额 0 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》和《创业板上市公司业务办理指南第 6号信息披露公告格式之第 21 号：

上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《安徽聚隆传动

科技股份有限公司募集资金管理制度》。 

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金

进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预

算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，
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项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部

门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会、董事会。 

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 

本公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）

在中国工商银行股份有限公司宁国支行设了3个A股普通股募集资金存放专项账

户。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况如下： 

开户行 账号 备注 

安徽聚隆传动科技股份有限公司 1317090029200516668  已销户 

安徽聚隆传动科技股份有限公司 1317090029200506886 已销户 

宁国聚隆精工机械有限公司 1317090029200416481  已销户 

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2015 年 7 月 9 日

与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司宁

国支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格

审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三

方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

三、本报告期募集资金的实际使用情况 

本报告期募集资金的实际使用情况详见“附表 1”。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司 2020 年第一次临时股东大会同意终止原两个募投项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金。报告期内，公司永久补充流动资金金额为 32,885.78 万元

（含累计收到的利息扣除手续费等的净额 4,757.09 万元）。变更募集资金投资项

目情况详见附表 2。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及

时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及

管理的违规情形。 

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 

2020 年 8 月 27 日
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

编制单位：安徽聚隆传动科技股份有限公司                                                         单位：万元 

募集资金总额 40,469.67  本报告期投入募集资金总额 28,128.69  

报告期内变更用途的募集资金总额 28,128.69  

已累计投入募集资金总额 40,469.67 累计变更用途的募集资金总额 28,128.69  

累计变更用途的募集资金总额比例 69.51%  

承诺投资项目和超募资金投

向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本报告期投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期实

现的效益 

是否达到预

计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                     

1、年产 300 万台套全自动洗

衣机新型、高效节能减速离合

器及一体化装置总装项目 

 是 22,120.90 5,283.26 0 5,283.26 100.00%  0 否 是 

2、年产 300 万套全自动洗衣

机减速离合器关键零部件加

工项目 

是  18,349.40 7,057.72 0 7,057.72 100.00%  0 否 是 

承诺投资项目小计   40,470.30 12,340.98 0 12,340.98           

超募资金投向                     
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归还银行贷款（如有）                     

补充流动资金（如有）                     

……           

超募资金投向小计                     

合计   40,470.30 12,340.98 0 12,340.98     0      

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目（以下简称“总装

项目”）前期未达到计划进度的原因： 

1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且 2016 年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工

程进度缓慢； 

2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长； 

3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，影响了设备的采购进度； 

年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目（以下简称“零部件项目”）前期未达到

计划进度的原因除以上 1-3 原因外，还有其他原因如下： 

4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金设立了生产配套零部件的子公司。 

为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公

司于 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延

期的议案》，将两个募投项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。 

公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议，同意终止总装项目、零部件项目的

实施，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。 
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项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、总装项目 

（1）市场环境变化 

作为全部配套波轮洗衣机整机的总装项目，与洗衣机市场紧密相关。根据中怡康推总数据显示，受

国内经济增速下行、房地产不振、居民消费低迷、中美贸易等因素影响，洗衣机市场增长动力不足：2018

年洗衣机市场零售规模达到 3,689 万台、716 亿元，分别同比增长-0.6%、4.7%；其中，就零售量同比增

长而言，是近几年内首次回归负增长。2019 年上半年，洗衣机累计实现销售规模 1,762 万台、334 亿元，

同比增长率分别为-2.5%、-3.9%。根据中怡康推总数据显示，波轮洗衣机的市场份额有所缩小：2013 年

的滚筒零售量份额仅为 16.4%，到 2018 年，这一数字已经达到 32.9%。与其相对应的是单双缸这些低端

产品的份额已从 2013 年的 23.5%下滑到 2018 年的 13.4%，波轮产品也从 2013 年的 60.1%逐年下降到 2018

年的 53.7%。 

由于市场环境发生变化，减速离合器的竞争愈发激烈。2015 年至 2018 年、2019 年上半年，公司洗

衣机减速离合器销量分别为 241.99 万台/套、428.87 万台/套、414.8 万台/套、285.13 万台/套、104.26

万台/套，营业收入分别为 38,461.15 万元、48,146.35 万元、47,701.91 万元、30,656.30 万元、13,259.15

万元，销量及销售收入大幅波动。公司减速离合器的毛利率由 2015 年的 44.54%下降至 2018 年的 30.18%，

2019 年上半年毛利率为 33.24%，利润空间较 2015 年有明显缩小。 

（2）现有产能可以满足公司生产需要 

截至 2020 年 1 月，总装项目已完成厂房建设以及部分设备采购、安装。通过对设备的多次调整，一

条自动化生产线已正常运作。 

在公司推进募投项目的同时，通过利用自有资金对原有生产线改造，目前公司减速离合器产能能够

满足现有生产需要。 

本着谨慎使用募集资金的原则，为避免继续实施项目带来的投资风险，经审慎研究论证，继续进行

总装项目投入将造成公司资金和资源的浪费，并面临达不到预期收益的风险，因此公司决定终止总装募

投项目的实施。 

2、零部件项目 
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零部件项目的产品系配套总装项目，旨在提升公司关键零部件自给率及质量保障水平。零部件项目

已完成厂房建设以及部分设备采购安装，已新增波轮轴、齿轮轴等部分关键零部件年产 200 万/套的产能。

同时由于经济波动，为控制投资风险，公司近年培育、优化了供应商，提升了零部件外购保障能力。公

司零部件生产能力加上部分外购，已能满足公司现有减速离合器对零部件的需要。由于终止总装项目，

因此决定零部件项目随总装项目一并终止。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2015年8月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的2,004.36

万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2015 年 8 月 15 日出具的众环专字（2015）010811 号专项报告鉴证。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 永久补充流动资金 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表 

                                                                          单位：万元 

变更后

的项目 
对应的原承诺项目 

变更后项目拟投入

募集资金总额(1) 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告期实现

的效益 
是否达到预计效益 

变更后的项目可行性是

否发生重大变化 

永久补

充流动

资金 

年产 300 万台套全自

动洗衣机新型、高效

节能减速离合器及一

体化装置总装项目 

16,837.01 16,837.01 16,837.01 100%  0 不适用 否 

永久补

充流动

资金 

年产 300 万套全自动

洗衣机减速离合器关

键零部件加工项目 

11,291.68 11,291.68 11,291.68 100%  0 不适用 否 

合计 - 28,128.69 28,128.69 28,128.69 - - 0 - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

1、总装项目 

（1）市场环境变化 

作为全部配套波轮洗衣机整机的总装项目，与洗衣机市场紧密相关。根据中怡康推总数据显示，受国

内经济增速下行、房地产不振、居民消费低迷、中美贸易等因素影响，洗衣机市场增长动力不足：2018

年洗衣机市场零售规模达到 3,689 万台、716 亿元，分别同比增长-0.6%、4.7%；其中，就零售量同比

增长而言，是近几年内首次回归负增长。2019 年上半年，洗衣机累计实现销售规模 1,762 万台、334

亿元，同比增长率分别为-2.5%、-3.9%。根据中怡康推总数据显示，波轮洗衣机的市场份额有所缩小：

2013 年的滚筒零售量份额仅为 16.4%，到 2018 年，这一数字已经达到 32.9%。与其相对应的是单双缸

这些低端产品的份额已从 2013 年的 23.5%下滑到 2018 年的 13.4%，波轮产品也从 2013 年的 60.1%逐

年下降到 2018 年的 53.7%。 
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由于市场环境发生变化，减速离合器的竞争愈发激烈。2015 年至 2018 年、2019 年上半年，公司洗衣

机减速离合器销量分别为 241.99 万台/套、428.87 万台/套、414.8 万台/套、285.13 万台/套、104.26

万台/套，营业收入分别为 38,461.15 万元、48,146.35 万元、47,701.91 万元、30,656.30 万元、

13,259.15 万元，销量及销售收入大幅波动。公司减速离合器的毛利率由 2015 年的 44.54%下降至 2018

年的 30.18%，2019 年上半年毛利率为 33.24%，利润空间较 2015 年有明显缩小。 

（2）现有产能可以满足公司生产需要 

截至 2020 年 1 月，总装项目已完成厂房建设以及部分设备采购、安装。通过对设备的多次调整，

一条自动化生产线已正常运作。 

在公司推进募投项目的同时，通过利用自有资金对原有生产线改造，目前公司减速离合器产能能够满

足现有生产需要。 

本着谨慎使用募集资金的原则，为避免继续实施项目带来的投资风险，经审慎研究论证，继续进行总

装项目投入将造成公司资金和资源的浪费，并面临达不到预期收益的风险，因此公司决定终止总装募

投项目的实施。 

2、零部件项目 

零部件项目的产品系配套总装项目，旨在提升公司关键零部件自给率及质量保障水平。零部件项

目已完成厂房建设以及部分设备采购安装，已新增波轮轴、齿轮轴等部分关键零部件年产 200 万/套

的产能。同时由于经济波动，为控制投资风险，公司近年培育、优化了供应商，提升了零部件外购保

障能力。公司零部件生产能力加上部分外购，已能满足公司现有减速离合器对零部件的需要。由于终

止总装项目，因此决定零部件项目随总装项目一并终止。 

公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议，同意终止总装项目、零部件项

目的实施，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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