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永兴特种材料科技股份有限公司 

前次募集资金使用情况报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公

司”）将截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 

 

一、前次募集资金的募集及存放情况 

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523 号文核准，并经深圳证券交易所

同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东

优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，

发行认购金额不足 70,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发

行可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 70,000.00

万元，坐扣承销和保荐费用 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承

销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减

除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券

直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述

募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2020〕203 号）。 

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 

单位：人民币元 



开户银行 银行账号 初始存放金额 
2021 年 9月 

30 日余额 
备注 

中国工商银行股份有限公

司湖州经济开发区支行 
1205220029200053534 128,600,087.50 335,669.84  

华夏银行股份有限公司湖

州分行 
15450000000589347 102,081,000.00 5,655,239.60  

中国工商银行股份有限公

司宜丰支行 
1508280129000104772 214,964,200.00 459.14  

中国工商银行股份有限公

司湖州经济开发区支行 
1205220029200053410 237,067,700.00 49,219,316.99  

合  计  682,712,987.50 55,210,685.57  

截至2021年9月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。 

 

二、前次募集资金使用情况  

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 

 

三、前次募集资金变更情况 

本公司不存在前次募集资金变更情况。 

 

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 

本公司高性能不锈钢连铸系统升级改造项目承诺投资总额 10,208.10 万元。截至

2021 年 9 月 30 日，高性能不锈钢连铸系统升级改造项目实际投资金额为 9,660.64 万

元，与承诺投资差异 547.46 万元，主要原因系募集资金投资项目尚余部分工程设备尾

款未支付。 

本公司120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目承诺投资总额25,435.47万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目实际投资金额为

13,827.89 万元，与承诺投资差异 11,607.58 万元，主要原因包括：(1) 募集资金投资

项目尚余部分工程设备尾款未支付；(2) 在保证项目质量和控制实施风险的前提下，

公司加强各个环节成本费用的控制，节约了项目建设资金。 

 

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 

 



六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算

口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说

明 

本公司年产1万吨电池级碳酸锂项目主要厂房及生产线于2020年 7月达到预定可

使用状态，截止日累计实现效益为 2020 年 8 月-2021 年 9 月实现的净利润。截止日累

计实现效益 10,738.74 万元，较该期间累计承诺效益 14,333.67 万元低 20%以上，主要

系该项目投入生产后，2020 年碳酸锂产品平均市场价格较低，导致 2020 年 8-12 月出

现亏损所致。 

 

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。 

 

八、闲置募集资金的使用 

根据公司 2020 年 7 月 13 日五届七次临时董事会审议通过的《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金

暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审

议通过之日起不超过 12 个月。在上述期间内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金 10,000 万元，截至 2021 年 7 月 14 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金

专户。 

根据公司 2021 年 8 月 1 日五届五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补

充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 9 月 30 日，尚有 5,000.00 万元未归还至募集资

金专户。 



 

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 

截至 2021 年 9 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 10,521.07 万元（包括累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 68.16 万元）。其中，募集资金专户

余额为 5,521.07 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。本公司

实际募集资金净额 68,271.30 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 15.41%。

该等资金将陆续用于实施承诺投资项目的尾款支付和补充流动资金。 

 

十、其他差异说明 

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件

中披露的内容不存在差异。 

 

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

 

 

 

 

 

永兴特种材料科技股份有限公司 

2021 年 11 月 23 日 
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附件 1 

前次募集资金使用情况对照表 

截至 2021 年 9月 30 日 

 

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司                     单位：人民币万元 

募集资金总额：68,271.30 已累计使用募集资金总额：57,818.38 

变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额比例： 

 

 

2020 年：55,847.64 

2021 年 1-9 月：1,970.74 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 
项目达到预定可使用

状态日期（或截止日

项目完工程度） 

序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承诺 

投资金额 

[注] 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

实际投资金额与 

募集后承诺投资 

金额的差额 

1 
高性能不锈钢连铸

系统升级改造项目 

高性能不锈钢连铸

系统升级改造项目 
10,208.10 10,208.10 9,660.64 10,208.10 10,208.10 9,660.64 -547.46 

主要厂房及生产线为

2020 年 8 月 

2 
年产 1 万吨电池级

碳酸锂项目 

年产 1 万吨电池级

碳酸锂项目 
21,496.42 21,496.42 21,496.42 21,496.42 21,496.42 21,496.42  

主要厂房及生产线为

2020 年 7 月 

3 

120 万吨/年锂矿石

高效选矿与综合利

用项目 

120 万吨/年锂矿石

高效选矿与综合利

用项目 

25,435.47 25,435.47 13,827.89 25,435.47 25,435.47 13,827.89 -11,607.58 
主要厂房及生产线为

2020 年 8 月 

4 补充流动资金 补充流动资金 12,860.01 12,860.01 12,833.43 12,860.01 12,860.01 12,833.43 -26.58  

 合  计  70,000.00 70,000.00 57,818.38 70,000.00 70,000.00 57,818.38 -12,181.62  

[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 68,271.30 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分

由本公司自筹解决 
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附件 2 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2021 年 9月 30 日 

 

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司                     单位：人民币万元 

实际投资项目 
截止日投资项目 

累计产能利用率 

承诺效益 

[注 1] 

最近三年及一期实际效益[注 1] 
截止日 

累计实现效益 

是否达到 

预计效益 序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 
2021 年 

1-9 月 

1 
高性能不锈钢连铸系统升级

改造项目 
115.73%[注 2] 1,994.00   944.74 2,845.18 3,789.92[注 2] 是 

2 
年产 1 万吨电池级碳酸锂项

目 
114.31%[注 3] 12,286.00   -2,403.33 13,142.07 10,738.74[注 3] 否 

3 
120 万吨/年锂矿石高效选矿

与综合利用项目 
68.24%[注 4] 4,992.00   -261.72 5,519.33 5,257.61[注 4] 否 

[注 1]“承诺效益”、“实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用 

[注 2]该项目主要厂房及生产线于 2020 年 8 月达到预定可使用状态，故截止日累计产能利用率为 2020 年 9 月-2021 年 9 月产量与设计产能之比，截止日累计实现效益

为 2020 年 9 月-2021 年 9 月实现的净利润。截止日累计实现效益 3,789.92 万元，高于该期间累计承诺效益 2,160.17 万元 

[注 3]该项目主要厂房及生产线于 2020 年 7 月达到预定可使用状态，故截止日累计产能利用率为 2020 年 8 月-2021 年 9 月产量与设计产能之比，截止日累计实现效益

为 2020 年 8 月-2021 年 9 月实现的净利润。截止日累计实现效益 10,738.74 万元，低于该期间累计承诺效益 14,333.67 万元，主要系该项目投入生产后，2020 年碳酸锂产

品平均市场价格较低，导致 2020 年未达到承诺效益，2021 年 1-9 月已达到承诺效益 

[注 4]该项目主要厂房及生产线于 2020 年 8 月达到预定可使用状态，故截止日累计产能利用率为 2020 年 9 月-2021 年 9 月产量与设计产能之比，截止日累计实现效益

为 2020 年 9 月-2021 年 9 月实现的净利润。截止日累计实现效益 5,257.61 万元，低于该期间累计承诺效益 5,408.00 万元，主要系该项目投入生产后，2020 年产能利用率

和销量尚处于逐步上升阶段，且锂云母精矿产品平均市场价格较低，导致 2020 年未达到承诺效益，2021 年 1-9 月已达到承诺效益 
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