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	受新冠疫情的影响，公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”整体建设进度存在滞后的情形，而且疫情导致行业上下游同样受到不同程度的影响，募集资金投资项目建设过程中需要采购的设备、材料、物资等周期整体拉长。除此之外，本次募投项目在建设过程中，由于厂房主体验收工作的进度未达预期，致使项目整体建设进度滞后，未能在原定计划内完成募集资金投资项目的建设。保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将该项目建设期延长至 2022年12月31日。

