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证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿         公告编号：2023-002 
 

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司   

关于注销部分募集资金专项账户的公告 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

一、募集资金基本情况 

1、募集资金的基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，

佳讯飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70

元/股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,316.73 元（含

税）后，募集资金净额为 658,583,669.97 元。中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）已于 2016 年 10 月 24 日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具

了“众环验字[2016]第 020054 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专

户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。 

根据非公开发行预案，在扣除发行费用后公司将投向以下项目： 

序号 项目名称 募集资金拟投入额（万元） 

1 
基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统

项目 
45,858.37 

2 补充流动资金 20,000.00 

合计 65,858.37 

2、募集资金的延期、变更情况 

2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募投

项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障

资金的安全、合理运用，结合项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目

“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由 2018 年 6 月延

期至 2019 年 6 月。  
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2018 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十

次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募

投项目实际情况，公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的

9,800 万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于北京六捷科技

有限公司（以下简称“六捷科技”）的铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端

项目，其余 7,000 万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公

司（以下简称“研究院”）研发项目，其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+

网关和智慧调度通信及应用分析开放平台。 

募集资金调整变更后的投资计划如下表： 

项目名称 
拟投资募集资金金额 

（万元） 

基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目 36,058.37 

铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目 2,800.00 

飞鸿云计算平台项目 2,650.00 

物联网平台+网关项目 2,300.00 

智慧调度通信及应用分析开放平台 2,050.00 

合计 45,858.37 

2019 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第

十九次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金

的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投

资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司将非公开发行

募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至 2021 年 6

月完成。 

2020 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次

会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议

案》，公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步

提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利

益最大化的原则，同意将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”剩余募

集资金中的 15,000.00 万元变更为永久性补充公司流动资金。 

2021 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次

会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于 LTE
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的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系

统升级及产业化项目”。 

2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十

三次会议分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，

新增研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业

化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。 

3、募集资金的存放与管理情况   

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司《募集资金使用管理办法》的

规定，本公司、六捷科技以及研究院已分别在经董事会指定的华夏银行北京知

春支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、交通银行亚运村支行、北京银

行大钟寺支行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机

构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签

署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），该协议与深圳证券交

易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司

按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。

因铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目已实施完成，六捷科技在交通

银行亚运村支行开立的募集资金专户已于 2021 年 5 月 18 日完成注销。 

公司于 2021 年 12 月 10日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议

案》，新增研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级

及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、研究院与兴业

银行北京石景山支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管

协议》，开立了募集资金专项账户。 

相关专户具体情况如下： 
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序

号 
开户银行 专户账号 专户用途 备注 

1 
兴业银行北京鲁

谷支行 
321560100100035419 

仅用于“设备状态

预测与健康管理

（PHM）系统升级

及产业化项目”的

募集资金的存储和

使用 

正常使用 

2 
华夏银行北京知

春支行 
10276000000880246 正常使用 

3 
六捷科技-交通银

行亚运村支行 
110060210018800028533 

仅用于“铁路指挥

调度通信 LTE-R 专

用移动终端项目”

的募集资金的存储

和使用 

已注销，详见公

司于 2021 年 5

月 18 日披露的

《关于注销部

分募集资金专

项账户的公告》

（公告编号：

2021-031） 

4 
研究院-北京银行

大钟寺支行 
20000037551100022612188 

仅用于“飞鸿云计

算平台”的募集资

金的存储和使用 

本次注销 

5 
研究院-北京银行

大钟寺支行 
20000037551100022775908 

仅用于“智慧指挥

调度及应用分析开

放平台”的募集资

金的存储和使用 

本次注销 

6 
研究院-北京银行

大钟寺支行 
20000037551100022771062 

仅用于“物联网平

台+网关项目”的

募集资金的存储和

使用 

本次注销 

7 
研究院-兴业银行

北京石景山支行 
321350100100192917 

仅用于“设备状态

预测与健康管理

（PHM）系统升级

及产业化项目”的

募集资金的存储和

使用 

正常使用 
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二、本次注销的部分募集资金专户情况 

北 京 银 行 大 钟 寺 支 行 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 户 号 分 别 为 ：

“20000037551100022612188” 、 “20000037551100022775908” 、 " 

20000037551100022771062"）存入的募集资金已按计划使用完毕，分别用于子公

司研究院的承诺投资项目“飞鸿云计算平台”、“智慧指挥调度及应用分析开放平

台”、“物联网平台+网关项目”。根据研究院的经营需要，前述专户不再使用，

公司决定将其进行注销，并将前述专户分别产生的利息收入 9.55 元、131.71 元、

37.69 元全部转回研究院的基本账户。至此，前述专户余额均为零。 

截至本公告日，公司已完成上述专户的注销手续。专户注销后，相关募集资

金监管协议随之终止。 

特此公告。 

                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司                                                                                           

董  事  会 

                                           2023 年 1 月 4 日 
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