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广东金马游乐股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公

司，以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第

四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟计划

在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开

发行股票募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”达到预定可使用状态日期进

行延期，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告

如下： 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股

份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准

向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股，

募集资金人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。上述资金已于 2018 年

12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报

告》（瑞华验字【2018】40020003 号）。 

二、募集资金使用情况 

根据公司《首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》及 2023 年第一

次临时股东大会相关决议，公司首次公开发行股票募投项目、募集资金使用计划

（调整后）及使用情况如下： 

 



单位：万元 

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金金额 
截至 2023年 12月 31日

已投入募集资金金额 

1 游乐设施建设项目 21,033.00  17,193.95 17,448.51 

2 
金马数字文旅产业

园建设项目 
40,000.00  27,850.05  23,262.91 

合计 61,033.00 45,044.00 40,711.42 

三、募投项目延期的情况及原因 

（一）募投项目延期情况 

根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施

主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项

目“金马数字文旅产业园建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，具体如

下： 

序号 募投项目名称 
调整前项目达到预定

可使用状态日期 

调整后项目达到预定

可使用状态日期 

1 金马数字文旅产业园建设项目 2024 年 6月 30 日 2025 年 3月 31 日 

（二）募投项目延期原因 

为适应当前市场变化，更好的提升公司整体管理运营效率，满足公司中长期

发展需要，公司结合实际情况对“金马数字文旅产业园建设项目”部分建设与设

备方案进行了优化改进，导致项目整体施工进度晚于预期，项目完工时间相较原

计划有所延后。 

四、募投项目延期的影响 

公司对“金马数字文旅产业园建设项目”进行延期，是结合项目当前实际建

设情况作出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影

响。后续公司将加强协调统筹，全力推进项目建设，争取早日完工。 

五、审议程序及专项意见 

（一）董事会审议情况 

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于



部分募投项目延期的议案》，同意公司在在募投项目实施主体、募集资金投资用

途和投资规模不变的情况下，将“金马数字文旅产业园建设项目”达到预计可使

用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 3 月 31 日。 

（二）监事会审议情况 

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是因项目实际建设需

要，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变

募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，

符合公司长期发展规划。因此，监事会同意该议案。      

（三）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为： 

1、金马游乐本次部分募投项目延期，未改变公司募集资金的用途和投向，

符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形； 

2、金马游乐本次部分募投项目延期符合《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范

运作》等有关规定； 

3、金马游乐本次部分募投项目延期相关事项已经第四届董事会第四次会议

审议通过，监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，该事项履行了

必要的审批程序。 

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 

  六、备查文件 

1、《第四届董事会第四次会议决议》； 

2、《第四届监事会第四次会议决议》； 

3、《民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司部分募投项目

延期的核查意见》； 

4、深交所要求的其他文件。 

 

特此公告。 

 



 

广东金马游乐股份有限公司 

                                        董 事 会 

                                        2024 年 4 月 24 日 


