


























编制单位：立高食品股份有限公司

承诺投资项目和超募
资金投向

是否已变更
项目（含部
分变更）

募集资金承
诺投资总额

调整后投资总
额(1)

本年度投入
金额

截至期末累
计投入金额

(2)

截至期末投资
进度（%）(3)

＝(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实
现的效益

是否达到
预计效益

项目可行性
是否发生重

大变化

承诺投资项目
三水生产基地扩建项
目

否 28,027.94 28,027.94       5,609.98       25,361.65 90.49 2025年5月 不适用 不适用 否

长兴生产基地建设及
技改项目

是 43,993.16 5,522.01         5,522.01 100.00 不适用 不适用 不适用 否

华东生产基地建设及
技改项目

否 43,685.15       3,464.64       11,866.35 27.16 2025年8月 不适用 不适用 否

卫辉市冷冻西点及糕
点面包食品生产基地
建设项目

否 19,558.39 19,558.39       19,459.52 99.49 2021年12月    4,025.77 否 否

研发中心建设项目 是 5,214.00 不适用 不适用 不适用 否

智能信息化升级改造
建设项目

否 6,793.30 6,793.30       1,206.23         6,862.66 101.02 2023年12月 不适用 不适用 否

补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 2021年4月 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计     110,586.79      110,586.79     10,280.85       76,072.19    4,025.77

超募资金投向  不适用

超募资金投向小计
合计     110,586.79      110,586.79     10,280.85       76,072.19    4,025.77

注：“智能信息化升级改造建设项目”累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。

本年度投入募集资金总额

2023年度

10,280.85

金额单位：人民币万元

76,072.19

累计变更用途的募集资金总额比例

附表1：

募集资金总额 110,586.79

39.50%

累计变更用途的募集资金总额 43,685.15

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

报告期内变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额
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未达到计划进度或预计收益的情
况和原因

项目可行性发生重大变化的情况
说明

超募资金的金额、用途及使用进
展情况

1、2023年3月31日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募
投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，
2023年4月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体
并延期的议案》：
（1）三水生产基地扩建项目投资进度不及预期的主要原因为公司拟将原计划建设内容中的“水果制品生产线和相关冷冻及仓
储设施”调整为“肉松生产线及其配套设施”，相应的水果制品生产线的资金投向转入肉松生产线及其配套设施。因此，公
司对该项目整体投资进度按照调整后的内容进行了调整，将其完成建设并达到预定可使用状态日期由2023年4月延至2025年5
月。
（2）华东生产基地建设及技改项目投资进度不及预期的主要原因为项目整体工程规模较大，具体建设实施方案在不断优化。
此外，近年受市场环境变化等影响，项目施工过程中物资采购、物流运输和施工人员流动等均受到一定程度的迟滞，为了保
证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集资金，公司已增加河南卫辉市的华北生产基地“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园
西路交叉口西南角”为该项目实施地点，并将项目达到预定可使用状态日期由2023年8月延期至2025年8月。
（3）智能信息化升级改造建设项目投资进度不及预期主要受以下因素影响：一是该项目从公司布局国内外市场的角度出发，
在建设实施过程中涉及设备的选型、采购、安装、调试和软件开发的流程复杂，对设备选型与安装调试工作提出了更高的技
术要求；二是公司所涉及业务广、产品矩阵丰富，需要实现多系统之间的协同，项目建设难度大且周期长；三是随着公司华
南、华东、华北生产基地陆续建设投产，覆盖的厂区及子公司主体多，对信息化建设水平和异地管控能力的要求较高。受上
述综合因素影响，项目实施进度及规划、合同签署、方案设计和执行进度、付款进程有所放缓，公司结合实际情况，充分考
虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，将项目达到预定可使用状态日期由2023年4月延期至2023年12月。截至2023年
12月，公司智能信息化升级改造建设项目已达到预定可使用状态，公司已对该募投项目结项。
2、卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目未达到预计收益的主要原因系受经济形势影响，公司根据市场环境变
化，对部分产品的价格进行了一定调整，导致本期经济效益没有达到预期的增长所致。

不适用

不适用

详见专项报告“三、（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况:1、首次公开发行股票”

不适用

募集资金投资项目实施地点变更
情况

募集资金投资项目实施方式调整
情况
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详见专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票”

无

详见专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票”

详见专项报告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

详见专项报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”

详见专项报告“三、（六）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票”

募集资金投资项目先期投入及置
换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况

用闲置募集资金进行现金管理情
况

项目实施出现募集资金节余的金
额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况
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