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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 

2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相

关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与

使用的情况作专项报告如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额及资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交

易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发

行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行

价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发

行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务

所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并

出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第

ZA15006 号）。 

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金

存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。    

（二）本次募集资金 2023年上半年度使用情况及当前余额 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况如下： 



单位：人民币元 

     项目 金额 

2022年 6月 14 日实际到账余额 3,410,842,713.18  

减：募集资金已支付的上市费用 25,543,500.00  

减：募集资金置换自筹资金预先投入 469,586,143.60  

减：至 2024 年 6 月 30 日项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金

额） 
793,705,149.43  

其中：1.波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动电池电解液项目   

2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 127,883,467.43  

3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提项目 766,224.30  

4.华荣化工智能化改造项目   

5.张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学

原料（副产品）项目 
42,579,101.55  

6.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 32,850,172.00  

7.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目 201,367,865.15  

8.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目 33,549,719.00  

9.补充流动资金 354,708,600.00  

实际累计已使用募集资金金额 1,288,834,793.03  

尚未使用金额 2,122,007,920.15  

减：使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的金额 1,710,000,000.00  

加：累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费等的净额 126,778,609.66  

截至 2024年 6月 30日募集资金余额 538,786,529.81  

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 



为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范

募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司

监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定《江

苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称“管理和

使用办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目

实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 

根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于

本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6 月 27 日，公司及保荐机构中信

证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行

股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份

有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公

司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 12 月 13 日，公司、公司

下属子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、

江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料

有限公司（以下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢

州瑞泰”）、张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“超威新能”）及保荐

机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司衢州市分行、中国农业

银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司福鼎支行、中信银行股份

有限公司苏州分行、国家开发银行苏州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 12 月 20 日，公司、公司下属子公司自贡国泰华荣新材料有限公司（以

下简称“自贡华荣”）及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有

限公司自贡分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所

募集资金监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行，未发生违反相关规

定及协议的情况。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额储存情况如下： 

单位：人民币元 



募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额 存储方式 

中国工商银行股份有

限公司张家港分行 
瑞泰新材 1102028629000900963 361,457,556.16 活期 

中国建设银行股份有

限公司苏州分行 
瑞泰新材 32250198623600002968 116,535.51 活期 

交通银行股份有限公

司张家港分行 
瑞泰新材 387062720013000125325 40,492.58 活期 

中国农业银行股份有

限公司张家港分行 
瑞泰新材 10527101040045312 10,141.03 活期 

中国银行股份有限公

司张家港分行 
瑞泰新材 531377532522 37,995.74 活期 

中信银行股份有限公

司苏州分行 
瑞泰新材 8112001014300650610 74,399.91 活期 

中国农业银行张家港

后塍支行 
华荣化工 10527101040046047 21,669.05 活期 

中国银行衢州市分行

营业部 
衢州瑞泰 405249362228 70,583,690.81 活期 

中国工商银行股份有

限公司自贡沿滩支行 
自贡华荣 2303306129100057112 98,881,400.87 活期 

国家开发银行股份有

限公司苏州市分行 
超威新能 32200109000000220046 7,562,046.50 活期 

中信银行股份有限公

司张家港支行 
超威新材 8112001012400696786 298.16 活期 

中国银行股份有限公

司福鼎支行 
宁德华荣 432583326649 303.49 活期 

合计 538,786,529.81   

 

三、上半年度募集资金的实际使用情况 

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 

本公司 2024 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情

况对照表》。  

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

2024 年上半年，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变

更情况。 

 

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第

一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先



投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募

集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金

469,586,143.60 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换事项已完成。具体内容详

见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏

瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项

目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号 2022-027）。 

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况 

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二

次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在

确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过

人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东

大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述

投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过

12 个月。 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 

单位：人民币万元 

开户银行 所属公司 产品名称 到期日 利率 期末余额 

交通银行股份有限公

司张家港分行 
瑞泰新材 定期存款 2024/7/2 1.35% 30,000.00 

中国建设银行股份有

限公司苏州分行 
瑞泰新材 定期存款 2024/7/2 1.60% 58,000.00 

中国建设银行股份有

限公司张家港分行 
瑞泰新材 

中国建设银行苏州分

行单位人民币定制型

结构性存款 

2024/8/18 1.05%-2.7% 18,000.00 

中国工商银行股份有

限公司张家港分行 
瑞泰新材 定期存款 2024/9/4 1.70% 50,000.00 

中国银行衢州市分行

营业部 
衢州瑞泰 

挂钩型结构性存款（机

构客户） 
2024/7/15 1.2%或 2.15% 5,000.00 

中国银行衢州市分行

营业部 
衢州瑞泰 

挂钩型结构性存款（机

构客户） 
2024/7/16 1.2%或 2.11% 5,000.00 

中国银行衢州市分行

营业部 
衢州瑞泰 

挂钩型结构性存款（机

构客户） 
2024/8/14 1.2%或 2.18% 5,000.00 

合计 171,000.00 

http://www.cninfo.com.cn/


  

  

 

(六) 节余募集资金使用情况 

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会

第六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在实施“波兰华荣新建 Prusice4 万

吨/年锂离子动力电池电解液项目”的建设过程中，从项目的实际情况出发，在不

影响项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎

使用资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了资金。此外，波

兰项目的建设使用了部分自有资金。由此产生募集资金节余 9,385.06 万元。公司

将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 

(七) 超募资金使用情况 

为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会

第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11

月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资

金实施项目的议案》，公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目，项目

明细及 2024 年上半年使用情况具体如下： 

单位：人民币万元 

序

号 
项目名称 项目总投资 募集资金投资 

2024 年上半年

已使用 
累计已使用 

1 
宁德华荣年产 40 万吨锂

离子电池电解液项目 
153,798.00 65,000.00 0 3,285.02 

2 

自贡华荣年产 30 万吨锂

离子电池电解液项目和

回收 2,000 吨溶剂项目 

151,050.00 53,000.00 10,188.35 20,136.78 

3 
衢州瑞泰年产 30 万吨锂

离子电池电解液项目 
151,030.00 25,000.00 133.88 3,354.97 

合计 455,878.00 143,000.00 10,322.23 26,776.77 

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项专户的余额为人民币

538,786,529.81 元（包含银行利息），尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的

余额为人民币 171,000 万元。 



(九) 募集资金使用的其他情况 

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六

次会议，审议通过了《关于部分超募项目延期的议案》，根据公司目前超募项目

的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不

发生变更的情况下，公司拟对下列超募项目达到预定可使用状态日期进行调整。 

1、宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 

宁德华荣于 2023 年 3 月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120,985 平方米的

D-43、D-67 地块国有建设用地使用权，但目前该宗地尚不具备交地和开发条件，

预计将延期至 2025 年交付；另结合锂离子电池材料市场形势及公司实际经营情

况，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6 月 30 日。

后续公司将根据土地交付情况，锂离子电池材料市场发展趋势及实际经营情况，

动态调整项目建设进程。 

2、自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目 

2022 年项目启动以来，公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。该

募投项目规模较大、周期较长、环节众多，涉及到较多不可控因素，使得项目的

实际建设进度与原计划进度存在一定差异。现公司结合该募投项目的实际推进情

况和近期市场的总体形势，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2024

年 12 月 31 日。 

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、

第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五

次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新

能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9吨化学原料（副产品）

项目的议案》，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容

如下： 

单位：人民币万元 

序号 项目名称 
项目总投

资 

调整前拟投

入募集资金 

调整后拟投

入募集资金 

1 

波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电解

液项目 
48,383.93 39,326.39 39,326.39 

2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32 



序号 项目名称 
项目总投

资 

调整前拟投

入募集资金 

调整后拟投

入募集资金 

3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43 8,893.43 

4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00  

5 

张家港超威新能年产 4,000吨锂电池/超级电容器电解

质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目 
  5,000.00 

6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86 

总计 130,164.11 120,000.00 120,000.00 

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的

存放与使用情况，不存在违规的情况。 

 

特此公告。 

 

附表 1：募集资金使用情况对照表 

附表 2：变更募集资金投资项目情况表 

 

 

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 

                                                董事会 

                                         二〇二四年八月三十日 

  



附表 1：募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表 

2024 上半年 

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司                                                                                             单位：人民币万元 

募集资金总额 351,633.27 上半年投入募集资金总额 
12,800.14 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 
125,949.38  

累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 1.42% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更项

目（含部分变

更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本报告期

投入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投资进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本报告期实

现的效益 

是否达到预

计效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目  

1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/

年锂离子动力电池电解液项目 

否 
39,326.39 39,326.39   

29,941.33  76.14 
2022 年 6 月 30 日 -2,089.83 否 否 

2.宁德华荣年产 8 万吨新材料

项目 

否 31,309.32 31,309.32 78.79 25,148.15 80.32  
2022 年 11 月 30

日 
-1016.60 否 否 

3.华荣化工新建实验楼和现有

环保设施提升项目 

否 8,893.43 8,893.43  4,354.37 48.96  2021 年 12 月 1 日 不适用 不适用 否 

4.华荣化工智能化改造项目 是 
5,000.00 0 

   不适用  不适用 不适用 是 



5.张家港超威新能年产 4,000 吨

锂电池/超级电容器电解质新材

料及 5,737.9 吨化学原料（副产

品）项目 

否  
5,000.00 2,399.12 4,257.91 85.16  

2026 年 12 月 31

日 
 不适用 不适用 否 

6.补充流动资金 否 
35,470.86 35,470.86 

 
35,470.86  100 

不适用 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  
120,000.00 120,000.00 2,477.91 99,172.62  

    

超募资金投向  

1.宁德华荣年产 40 万吨锂离子

电池电解液项目 

否 65,000.00 65,000.00 
 3,285.02 5.05  

2028 年 06 月 30

日 不适用 不适用 否 

2.自贡华荣年产 30 万吨锂离子

电池电解液项目和回收 2,000

吨溶剂项目 

否 53,000.00 53,000.00 
10,188.35 20,136.78 37.99  

2024 年 12 月 31

日 不适用 不适用 否 

3.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子

电池电解液项目 

否 25,000.00 25,000.00 
133.88 3,354.97 13.42  2024 年 6 月 30 日 

不适用 不适用 否 

超募资金投资小计  
143,000.00 143,000.00 10,322.23 26,776.77 

      

合计  
263,000.00 263,000.00 12,800.14 125,949.39 

      

未达到计划进度或预计收益的

情况和原因（分具体项目） 

未达到预计收益的情况： 

1、波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：受市场供求关系影响，波兰华荣产能利用率较低，且人员薪酬、折旧等固定成本较高。 

2、宁德华荣年产 8 万吨新材料项目：受市场供求关系影响，产能利用率偏低。 

未达到计划进度的情况： 



公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分超募项目延期的议案》，根据公司目前超募项目的实施情况，在募

投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分超募项目达到预定可使用状态日期进行调整。 

1、宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 

宁德华荣于 2023 年 3 月竞得福鼎市店下龙安片区面积为 120,985 平方米的 D-43、D-67 地块国有建设用地使用权，但目前该宗地尚不具备交地和开发条件，预计将延期至 2025

年交付；另结合锂离子电池材料市场形势及公司实际经营情况，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6 月 30 日。后续公司将根据土地交付情况，锂

离子电池材料市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。 

2、自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目 

2022 年项目启动以来，公司严格把控项目整体质量，依法依规逐步推进。该募投项目规模较大、周期较长、环节众多，涉及到较多不可控因素，使得项目的实际建设进度与原

计划进度存在一定差异。现公司结合该募投项目的实际推进情况和近期市场的总体形势，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2024 年 12 月 31 日。 

项目可行性发生重大变化的情

况说明 

华荣化工智能化改造项目： 

该项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自 2020 年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。为了

满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率，公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施 7 万吨/

年电池电解液改扩建项目，厂区土地非常有限，且很难获取周边用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机

遇，公司目前正在张家港、宁德、衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在

不断升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施，能带来更好的经济效益与

更优厚的股东回报。 

2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通

过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工

智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目”。 



具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池

超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目》（公告编号 2022-018）。 

超募资金的金额、用途及使用

进展情况 

公司本次募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 2,188,069,033.33 元。公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届

董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施

项目的议案》，同意公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目： 

1.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资 1,537,980,000.00 元，募集资金投资 650,000,000.00 元,，本期投入 0 元，实施主体为宁德华荣，系华荣化工的

全资子公司。 

2.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目，项目总投资 151,050.00 万元，募集资金投资 53,000.00 万元，本期投入 10,188.35 万元，实施主体

为自贡华荣，系华荣化工的全资子公司。 

3.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资 151,030.00 万元，募集资金投资 25,000.00 万元，本期投入 133.88 万元，实施主体为衢州瑞泰，系公司的全资

子公司。该项目募集资金使用进度较慢的原因是该项目整体实际投入较原计划大幅下降，且项目投入时使用了较多银行长期项目贷款，另外尚有部分余款待用募集资金支付。 

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于使用部分超募资金实施项目的公告》（公告编号 2022-017）。 

募集资金投资项目实施地点变

更情况 

不适用 

募集资金投资项目实施方式调

整情况 

不适用 

募集资金投资项目先期投入及

置换情况 

公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金 469,586,143.60 元。截至 2022 年 12 月

31 日，上述置换事项已完成。 

http://www.cninfo.com.cn/
http://www.cninfo.com.cn/


具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的

自有资金的公告》（公告编号 2022-027）。 

用闲置募集资金暂时补充流动

资金情况 

不适用 

项目实施出现募集资金结余的

金额及原因 

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》，在实施“波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目”的建设过程中，从项目的实际情况出发，在不影响项目能够顺利实施完成的前提下，

本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了资金。此外，波兰项目的建设使用了部分自有资金。由此产生募集资金

节余 9,385.06 万元。公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《瑞泰新材：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的公告》（公告编号 2024-036）。 

尚未使用的募集资金用途及去

向 

公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币 250,000.00 万

元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含

前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项专户的余额为人民币 538,786,529.81

元（包含银行利息），尚未到期的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 171,000 万元。 

募集资金使用及披露中存在的

问题或其他情况 

不适用 

 

 

 

 

http://www.cninfo.com.cn/
http://www.cninfo.com.cn/


 

 

 

 

附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

2024 年上半年 

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万元 

变更后的项目 

对应的原承诺

项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额

(1) 

本报告期实际投入金额 

截至期末实际累计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告

期实现

的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

张家港超威新能年产 4,000

吨锂电池/超级电容器电解质

新材料及 5,737.9 吨化学原料

（副产品）项目 

华荣化工智能

化改造项目 

5,000.00 2,399.12 4,257.91 85.16  
2026 年 12 月 31

日 
不适用 不适用 否 

合计  
5,000.00 2,399.12 4,257.91 
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