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证券代码：300177    证券简称：中海达    公告编号：2025-015 

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 

关于募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、调整募集资金投资项目的概述 

1、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 

航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 

[2020]3068号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 

简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定

对象实际发行人民币普通股（A股）60,931,891股，每股发行价格人

民币 8.37元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67元，扣

除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金

净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月

03日全部到位，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验

证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002号）。 

2020年向特定对象发行股票（以下简称“向特定对象发行股票”）

募集资金原计划投入到基于全要素网格的社会治理平台项目、基于时

空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建

设项目及补充流动资金，后经变更投入到关于收购广东满天星云信息
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技术有限公司部分股权的项目、智能驾驶高精度定位软硬件产品研发

及产业化项目，以及补充流动资金。 

2、本次调整募集资金项目的情况 

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项

目延期及调整投资构成、投资金额的议案》，同意公司根据现阶段业

务市场变化情况及公司经营策略，对向特定对象发行股票的智能驾驶

高精度定位软硬件产品研发及产业化项目原定达到预定可使用状态

的日期延长至 2026 年 12 月 31 日，并对该项目的投资构成进行相应

调整，项目总投资金额调整为 11,668.87万元。 

本次拟调整募集资金投资项目的概况如下： 

项目名称 

原计划投资

金额 

（万元） 

拟调整后投资 

涉及金额 

（万元） 

拟调整后涉及金

额约占总募集资

金净额比例 

原项目已投

入金额（万

元） 

智能驾驶高精度定位

软硬件产品研发及产

业化项目 

15,908.06 11,668.87 23.31% 5,169.17 

备注：1、原计划投资金额 15,908.06万元，其中本金为 15,443.98 万元,利

息 464.08 万元。 

2、原项目已投入金额数据截至 2024年 12月 31日。 

本次拟调整募集资金投资项目的投入明细构成如下： 

序号 工程或费用名称 
原投资金额 

（万元） 

原投资 

占比 

拟调整后投资 

金额 

（万元） 

调整后 

投资占比 

1 建设投资 8,988.78 56.50% 2,536.90 
21.74% 

 

1.1 设备购置金额 4,706.88 29.59% 1,000.00 8.57% 

1.2 软件购置金额 1,336.90 8.40% 1,336.90 11.46% 

1.3 场地装修金额 200.00 1.26% 200.00 1.71% 

1.4 
研发项目开发形成

的资本支出 
2,745.00 17.26% 0.00 0.00% 
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2 预备费 187.31 1.18% 0.00 0.00% 

3 项目实施费用 4,959.60 31.18% 7,359.60 
63.07% 

 

3.1 人员投入 2,961.56 18.62% 2,961.56 25.38% 

3.2 研发投入 0.00 0.00% 2,400.00 20.57% 

3.3 租金 993.04 6.24% 993.04 8.51% 

3.4 其他投入 1,005.00 6.32% 1,005.00 8.61% 

4 铺底流动资金 1,772.37 11.14% 1,772.37 15.19% 

5 项目总投资 15,908.06 100.00% 11,668.87 100.00% 

在本次调整募集资金投资项目后，剩余未确定资金用途的募集资

金总额为 6,838.24 万元（含利息），该部分剩余的未确定资金用途

的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资

项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。 

本次募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的事项经

公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，

公司保荐机构国金证券股份有限公司就该事项发表了相应的核查意

见。 

本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 

本次募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额的事项不

构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关政府部门批准。 

二、变更募集资金投资项目的原因 

1、原募投项目计划和实际投资情况 

（1）原募投项目计划投资情况 



 

 4 

项目 
立项批

准时间 

项目实施

主体 

拟投入金额

（万元） 
资金投入明细构成 

计划投入

进度 

计划

建成

时间 

预计效益 

智能驾驶高

精度定位软

硬件产品研

发及产业化

项目 

2022 年

10 月 17

日 

广州海达

星宇技术

有限公司 

15,908.06 

本项目总投资 15,908.06

万元，其中建设投资

8,988.78万元，主要用于

项目设备购置、软件购置、

场地装修及研发项目开发

形成的资本支出；预备费

187.31万元，项目实施费

4,959.60万元，铺底流动

资金 1,772.37万元。 

项目建设期

为 3 年 

2025

年 10

月 17

日 

本 项 目 总 投 资

15,908.06 万元，项

目建成后年均收入

为 40,589.80万元，

税后静态投资回收

期为 6.51 年（含建

设期 3年），税后项

目 内 部 收 益 率 为

13.13%。 

（2）原募投项目实际投资情况（截至 2024年 12月 31日） 

项目 
项目实施

主体 

已投入金额

（万元） 
资金投入明细构成 项目进度 

投资成效 
未使用募集资金

余额（万元） 

专户存储 

情况 

智能驾驶高精

度定位软硬件

产品研发及产

业化项目 

广州海达

星宇技术

有限公司 

5,169.17 

项目累计已投入

5,169.17 万元，其

中 设 备 购 置 费

167.24 万元，项目

实施费 3,229.56万

元，铺底流动资金

1,772.37万元。 

33.47% 
项目尚处于

建设阶段 

11,366.12万元

（募集资金本金

10,738.89万

元，募集资金利

息 627.23万

元） 

剩余募集资

金及利息存

放于招商银

行股份有限

公司广州天

安支行。 

2、调整原募投项目的原因 

关于智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目延期及

调整投资构成、投资金额的主要原因为： 

（1）公司智能驾驶车载软硬件产品的研发、生产和建设投入是

根据合作客户的业务发展节奏推进。当前，国内智能驾驶汽车市场发

展迅速，市场情况瞬息万变，公司需充分研判市场及技术变化趋势，

对智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目的建设审慎地

分阶段投入，确保项目得以顺利实施，但亦因此致使项目的建设期有
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所延长。鉴于项目预定可使用状态的日期即将在 2025 年 10 月 17 日

到期，公司充分考虑现阶段经济、市场环境和业务发展的状况，本着

严谨务实的原则规划资源投入规模和投入节奏，拟对智能驾驶高精度

定位软硬件产品研发及产业化项目预定可使用状态的日期延后至

2026年 12月 31日。 

（2）当前，高精度定位技术融合通信、云计算、大数据、人工智

能等技术，可实现各行业系统的智能感知与处理。公司前期研发进展

顺利，智能驾驶车载软硬件产品如高精度定位天线、车载组合型

（4G/5G+GNSS）天线、高精度定位单元、惯性测量单元（IMU）、地图

定位传感器（IPM）及相关技术可实现移动物体的位置感知，以及提

高姿态稳定性，该类技术可延伸应用在农机导航、机械控制、机器人

等多个领域，且经过公司前期的产品研发，已成功推出农机电动方向

盘、智能机械控制接收机、液压控制阀等多项实现辅助驾驶或导航控

制的产品。公司计划将智能驾驶高精度定位软硬件产品技术的研发扩

展至农用机械、工程机械、机器人及更多人工智能相关领域，投入到

相关产品技术的研发及市场推广，以进一步充实发展公司智能驾驶与

导航控制应用业务。 

据此，公司计划调整智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业

化项目的投资构成和投资金额，鉴于公司前期已使用自有资金投入了

部分研发及生产设备，在现阶段产业化生产建设已基本满足短期内需

求的情况下，减少设备购置投入，增加研发投入，同时调减未实际发

生的费用项目，项目总投资金额相应调减至 11,668.87万元。本次调
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整将提高募集资金的使用效率，有助于丰富完善公司智能驾驶与导航

控制领域的产品结构，推动公司智能驾驶与导航控制应用业务的发展。 

三、本次募投项目延期及调整投资构成、投资金额的情况 

1、项目延期情况 

智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目原定项目达

到预定可使用状态的日期为 2025年 10月 17日，现拟延期至 2026

年 12月 31日。 

2、项目调整投资构成、投资金额的情况 

本次针对智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目的

投资构成，拟减少其中的设备购置投入金额，增加研发投入金额，同

时调减未实际发生的费用项目，项目总投资金额由 15,908.06万元调

减至 11,668.87万元，投资构成调整如下： 

序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 占比 

1 建设投资 2,536.90 21.74% 

1.1 设备购置金额 1,000.00 8.57% 

1.2 软件购置金额 1,336.90  11.46% 

1.3 场地装修金额 200.00  1.71% 

2 项目实施费用 7,359.60 63.07% 

2.1 人员投入 2,961.56 25.38% 

2.2 研发投入 2,400.00 20.57% 

2.3 租金 993.04  8.51% 

2.4 其他投入 1,005.00 8.61% 

3 铺底流动资金 1,772.37  15.19% 

4 项目总投资 11,668.87 100.00% 

四、本次变更部分募集资金用途及延期对公司的影响 

本次募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资金额是公司根

据业务市场环境变化及自身经营发展策略所做出的审慎决策，对项目
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原定规划进行合理调整，项目实施的必要性及可行性未发生重大不利

变化，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整事项有

利于募集资金投资项目的顺利开展，有助于推动公司智能驾驶与导航

控制应用业务的发展，也有利于公司的可持续发展。  

五、监事会、保荐机构出具的意见 

1、监事会意见 

公司监事会成员一致认为：本次募集资金投资项目延期及调整投

资构成、投资金额的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（“以下简称《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自

律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规

范运作》”）及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相

关审批程序合法合规。本次调整有利于该项目的有效实施，不存在变

相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不影响该项目的正常

进行。因此，监事会一致同意公司本次调整相关事宜。 

2、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期及调整

投资构成、投资金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事

项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》《规范运作》等

相关规定。 

综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期及调整投

资构成、投资金额的事项无异议。 
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六、备查文件 

1、 第六届董事会第七次会议决议； 

2、 第六届监事会第五次会议决议； 

3、 保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州中海达卫星

导航技术股份有限公司募集资金投资项目延期及调整投资构成、投资

金额的核查意见》。 

 

特此公告。 

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 

董事会 

2025年 04月 15日 


