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  股票简称：佛山照明（A 股）  粤照明 B（B 股） 

  股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股）  200541（B 股） 

公告编号：2025-024 

佛山电器照明股份有限公司 

关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点

并延期的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议、第十届

监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投

资结构、增加实施地点并延期的议案》，同意对“佛山照明自动化改

造与数字化转型建设项目”调整内部投资结构并增加实施地点；同意

延长“车灯模组生产建设项目”达到预定可使用状态的日期至 2027

年 5 月。该议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同

意，公司向特定对象发行 A股股票数量 186,783,583股，发行价格为

每股 5.86 元/股，募集资金总额为 1,094,551,796.38 元，扣除各项

发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集资金净额为

1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日划至公

司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，

并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字（2023）0500031 号《验资报

告》。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账

户内，由公司及相关子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签
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订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 

二、募集资金使用情况 

截至 2025 年 4 月 22 日，公司本次募集资金投资项目及募集资金

实际使用情况如下： 
单位：万元 

序号 项目名称 
拟使用募集

资金金额 

截至 2025年 4月

22日累计投入募

集资金金额 

募集资金累

计投入进度 

1 
佛山照明自动化改造与

数字化转型建设项目 
35,850.64  3,943.54  11.00% 

2 
佛山照明海南产业园一

期 
25,252.91  13,631.82  53.98% 

3 智慧路灯建设项目 9,179.52  95.77  1.04% 

4 车灯模组生产建设项目 24,008.80  3,056.93  12.73% 

5 研发中心建设项目 14,549.68  4,746.32  32.62% 

合  计 108,841.55  25,474.38  23.41% 

三、本次调整部分募投项目内部投资结构、增加实施地点并延期

的具体情况 

（一）调整“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”内

部投资结构并增加实施地点 

“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的建设内容为对

公司 LED灯具生产线进行技术改造，替换陈旧设备，购进先进的自动

化生产设备与配套硬件设备，提升自动化生产水平。同时，通过建设

营销、供应链、研发、财务、人力资源五大平台，实现业务在线化、

流程数据化，打造高度自动化、信息化的智能制造体系。本项目实施

主体为公司，实施地点为佛山市高明区荷城街道照明大道 39 号，计

划使用募集资金 35,850.64 万元，其中设备购置及安装费 31,220 万

元（含自动化改造设备 21,220 万元、数字化改造设备 10,000 万元）。 

1、项目内部投资结构调整及增加实施地点的具体情况 

随着信息技术的快速发展，并结合公司经营发展的实际需要，为
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提高募集资金使用效率，公司拟对“佛山照明自动化改造与数字化转

型建设项目”中的设备改造内部投资结构予以调整，在保持设备改造

总投资 31,220 万元不变的前提下，对部分原规划设备投资进行合理

压缩，同时增加对 AI 应用赋能、数字营销管理平台、财务共享系统、

系统升级改造等数字化改造设备的投入，具体为自动化改造设备投资

金额由 21,220 万元调减 3,000 万元至 18,220 万元，数字化改造设备

总投资金额由 10,000万元调增 3,000万元至 13,000万元，具体如下： 

单位：万元 

项目 
本次调整前拟

使用募集资金 

本次调整后拟

使用募集资金 
本次调整金额 

设备购置

费 

自动化改造设备 21,220.00 18,220.00 -3,000.00 

数字化改造设备 10,000.00 13,000.00 3,000.00 

合计 31,220.00 31,220.00 - 

此外，由于新增部分数字化改造设备，按照项目的实际情况，公

司拟新增一处项目实施地点为“佛山市禅城区张槎街道智慧路 8 号佛

照大厦”。 

2、项目内部投资结构调整及增加实施地点的原因 

（1）原规划设备价格下行，释放投资空间 

在项目筹备初期对所需设备进行市场调研并规划投资金额时，行

业市场环境与当下存在一定差异。近年来，随着相关技术的成熟以及

市场竞争的加剧，原规划投资的部分设备价格出现下降。同时，在推

进非公开发行股票募集资金的过程中，考虑到该项目的紧迫性，公司

已先行使用自有资金对部分设备进行了投资，后续无需再进行重复投

资，从而释放出部分募集资金用于更符合公司实际需要的设备投资。 

（2）紧跟 AI 发展趋势，赋能生产效率提升 

近年来，深度学习、自然语言处理、计算机视觉等 AI 技术的快

速发展使得人工智能具备了更高的理解和推理能力。随着人工智能技
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术的不断成熟，生成式人工智能产业进入爆发式增长阶段。很多大企

业都在积极加速布局 生成式人工智能产业链以此来提高生产效率、

提升用户体验等。基于此，公司拟在数字化转型建设过程中引入 AI

中台，并基于公司数据治理，深度运用 AI 大模型，提供便捷、高效

的 AI应用解决方案，加速 AI 技术在公司各领域普及，助力公司实现

智能化飞跃。 

3、调整项目内部投资结构及增加实施地点对公司的影响 

本次调整“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”内部投

资结构及增加实施地点系公司根据未来发展战略、经营需要及业务拓

展需求作出的审慎决定，有利于公司进一步提升管理及运作效率，保

障项目顺利实施。本次调整未改变项目投资总额、实施主体、实施方

式等，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 

（二）延长“车灯模组生产建设项目”投资期限 

“车灯模组生产建设项目”的建设内容为投资建设车灯模组生产

线，并配套全自动化设备，提升产品品质与产能，增强公司产品的市

场竞争能力。 

1、延期的具体情况 

根据募投项目的建设情况及实施进度，经公司审慎研究后，拟在

保持项目投资总额、建设规模不变的前提下，延长“车灯模组生产建

设项目”达到预定可使用状态的日期，具体如下： 

项目名称 
调整前项目达到预定可使用

状态日期 

调整后项目达到预定可使用

状态日期 

车灯模组生产建设项目 2025年 5月 2027年 5月 

2、延期的原因 

在“车灯模组生产建设项目”实施过程中，公司始终以保证项目
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质量和未来盈利能力为前提，夯实基础，循序投入，但由于汽车车灯

供应链体系准入认证严苛，以及高端定制设备落地周期长等原因，当

前项目投资进度有所滞后，因此，公司拟将该项目达到预定可使用状

态的日期延长至 2027 年 5 月。 

3、项目重新论证情况 

（1）必要性分析 

①综合实力提升抵御市场竞争压力 

虽然本项目建设进度相较于原计划有所滞后，但在车灯行业智能

化、数字化加速升级的背景下，通过提升智能制造水平、优化生产流

程及扩大规模效应，将显著增强公司的市场竞争力。项目实施后，公

司将实现车灯模组产品生产效率的提升、品质的优化及品类的扩充，

从而进一步巩固竞争优势，强化车灯业务的综合实力，更好地应对市

场竞争挑战。 

②智能产线构建提升企业交付能力 

在车灯产品加速迭代的行业背景下，对企业生产效率和交付能力

提出了更高的要求。本项目的实施将通过引进自动化生产设备、高精

度检测仪器及智能化管理系统，打造高效智能产线，大幅提升生产效

能与产品一致性，缩短交付周期，增强订单响应能力，从而巩固公司

在市场竞争中的核心优势。 

（2）可行性分析 

①政策红利驱动行业环境持续向好 

汽车电子作为汽车产业的关键支柱，受到国家政策的高度重视和

大力支持。近年来，国家各级政府部门相继出台了一系列鼓励新能源

汽车和智能汽车发展的产业政策，如《智能网联汽车“车路云一体化”

应用试点工作方案》《智能汽车创新发展战略》等。这些政策的密集

落地，带动了上游汽车电子行业，包括车灯产业的协同发展，为项目
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实施提供了良好的政策环境。 

②市场前景利好激发业务增长潜力 

车灯作为保障行车安全和提升驾乘体验的核心部件，迎来较大的

的发展机遇。在汽车产业向智能化、网联化加速演进的大背景下，车

灯已从传统照明功能向智能交互、信息显示、娱乐等多功能集成方向

升级。同时，全球节能减排政策持续推进，推动车灯产品向高效节能、

轻量化方向发展，进一步拓展了技术创新空间。车灯模组作为汽车照

明总成系统中的核心电子部件，受益于上述行业发展趋势及新能源汽

车市场的高速增长，为项目实施提供了坚实的市场基础。 

③深厚技术储备赋能客户资源拓展 

自公司并购南宁燎旺车灯股份有限公司以来，车灯已成为公司核

心业务板块之一，公司凭借卓越的技术研发能力和产品质量，与众多

知名汽车企业建立了长期稳定的合作关系，丰富的技术储备和客户资

源，为项目的顺利实施提供了坚实支撑。 

（3）预计效益 

本项目建成后，将进一步扩充公司现有的车灯模组产品产能，有

力推动公司汽车照明业务的发展。一方面，规模化生产结合高效的生

产设备，将有效降低生产成本，提高产品交付能力，助力公司在竞争

激烈的车灯市场中获取更大份额，进而实现销售收入的快速增长。另

一方面，随着项目对产品品质与技术的升级，产品附加值也将随之提

升，提高公司的盈利能力。预计本项目达产后效益与公司 2023 年度

向特定对象发行 A股股票募集说明书中的预计效益不存在重大变化。 

综上所述，“车灯模组生产建设项目”符合公司现阶段的发展需

要和国家相关产业政策，具备投资的必要性与可行性，不会对公司目

前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健

康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司拟继续实施该
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项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际

情况对募集资金投资项目进行合理安排。 

4、项目延期对公司的影响 

本次对“车灯模组生产建设项目”延期是公司根据项目的实际进

展情况做出的审慎决定，未改变项目投资内容、投资总额、实施主体

等，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不

会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。 

四、履行的审议程序及专项意见 

（一）董事会意见 

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，会议审

议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延

期的议案》，随着信息技术的快速发展，并结合公司经营发展的实际

需要，董事会同意对“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”

的内部投资结构予以调整，并增加一处实施地点；同意将“车灯模组

生产建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2027年 5 月。 

（二）监事会意见 

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第五次会议，会议审

议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延

期的议案》，经核查，监事会认为本次部分募投项目调整内部投资结

构、增加实施地点并延期事项是根据公司的实际经营情况决定，未改

变项目投资内容、投资总额、实施主体等，不涉及募集资金用途变更，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对

募投项目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司监管指引第 2 号
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—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次部分募投项目调

整内部投资结构、增加实施地点并延期的事项。 

（三）保荐人核查意见 

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构、

增加实施地点并延期的事项已经公司第十届董事会第七次会议和第

十届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在

变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东利益的情形。综上，保

荐人对公司本次部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延

期的事项无异议。 

五、备查文件 

1、第十届董事会第七次会议决议； 

2、第十届监事会第五次会议决议； 

3、国泰海通证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的核查意见。 

 

 

佛山电器照明股份有限公司 

                                  董 事 会 

                                    2025 年 4月 23 日 
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