

地方政府新增一般债券资金用途调整表

单位：万元

一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息						四、调整后项目信息									
债券全称	债券编码	债券简称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额(单位:万元)	未到期金额(单位:万元)	未使用金额(单位:万元)	用途调整金额(单位:万元)	市、县、区名称(调整前)	区划编码(调整前)	市、县、区名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	用途调整金额(单位:万元)	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限(单位:月)	预计竣工时间
									7600												7600								
2021年浙江省政府一般债券(一期)	173629	21浙江07	2021-05-10	2031-05-11	3.41	2312000	2312000	1000	1000	舟山市本级	330900	舟山市本级	330900	鼓吹山公园配套设施	2020-330952-47-01-174170	社会事业	舟山市新城管理委员会	舟山海城建设有限公司	未开工	项目无法启动	新城海运学院西侧区块道路工程	300	2020-330952-48-01-166740	交通基础设施	舟山市新城管理委员会	舟山海城建设有限公司	在建	20	2022年12月
												舟山市本级	330900								定沈路(千岛路-后岸新村)提升改造工程	700	2104-330952-04-01-668587	交通基础设施	舟山市新城管理委员会	舟山海城建设有限公司	在建	24	2023年8月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	3175	2000	岱山县	330921	岱山县	330921	岱山县污水处理厂扩建工程项目	2019-330921-78-01-804129	农林水利	岱山县住房和城乡建设局	岱山县城镇建设管理中心	在建	因污水处理厂扩建工程排海方案调整,需要对环保方案重新论证,影响部分项目进度。	双峰新城校区建设项目	2000	2101-330921-04-01-834681	社会事业	岱山县人民政府	岱山县教育局	在建	24	2023年9月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	100	100	遂昌县	331123	遂昌县	331123	遂昌县石练镇集镇、健康产业污水处理厂建设工程	2019-331123-46-01-819748	生态环保	遂昌县石练镇人民政府	遂昌县石练镇人民政府	完工	根据项目现有合同价测算,预计2022年资金需求约700万元,债券资金有结余100万元,无法使用。	遂昌县新湖山大桥建设工程	100	2101-331123-04-01-114725	交通基础设施	遂昌县交通运输局	遂昌县交通运输局	在建	24	2024年3月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	200	200	遂昌县	331123	遂昌县	331123	云峰商务中心	2018-331123-48-01-089579-000	社会事业	遂昌县公安局	遂昌县公安局	在建	根据项目现有合同价测算,预计2022年资金需求约1800万元,债券资金有结余200万元,无法使用。	遂昌县公安局民警训练基地提升工程	100	2111-331123-04-01-103477	社会事业	遂昌县公安局	遂昌县公安局	在建	10	2022年12月
												遂昌县	331123								遂昌县公安局看守所提升改造工程	100	2111-331123-04-01-737018	社会事业	遂昌县公安局	遂昌县公安局	在建	8	2022年12月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	200	200	遂昌县	331123	遂昌县	331123	遂昌县梅溪路提升改造工程	2111-331123-04-01-505971	市政和产业园区基础设施	遂昌县住房和城乡建设局	遂昌县住房和城乡建设局	在建	该项目2022年实际工程量约800万元,债券资金有200万元结余,无法使用。	遂昌县2022年县城交通安全隐患整治工程	200	2205-331123-04-01-649719	市政和产业园区基础设施	遂昌县住房和城乡建设局	遂昌县住房和城乡建设局	在建	8	2022年12月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	200	200	遂昌县	331123	遂昌县	331123	北界警务中心	2020-331123-92-01-174702	社会事业	遂昌县公安局	遂昌县公安局	在建	根据项目现有合同价测算,预计2022年资金需求约700万元,债券资金有结余200万元,无法使用。	遂昌县公共安全服务保障服务中心二期	200	2111-331123-04-04-556568	社会事业	遂昌县公安局	遂昌县公安局	在建	16	2023年12月
2022年浙江省政府一般债券(二期)	2271332	22浙江债34	2022-06-30	2032-07-01	2.92	1810000	1810000	600	600	遂昌县	331123	遂昌县	331123	遂昌县环城南路工程	2016-331123-78-01-015305-	交通基础设施	遂昌县住房和城乡建设局	遂昌县住房和城乡建设局	在建	该项目根据结算价测算,资金缺口约5400万元,债券资金有600万元结余,无法使用。	遂昌县城乡风貌整治提升工程	600	2205-331123-04-01-982067	社会事业	遂昌县住房和城乡建设局	遂昌县住房和城乡建设局	在建	43	2025年12月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	400	400	云和县	331125	云和县	331125	浮云街道235国道云和段改建工程拆迁安置项目	2107-331125-04-01-980754	社会事业	云和县浮云街道办事处	云和县浮云街道办事处	未开工	浮云街道235国道云和段改建工程拆迁安置项目,2022年安排一般债券资金500万元。该项目因居民需求变化,原计划实施的项目建设范围、内容需进行大幅调整,导致400万元债券资金无法及时全	崇头镇污水处理厂新建项目	400	2019-331125-77-01-008515-000	农林水利	云和县崇头镇人民政府	云和县崇头镇人民政府	在建	35	2023年6月
2022年浙江省政府一般债券(二期)	2271332	22浙江债34	2022-06-30	2032-07-01	2.92	1810000	1810000	700	700	松阳县	331124	松阳县	331124	松阳县体育中心基础设施配套项目	2109-331124-04-03-316356	社会事业	松阳县文化和广电旅游体育局	松阳县文化和广电旅游体育局	在建	新增债券项目因实施条件变化,资金需求减少	民兵训练基地	500	2019-331124-89-01-041248000	社会事业	松阳县住房和城乡建设局	松阳县住房和城乡建设局	在建	38	2022年12月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	700	700	松阳县	331124	松阳县	331124	松阳县育英小学建设工程	2011-331124-04-01-113326	社会事业	松阳县教育局	松阳县教育局	在建	资金无法按规定时间使用完	仙居至庆元公路松阳县水南街道县城段拼宽工程	900	2106-331124-04-01-773047	交通基础设施	松阳县交通运输局	松阳县交通运输局	在建	24	2023年12月
2022年浙江省政府一般债券(一期)	173927	22浙江06	2022-02-28	2032-03-01	2.9	1580000	1580000	1500	1500	玉环市	331083	玉环市	331083	玉环市公共卫生中心新建项目	2103-331083-04-01-192599	社会事业	玉环市卫生健康局	玉环市卫生健康局	未开工	土地规划调整,项目选址调整	浙江省玉环市大麦屿二级渔港升级改造工程	1500	2019-331083-76-01-008652-000	交通基础设施	玉环市港航口岸和渔业管理局	玉环市港航口岸和渔业管理局	在建	24	2023年6月