

地方政府新增专项债券资金用途调整表

单位：万元

一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息							四、调整后项目信息								
债券全称	债券编码	债券简称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额(单位:万元)	未到期金额(单位:万元)	未使用金额(单位:万元)	用途调整金额(单位:万元)	市县名称(调整前)	区划编码(调整前)	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	用途调整金额(单位:万元)	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限(单位:月)	预计竣工时间
									324700													324700							
2022年浙江省棚改专项债券(六期)一2022年浙江省政府专项债券(三十八期)	2271340	22浙江债42	2022-06-30	2027-07-06	2.8	119000	119000	46500	30000	杭州市余杭区	330110	杭州市余杭区	330110	五常街道荆山安置房	2101-330110-04-01-573060	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室	杭州余杭闲林城市建设有限公司	在建	项目因选址变更、中标结果投诉影响工程进度,无法在10月底用完	余杭区五常街道西溪豪园安置项目	3000	2020-330110-47-01-163279	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	余杭区五常街道区域发展与治理中心	在建	44	2025年6月
												杭州市余杭区	330110								良渚中央商务核心区提升工程	15000	2019-330110-48-01-819864	市政和产业园区基础设施	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室	杭州良渚新城交通投资有限公司	在建	36	2024年10月
												杭州市余杭区	330110								良渚医院整体迁建项目	1000	2017-330110-83-01-005171-000	社会事业	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区良渚医院	在建	55	2022年10月
												温州市本级	330300								温州市滨江商务区蒲州片P03-06地块安置房工程	6000	2018-330302-47-01-025974	保障性安居工程	温州市住房和城乡建设局	温州市城市基础设施建设投资有限公司	在建	42	2023年12月
												杭州市本级	330100								闲林街道联荣村安置房工程东区块	2020-330110-47-01-150369	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室	杭州余杭闲林城市建设有限公司	在建	疫情影响工程进度,无法在10月底用完	杭州地铁9号线一期工程	42000
2022年浙江省棚改专项债券(六期)一2022年浙江省政府专项债券(三十八期)	2271340	22浙江债42	2022-06-30	2027-07-06	2.8	119000	119000	46500	16500	杭州市余杭区	330110	杭州市本级	330100	闲林街道联荣村安置房工程东区块	2020-330110-47-01-150369	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室	杭州余杭闲林城市建设有限公司	在建	疫情影响工程进度,无法在10月底用完	杭州地铁9号线一期工程	42000	2017-330104-47-01-016898-000	交通基础设施	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	在建	60	2022年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十七期)一2022年浙江省政府专项债券(二十八期)	2205896	22浙江债29	2022-05-31	2032-06-01	2.83	298900	298900	500	500	杭州市余杭区	330110	杭州市本级	330100	余杭区中泰街道新泰村骨灰存放室	2101-330110-04-01-197620	社会事业	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	金华市婺城区港区乾西作业区工程	5000	2112-330702-04-01-960770	交通基础设施	金华市婺城区交通运输局	金华市婺州内河港务有限公司	在建	27	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期)一2022年浙江省政府专项债券(三十期)	2205898	22浙江债31	2022-05-31	2042-06-01	3.19	2884200	2884200	25000	25000	浦江县	330726	金华市婺城区	330702	浦江养老中心建设工程	2020-330726-85-01-122798	社会事业	浦江县民政局	浦江养老产业经营有限公司	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	金华市婺城区港区乾西作业区工程	5000	2112-330702-04-01-960770	交通基础设施	金华市婺城区交通运输局	金华市婺州内河港务有限公司	在建	27	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十三期)一2022年浙江省政府专项债券(三十四期)	2271336	22浙江债38	2022-06-30	2037-07-01	3.22	916000	916000	15000	11000	金华市本级	330700	金华市本级	330700	金华经济技术开发区老汤汤工业文创园基础设施新建项目	2201-330791-04-01-676937	市政和产业园区基础设施	金华经济技术开发区管理委员会	金华金开国有资本投资有限公司	未开工	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	中央创新区(南区)产业园区及配套基础设施建设项目(一期)	9000	2201-330791-04-01-715083	市政和产业园区基础设施	金华经济技术开发区管理委员会建设局	金华金开城市更新发展有限公司	在建	42	2025年12月
												金华市本级	330700								金华经济技术开发区老汤汤工业文创园基础设施新建项目	2000	2201-330791-04-01-437311	市政和产业园区基础设施	金华经济技术开发区管理委员会建设局	金华金开文化旅游发展集团有限公司	在建	42	2025年12月
2022年浙江省棚改专项债券(四期)一2022年浙江省政府专项债券(二十一期)	2205482	22浙江债22	2022-03-31	2027-04-08	2.78	132300	132300	4100	4100	义乌市	330782	义乌市	330782	义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块	2019-330782-47-01-812448	保障性安居工程	义乌市住房和城乡建设局	义乌市建设投资集团有限公司	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	义乌市双江湖净水厂工程	2500	2018-330782-46-01-042794-000	生态环保	义乌市住房和城乡建设局	义乌市水处理有限责任公司	在建	96	2025年12月
												义乌市	330782								义乌市双江湖净水厂三期扩建工程	1600	2112-330782-04-01-665915-000	生态环保	义乌市住房和城乡建设局	义乌市水处理有限责任公司	在建	54	2026年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)一2022年浙江省政府专项债券(十八期)	2205479	22浙江债19	2022-03-31	2042-04-01	3.29	1616900	1616900	2500	2500	金华市金东区	330703	金华市金东区	330703	金东区妇幼保健院整体迁建工程	2020-330703-84-01-176275	社会事业	金华市金东区卫生健康局	金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心	在建	疫情原因影响工程进度,无法在10月底使用完毕	东孝贤创区保障性租赁住房建设项目	2500	2021-330703-04-01-528077	保障性安居工程	金华市金东区住房和城乡建设局	金华市金东区住房和城乡建设局	未开工	31	2025年6月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期)一2022年浙江省政府专项债券(五期)	2205048	22浙江债05	2022-01-24	2042-01-25	3.28	1462900	1462900	2000	2000	湖州市本级	330500	湖州市本级	330500	南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程	2020-330591-78-01-123558	交通基础设施	湖州南太湖新区管理委员会	湖州南太湖新区城市建设发展中心	在建	由于土地规划调整等原因,无法在10月底使用完毕	南太湖新区数字经济产业园区基础设施及配套工程	2000	2109-330591-04-01-809348	市政和产业园区基础设施	湖州南太湖新区管理委员会	湖州新创园运营有限公司	在建	30	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)一2022年浙江省政府专项债券(十八期)	2205479	22浙江债19	2022-03-31	2042-04-01	3.29	1616900	1616900	6000	6000	南浔区	330503	湖州市南浔区	330503	千金镇融杭产业协同创新平台基础设施建设项目	2109-330503-04-01-307905	市政和产业园区基础设施	湖州市南浔区人民政府	湖州市南浔区千金镇人民政府	在建	土地指标落实存在困难,项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	杭嘉湖北排通道后续工程(南浔段)	10000	2019-330503-76-01-042359-000	农林水利	湖州市南浔区水利局	湖州市南浔区水利建设投资有限公司	在建	60	2026年12月
2022年浙江省污水处理专项债券(七期)一2022年浙江省政府专项债券(四十一期)	2271343	22浙江债45	2022-06-30	2042-07-01	3.26	163500	163500	4000	4000	南浔区	330503	南浔区	330503	练市镇新建污水处理及管网设施项目	2201-330503-04-01-449224	生态环保	湖州市南浔区人民政府	湖州市南浔区练市镇人民政府	在建	土地指标落实存在困难,项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	杭嘉湖北排通道后续工程(南浔段)	10000	2019-330503-76-01-042359-000	农林水利	湖州市南浔区水利局	湖州市南浔区水利建设投资有限公司	在建	60	2026年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期)一2022年浙江省政府专项债券(三十期)	2205898	22浙江债31	2022-05-31	2042-06-01	3.19	2884200	2884200	11500	11500	江山市	330881	江山市	330881	江山市群众体育运动中心项目	2022-330881-04-01-335449	社会事业	江山市体育局	江山市体育局	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	江山市人民医院迁建项目	11500	2201-330881-04-01-195474	社会事业	江山市卫生健康局	江山市人民医院	在建	48	2026年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十七期)一2022年浙江省政府专项债券(二十八期)	2205896	22浙江债29	2022-05-31	2032-06-01	2.83	298900	298900	1500	1500	嵊泗县	330922	嵊泗县	330922	嵊泗县菜园海塘整治提升工程	2112-330922-04-01-335857	农林水利	嵊泗县农业农村局	嵊泗县城乡建设投资开发有限公司	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	菜园镇海水淡化厂建设工程	1500	2020-330922-46-01-121318	市政和产业园区基础设施	嵊泗县农业农村局	嵊泗县自来水有限公司	在建	24	2023年7月

一、债券信息										二、区划信息			三、调整前项目信息						四、调整后项目信息								
债券全称	债券编码	债券简称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额(单位:万元)	未到期金额(单位:万元)	未使用金额(单位:万元)	用途调整金额(单位:万元)	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	用途调整金额(单位:万元)	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限(单位:月)	预计竣工时间
									324700											324700							
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十二期) —2022年浙江省政府专项债券(十七期)	2205478	22浙江债18	2022-03-31	2037-04-01	3.2	743500	743500	5000	5000	玉环市	331021	玉环市清港镇医养综合体及周边配套设施建设工程	2020-331083-48-01-122428	社会事业	玉环市清港镇人民政府	玉环市清港镇人民政府	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	鹤车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目	5000	2201-331083-04-01-779296	市政和产业园区基础设施	玉环市人民政府坎门街道办事处	玉环市坎门经济发展有限公司	在建	54	2026年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(一期) —2022年浙江省政府专项债券(三期)	2205046	22浙江债03	2022-01-24	2032-01-25	2.89	424600	424600	5000	5000	台州市路桥区	331004	金清水系水质提升——路桥区‘污水零直排区’建设工程	2020-331004-46-01-107039	生态环保	路桥区环境综合整治工作委员会	台州市路桥污水处理有限公司	在建	受疫情影响,工程进度延后,无法在10月底使用完毕	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程(二期)路桥区白沙物流园区基础设施改造提升项目	3000	2201-331004-04-01-964740	社会事业	台州市路桥区卫生健康局	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体	在建	32	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二期) —2022年浙江省政府专项债券(四期)	2205047	22浙江债04	2022-01-24	2037-01-25	3.21	771900	771900	15000	15000	丽水市本级	331100	丽水市水阁卫生院迁建工程	2020-331151-84-01-107135	社会事业	丽水经济技术开发区社会事务管理局	丽水市水阁卫生院	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程	2000	2201-331004-04-01-336505	市政和产业园区基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	66	2027年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期) —2022年浙江省政府专项债券(四期)	2205047	22浙江债04	2022-01-24	2037-01-25	3.21	771900	771900	5000	5000	丽水市本级	331100	丽水南城公共停车场及配套(一期)工程	2020-331151-78-01-123096	交通基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕		20000	2020-331151-78-01-122561	市政和产业园区基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	81	2026年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期) —2022年浙江省政府专项债券(五期)	2205048	22浙江债05	2022-01-24	2042-01-25	3.28	1462900	1462900	10000	10000	丽水市本级	331100	丽水经济技术开发区小微产业园项目	2019-331191-75-01-805231	市政和产业园区基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	丽水南城防洪排涝项目(桐岭溪段)	17000	2202-331151-04-01-942097	农林水利	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	63	2027年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	7000	7000	丽水市本级	331100	丽水南城生态停车场改造提升项目	2020-331151-04-01-431941	市政和产业园区基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期) —2022年浙江省政府专项债券(五期)	2205048	22浙江债05	2022-01-24	2042-01-25	3.28	1462900	1462900	15000	15000	丽水市本级	331100	丽水市浙西南科技创新产业园基础设施项目	2020-331151-75-01-122894	市政和产业园区基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期) —2022年浙江省政府专项债券(五期)	2205048	22浙江债05	2022-01-24	2042-01-25	3.28	1462900	1462900	12000	12000	丽水市本级	331100	丽水经济技术开发区人才创新创业基地项目	2020-331151-47-01-107134	市政和产业园区基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	丽水经济技术开发区园区基础设施改造提升工程(二期)	32000	2110-331151-04-01-983469	市政和产业园区基础设施	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	41	2025年12月
2022年浙江省污水处理专项债券(四期) —2022年浙江省政府专项债券(二十四期)	2205485	22浙江债25	2022-03-31	2037-04-01	3.2	57000	57000	5000	5000	丽水市本级	331100	丽水南城污水、垃圾处理及配套服务工程	2020-331151-78-01-122795	生态环保	丽水经济技术开发区管理委员会	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕									
2022年浙江省污水处理专项债券(四期) —2022年浙江省政府专项债券(二十四期)	2205485	22浙江债25	2022-03-31	2037-04-01	3.2	57000	57000	1000	1000	丽水市莲都区	331102	莲都区农村生活污水设施“强基增效双提标”建设改造项目	2111-331102-04-01-710407	农林水利	丽水市莲都区住房和城乡建设局	丽水市莲都区住房和城乡建设局	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线	1000	2110-331102-04-01-532700	市政和产业园区基础设施	丽水市莲都区住房和城乡建设局	丽水市莲都区住房和城乡建设局	在建	24	2023年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期) —2022年浙江省政府专项债券(五期)	2205048	22浙江债05	2022-01-24	2042-01-25	3.28	1462900	1462900	500	500	松阳县	331124	松阳县古市供水区域管网改造和应急指挥调度中心工程	2020-331124-46-01-123219	农林水利	松阳县住房和城乡建设局	松阳县住房和城乡建设局	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	松阳县龙湖区块基础设施及配套项目	1000	2202-331124-04-01-250475	市政和产业园区基础设施	松阳县住房和城乡建设局	松阳县住房和城乡建设局	在建	30	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	1500	1500	松阳县	331124	松阳县古市医院医养中心项目	2109-331124-04-01-631535	社会事业	松阳县卫生健康局	松阳县古市医院	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	松阳县长虹中路区块管网改造提升工程	1000	2017-331124-04-01-966381	市政和产业园区基础设施	松阳县住房和城乡建设局	松阳县住房和城乡建设局	在建	30	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	2000	2000	松阳县	331124	松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目	2110-331124-04-01-642498	市政和产业园区基础设施	浙江松阳经济开发区管理委员会	浙江松阳经济开发区管理委员会	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	松阳县第二污水处理厂工程	2000	2012-331124-04-01-638279	生态环保	松阳县住房和城乡建设局	松阳县住房和城乡建设局	在建	33	2025年5月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期) —2022年浙江省政府专项债券(五期)	2205048	22浙江债05	2022-01-24	2042-01-25	3.28	1462900	1462900	5000	5000	青田县	331121	青田石门洞瓯江两岸基础设施及配套改造工程	2109-331121-04-01-420176	社会事业	青田县文化和广电旅游体育局	青田县旅游发展有限公司	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕	青田学前教育普及普惠工程	8000	2109-331121-04-01-856380	社会事业	青田县教育局	青田县教育局	未开工	39	2025年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十二期) —2022年浙江省政府专项债券(十七期)	2205478	22浙江债18	2022-03-31	2037-04-01	3.2	743500	743500	3000	3000	青田县	331121	北山镇张坪村乡村振兴示范村建设项目	2107-331121-04-01-753690	农林水利	青田县北山镇人民政府	青田县北山镇人民政府	在建	项目进展缓慢,无法在10月底使用完毕									
2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期) —2021年浙江省政府专项债券(五十期)	2171361	21浙江债67	2021-11-30	2041-12-01	3.5	4122100	4122100	1800	1800	温州市本级	330300	温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目	2020-330392-84-01-106856	社会事业	温州经济技术开发区民政卫生和计划生育局	温州经济技术开发区民政卫生和计划生育局	在建	因子项工程建设时序调整导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程	5500	2109-330351-04-01-565566	市政和产业园区基础设施	温州经济技术开发区管理委员会	温州经济技术开发区建设有限公司	在建	36	2025年6月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	4800	4800	温州市本级	330300	龙湾二期滨海湿地修复工程(一阶段)	2201-330351-04-01-169510	农林水利	温州龙达围垦开发建设有限公司	温州龙达围垦开发建设有限公司	在建	因开工时间延迟导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	1600	1600	温州市本级	330300	滨海园区保障性租赁住房建设工程	2111-330351-04-01-434692	保障性安居工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	温州龙达围垦开发建设有限公司	在建	因开工时间延迟导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕	温州经济技术开发区滨海核心区(二期地块)市政基础设施工程	12000	2020-330351-48-01-123628	市政和产业园区基础设施	温州经济技术开发区管理委员会	温州龙达围垦开发建设有限公司	在建	36	2023年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) —2022年浙江省政府专项债券(三十期)	2205898	22浙江债31	2022-05-31	2042-06-01	3.19	2884200	2884200	2330	2200	温州市本级	330300	浙南科技城核心区地下停车场及绿化配套工程	2020-330303-48-01-122732	交通基础设施	温州浙南科技城管理委员会	温州浙南科技城开发有限公司	在建	受前期政策处理及中标投诉问题,工期延期,无法在10月底使用完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	24000	20000	温州市本级	330300	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目	2020-330303-48-01-118012	市政和产业园区基础设施	温州浙南科技城管理委员会	温州浙南科技城建设投资有限公司	在建	因子项目招投标未完成导致工期延后,无法在10月底使用完毕	浙江省岱山县东海郊野公园二期项目	5900	2201-330921-04-01-742737	社会事业	岱山县住房和城乡建设局	浙江鹿栏仙踪文化旅游开发有限公司	在建	11	2023年3月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	1600	1600	温州市本级	330300	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目	2020-330303-48-01-118012	市政和产业园区基础设施	温州浙南科技城管理委员会	温州浙南科技城建设投资有限公司	在建	因子项目招投标未完成导致工期延后,无法在10月底使用完毕	温州市农村物流集散中心及配套路网建设工程	7000	2201-331082-04-01-820479	市政和产业园区基础设施	温州市交通运输局	温州市交通运输局	在建	31	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) —2022年浙江省政府专项债券(三十期)	2205898	22浙江债31	2022-05-31	2042-06-01	3.19	2884200	2884200	38264	12100	温州市本级	330300	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目(一期)	2109-330393-04-01-926917	市政和产业园区基础设施	浙江温州海洋经济展示区管理委员会	温州甬江口开发建设有限公司	在建	用海审批受限项目推进缓慢,无法在10月底使用完毕	中国(温州)华商华侨综合发展先行示范区及配套设施项目	5600	330393-04-01-961327	市政和产业园区基础设施	浙江温州海洋经济展示区管理委员会	温州甬江口开发建设有限公司	在建	41	2025年11月
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) —2022年浙江省政府专项债券(三十期)	2205898	22浙江债31	2022-05-31	2042-06-01	3.19	2884200	2884200	38264	12100	温州市本级	330300	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目(一期)	2109-330393-04-01-926917	市政和产业园区基础设施	浙江温州海洋经济展示区管理委员会	温州甬江口开发建设有限公司	在建	用海审批受限项目推进缓慢,无法在10月底使用完毕	甬江口二乙医院(含灵昆街道社区卫生服务中心)建设工程	6500	2012-330393-04-01-963608	社会事业	温州市洞头区卫生健康委员会	温州市洞头区卫生健康委员会	在建	28	2024年9月

一、债券信息										二、区划信息			三、调整前项目信息						四、调整后项目信息																														
债券全称	债券编码	债券简称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额(单位:万元)	未到期金额(单位:万元)	未使用金额(单位:万元)	用途调整金额(单位:万元)	市县名称(调整前)	区划编码(调整后)	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	用途调整金额(单位:万元)	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限(单位:月)	预计竣工时间																				
									324700												324700																												
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十九期) —2022年浙江省政府专项债券(三十期)	2205898	22浙江债31	2022-05-31	2042-06-01	3.19	2884200	2884200	16416	1000	温州市龙湾区	330303	温州市龙湾区	330303	龙湾区乡村振兴共同富裕项目(一期)	2112-330303-04-01-820284	社会事业	温州市龙湾区农业农村局	温州市龙湾区农业农村局	在建	子项目较多,招标投标等法定时限较长,项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	龙湾区第一人民医院(区公共卫生医疗中心)建设工程	1000	2018-330303-47-01-065576	社会事业	温州市龙湾区城市中心区开发建设管理委员会	温州市龙湾区城市中心区开发建设管理委员会	在建	48	2023年12月																				
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	1678	1600	温州市鹿城区	330302	温州市鹿城区	330302	鹿城区双杏物流仓储基地及配套设施项目	2201-330302-0401-110911	市政和产业园区基础设施	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处	在建	疫情原因项目推进缓慢,无法在10月底使用完毕	2022年鹿城区排水管网整治项目	2100	2109-330302-04-01-717829	生态环保	温州市鹿城区综合行政执法局	温州市鹿城区市政公用管理处	在建	12	2022年12月																				
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) —2022年浙江省政府专项债券(十八期)	2205479	22浙江债19	2022-03-31	2042-04-01	3.29	1616900	1616900	1502	500	温州市鹿城区	330302			鹿城区大南街道绿色生活创建	2110-330302-04-01-320639	生态环保	温州市鹿城区人民政府大南街道办事处	温州市鹿城区人民政府大南街道办事处	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕																													
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) —2022年浙江省政府专项债券(十八期)	2205479	22浙江债19	2022-03-31	2042-04-01	3.29	1616900	1616900	8000	8000	乐清市	330382	乐清市	330382	乐清市大荆乡村振兴共同富裕示范区建设项目	2112-330382-04-01-701707	农林水利	乐清市大荆镇人民政府	乐清市大荆镇人民政府	在建	因子项工程建设时序调整导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕	乐清电子元件智能制造产业园基础设施建设工程	8000	2109-330382-04-01-217536	市政和产业园区基础设施	乐清市虹桥镇人民政府	乐清市港口新城投资有限公司	在建	36	2024年10月																				
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	10000	10000	乐清市	330382	乐清市	330382	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程	P22330382-0001	市政和产业园区基础设施	乐清市城市建设投资集团有限公司	乐清市城市发展集团有限公司	在建	因子项工程建设时序调整导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕	乐清市乐清站交通枢纽综合配套工程	5000	2107-330382-04-01-764045	城乡冷链等物流基础设施	乐清市人民政府	乐清市高速公路发展有限公司	在建	36	2024年12月																				
																														乐清市	330382	乐清市	330382	乐清市电子商务产业园及周边配套设施建设工程	222330382-0001	市政和产业园区基础设施	乐清市城市建设投资集团有限公司	乐清市城市发展集团有限公司	在建	因子项工程建设时序调整导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕	乐清市虹桥职业技术学校迁扩建工程	3000	2016-330382-82-01-028243-000	社会事业	乐清市教育局	乐清市虹桥职业技术学校	在建	56	2023年4月
																														乐清市	330382	乐清市	330382	乐清市乡村振兴建设项目(二期)	2020-330382-01-01-124856	农林水利	乐清市财政局	乐清市乡村振兴发展有限公司	在建	因子项工程建设时序调整导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕	乐清市中心城区新型城镇化建设项目	32000	2020-330382-78-01-175697	市政和产业园区基础设施	乐清市人民政府	乐清市城市发展集团有限公司	在建	60	2025年12月
																														乐清市	330382	乐清市	330382	中国精密模具产业基地基础设施项目	2201-330382-04-01-174995	市政和产业园区基础设施	乐清市虹桥镇人民政府	乐清市港口新城投资有限公司	在建	因子项工程建设时序调整导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) —2022年浙江省政府专项债券(十八期)	2205479	22浙江债19	2022-03-31	2042-04-01	3.29	1616900	1616900	20000	20000	乐清市	330382	乐清市	330382	乐清市乐成轻奢文化街区提升工程	2112-330382-04-01-170755	社会事业	乐清市城市建设投资集团有限公司	乐清市中心区发展有限公司	在建	因子项工程建设时序调整导致工程推进缓慢,无法在10月底使用完毕	温州综保区乐清湾港区保税物流中心(B型)建设项目	15000	2201-330382-04-01-538091	城乡冷链等物流基础设施	乐清湾港区开发建设管理委员会	乐清市保税物流有限公司	在建	48	2024年12月																				
2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期) —2021年浙江省政府专项债券(五十期)	2171361	21浙江债67	2021-11-30	2041-12-01	3.5	4122100	4122100	5000	5000	永嘉县	330324	永嘉县	330324	永嘉县楠溪江高山云雾梯田项目基础设施提升工程	2020-330324-78-01-176053	社会事业	永嘉县茗岙乡人民政府	永嘉县茗岙乡新农村建设投资有限公司	未开工	因涉及水农指标无法调整,工程无法进行,无法在10月底使用完毕	永嘉县工业园区基础设施配套设施建设项目	5000	2020-330324-78-01-111335	市政和产业园区基础设施	永嘉县瓯北城市新区管理委员会	浙江永嘉经济开发区管理委员会	在建	48	2024年6月																				
2022年浙江省污水处理专项债券(七期) —2022年浙江省政府专项债券(四十一期)	2271343	22浙江债45	2022-06-30	2042-07-01	3.26	163500	163500	2883	2500	泰顺县	330329	泰顺县	330329	泰顺县污水处理综合提升工程(一期)	2201-330329-04-01-731338	生态环保	泰顺县住房和城乡建设局	泰顺县水务集团有限公司	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	泰顺县创建国家全域旅游示范区基础设施项目(一期)	2500	2202-330329-04-01-339592	社会事业	泰顺县文化和广电旅游体育局	泰顺县旅游发展有限公司	在建	36	2025年2月																				
2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期) —2022年浙江省政府专项债券(三十五期)	2271337	22浙江债39	2022-06-30	2042-07-01	3.26	3204000	3204000	2000	2000	泰顺县	330329	泰顺县	330329	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目(一期)	2201-330329-04-01-167888	市政和产业园区基础设施	泰顺县生态产业发展中心	泰顺县大安新农村建设投资有限公司	在建	项目进展偏慢,无法在10月底使用完毕	泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目	2000	2109-330329-04-01-498403	市政和产业园区基础设施	泰顺县生态园产业发展中心	泰顺县城镇发展有限公司	在建	36	2026年9月																				