

地方政府新增专项债券资金用途调整表

填表单位（盖章）：青州市财政局

填报时间：2022年8月26日

填报人：吕建龙

单位：万元

序号	一、债券信息										二、区划信息			三、调整前项目信息					四、调整后项目信息						备注				
	债券编码	债券简称	债券全称	发行日期	到期日期	发行利率	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称（调整后）	区划编码（调整后）	市县名称（调整后）	区划编码（调整后）	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域		主管部门	项目单位	建设状态	建设期限
1	221089	22青岛债22	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十二期）-2022年青岛市政府专项债券（十九期）	2022/6/20	2052/6/21	3.37%	10000	10000	10000	10000	青州市	370200	青州市	370200	青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目	P22370200-0038	基础设施项目	青岛市地铁工程建设指挥部办公室	青岛地铁集团有限公司	在建	因该项目前期手续尚未齐全，致使项目进度受影响，无法形成实物工作量，导致专项债券资金实际需求大于	青岛市地铁15号线一期工程	P21370200-0089	基础设施项目	青岛市地铁工程建设指挥部办公室	青岛地铁集团有限公司	在建	6年	2028年3月
2	2205309	22青岛债10	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）	2022/2/25	2037/2/25	3.27%	8000	8000	3000	3000	市本级	370200	市本级	370200	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	P21370200-0022	城市停车场	青岛市住房和城乡建设局	青岛静态交通投资运营有限公司	在建	项目作业面狭窄，项目推进难度较大	青岛市停车位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目	P21370200-0021	城市停车场	青岛市住房和城乡建设局	青岛静态交通投资运营有限公司	在建	2年	2023年12月
3	2271083	22青岛债20	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2022年青岛市政府专项债券（十七期）	2022/6/20	2037/6/21	3.17%	3000	3000	3000	3000	市本级	370200	市本级	370200	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	P21370200-0022	城市停车场	青岛市住房和城乡建设局	青岛静态交通投资运营有限公司	在建	项目作业面狭窄，项目推进难度较大	青岛市停车位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目	P21370200-0021	城市停车场	青岛市住房和城乡建设局	青岛静态交通投资运营有限公司	在建	2年	2023年12月
4	2205313	22青岛债14	2022年青岛市民生社会事业类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）	2022/2/25	2042/2/28	3.34%	13600	13600	7100	7100	市本级	370200	青州市	370200	青州市市民健康中心二期公共卫生临床中心项目	P20370200-0095	卫生健康	青州市卫生健康委员会	青岛市中心医院	在建	项目实施进度未到达预期，资金使用难度较大	莱西姜山方舱医院及隔离场所项目	P22370200-0049	卫生健康	青岛市应急管理局	青岛城市发展集团有限公司	在建	1年	2022年12月
5	2271089	22青岛债26	2022年青岛市民生社会事业类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（二十三期）	2022/6/20	2042/6/21	3.23%	6000	6000	3000	3000	市本级	370200	青州市	370200	青州市第八人民医院东院区建设工程项目	P16370200-0024	卫生健康	青州市卫生健康委员会	青州市第八人民医院	在建	项目实施进度未到达预期，资金使用难度较大	莱西姜山方舱医院及隔离场所项目	P22370200-0049	卫生健康	青岛市应急管理局	青岛城市发展集团有限公司	在建	1年	2022年12月
6	2205050	22青岛债02	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2022年青岛市政府专项债券（一期）	2022/1/25	2032/1/26	2.87%	120000	120000	9777	9777	西海岸新区	370211	西海岸新区	370211	青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）	P21370211-0010	产业园区基础设施	古镇口管委	青岛军民融合发展集团有限公司	在建	受规划手续办理等情况制约，项目进展缓慢，专项债券资金需求少于预期	青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）-瓦韩路西延（宝山至诸城）工	P21370211-0010	产业园区基础设施	西海岸新区交通局	西海岸城发集团	在建	2年	2024年4月