

宁波市新增地方政府专项债券资金用途调整表

填报单位：宁波市财政局

单位：万元

序号	一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息						四、调整后项目信息						备注				
	债券编码	债券简称	债券名称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位		建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限(年)	预计竣工日期	安排债券金额
1	2205273	22宁波债02	2022年宁波市棚改专项债券(一期)——2022年宁波市政府专项债券(一期)	2022/2/28	2032/3/1	2.9	114000	114000	28964	3800	海曙区	330203	海曙区	330203	海曙区石碶黄隘城中村改造安置房项目	P20330203-0002	0903棚户区改造	宁波市海曙开发建设有限公司	宁波市海曙开发建设有限公司	在建	债券资金使用进度偏慢	宁波望春智能制造产业园基础设施建设项目	P20330203-0029	0802产业园区基础设施	宁波望春工业园区管理委员会	宁波望春工业发展有限公司	在建	5	2025/12/31	1200	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
2	2205525	22宁波债13	2022年宁波市其他项目收益专项债券(八期)——2022年宁波市政府专项债券(十二期)	2022/3/31	2052/4/1	3.47	198000	198000	58022	2000	海曙区	330203	海曙区	330203	段塘街道社区卫生服务中心迁扩建项目	P21330203-0004	060102公共卫生设施	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	在建	债券资金使用进度偏慢	宁波望春智能制造产业园基础设施建设项目	P20330203-0029	0802产业园区基础设施	宁波望春工业园区管理委员会	宁波望春工业发展有限公司	在建	5	2025/12/31	1514	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
3	2205525	22宁波债13	2022年宁波市其他项目收益专项债券(八期)——2022年宁波市政府专项债券(十二期)	2022/3/31	2052/4/1	3.47	198000	198000	58022	2000	海曙区	330203	海曙区	330203	段塘街道社区卫生服务中心迁扩建项目	P21330203-0004	060102公共卫生设施	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	在建	债券资金使用进度偏慢	宁波市海曙区粮食(物资)储备基础设施项目	P22330203-0014	0401农业	宁波市海曙区发展和改革局	宁波市海曙粮食收储有限公司	未开工	3	2025/11/30	375	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
4	2205525	22宁波债13	2022年宁波市其他项目收益专项债券(八期)——2022年宁波市政府专项债券(十二期)	2022/3/31	2052/4/1	3.47	198000	198000	58022	2000	海曙区	330203	海曙区	330203	段塘街道社区卫生服务中心迁扩建项目	P21330203-0004	060102公共卫生设施	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	在建	债券资金使用进度偏慢	海曙区WCH-07-15-2地块(望春工业园区保障性租赁住房)及配套道路项目	P22330203-0018	0902保障性租赁住房	宁波望春工业园区管理委员会	宁波市海曙经济技术开发区投资有限公司	在建	6	2028/6/30	111	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
5	2271460	22宁波债28	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)——2022年宁波市政府专项债券(二十期)	2022/6/30	2052/7/1	3.39	716800	716800	461628	30364	海曙区	330203	海曙区	330203	罗城及周边区域基础设施配套提升项目	P22330203-0003	0605其他社会事业	宁波市海曙区住房和城乡建设局	宁波市海曙区住房和城乡建设局	在建	债券资金使用进度偏慢	藕池村老工业园基础设施改造	P20330203-0009	0802产业园区基础设施	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	宁波市海曙国有资产投资经营集团有限公司	在建	2	2023/12/18	1900	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
6	2271460	22宁波债28	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)——2022年宁波市政府专项债券(二十期)	2022/6/30	2052/7/1	3.39	716800	716800	461628	30364	海曙区	330203	海曙区	330203	罗城及周边区域基础设施配套提升项目	P22330203-0003	0605其他社会事业	宁波市海曙区住房和城乡建设局	宁波市海曙区住房和城乡建设局	在建	债券资金使用进度偏慢	海曙共同富裕示范区(西片区)美丽乡村镇建设工程	P22330203-0026	0401农业	宁波市海曙区交通投资建设有限公司	宁波市海曙区交通投资建设有限公司	未开工	3	2025/12/31	8000	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
7	2271460	22宁波债28	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)——2022年宁波市政府专项债券(二十期)	2022/6/30	2052/7/1	3.39	716800	716800	461628	30364	海曙区	330203	海曙区	330203	罗城及周边区域基础设施配套提升项目	P22330203-0003	0605其他社会事业	宁波市海曙区住房和城乡建设局	宁波市海曙区住房和城乡建设局	在建	债券资金使用进度偏慢	海曙区WCH-07-15-2地块(望春工业园区保障性租赁住房)及配套道路项目	P22330203-0018	0902保障性租赁住房	宁波望春工业园区管理委员会	宁波市海曙经济技术开发区投资有限公司	在建	6	2028/6/30	770	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
8	2271460	22宁波债28	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)——2022年宁波市政府专项债券(二十期)	2022/6/30	2052/7/1	3.39	716800	716800	461628	30364	海曙区	330203	海曙区	330203	水环境综合提升打包项目	P22330203-0021	0402水利	宁波市海曙区水利局	宁波市海曙区水利建设发展有限公司	在建	债券资金使用进度偏慢	海曙区WCH-07-15-2地块(望春工业园区保障性租赁住房)及配套道路项目	P22330203-0018	0902保障性租赁住房	宁波望春工业园区管理委员会	宁波经济技术开发区投资有限公司	在建	6	2028/6/30	2694	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
9	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)——2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	海曙区	330203	海曙区	330203	海曙区工业园区基础设施提升项目	P22330203-0012	0802产业园区基础设施	海曙区工业园区升级改造推进管理中心	海曙区工业园区升级改造推进管理中心	在建	债券资金使用进度偏慢	海曙区红色旅游配套设施项目	P22330203-0022	0604文化旅游	海曙区文广旅体局	海曙区文广旅体局	在建	3	2024/12/30	835	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
10	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)——2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	海曙区	330203	海曙区	330203	海曙区工业园区基础设施提升项目	P22330203-0012	0802产业园区基础设施	海曙区工业园区升级改造推进管理中心	海曙区工业园区升级改造推进管理中心	在建	债券资金使用进度偏慢	海曙区公共卫生中心业务用房新建项目	P20330203-0004	060102公共卫生设施	宁波市海曙区卫生健康局	宁波市海曙区卫生健康局	在建	3	2023/5/30	1000	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
11	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)——2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	海曙区	330203	海曙区	330203	海曙区工业园区基础设施提升项目	P22330203-0012	0802产业园区基础设施	海曙区工业园区升级改造推进管理中心	海曙区工业园区升级改造推进管理中心	在建	债券资金使用进度偏慢	宁波市海曙区粮食(物资)储备基础设施项目	P22330203-0014	0401农业	宁波市海曙区发展和改革局	宁波市海曙粮食收储有限公司	未开工	3	2025/11/30	4665	根据目前区内储备项目的情况,优先支持重点领域,亟需资金的项目。
12	2005210	20宁波债04	2020年宁波市其他项目收益专项债券(二期)——2020年宁波市政府专项债券(三期)	2020/3/16	2040/3/17	3.32	320000	320000	12000	12000	宁波市江北区	330205	宁波市江北区	330205	江北区人民路公园地下停车场项目	P19330205-0004	0206城市停车场	宁波市江北区城市建设投资发展有限公司	宁波市江北区城市建设投资发展有限公司	在建	项目的地下室位于由宁波绿地置业有限公司开发的绿地中心10#地块,与绿地中心负责实施的9#地块地下室共用基坑围护结构,地下室开挖及结构施工须同步进行。由于绿地置业资金紧张、绿地中心9#地块进度严重滞后,项目无法正常开工,导致专项债券资金难以投入项目使用。	新兴产业低碳小微企业园改造提升项目	P22330205-0016	0802产业园区基础设施	江北区新兴产业服务中心	宁波市江北投资创业开发有限公司	在建	5	2026/12/31	12000	据了解,同类型的停车场项目尚无资金需求,因此,调整到有资金需求的产业园区基础设施项目

序号	一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息						四、调整后项目信息						备注				
	债券编码	债券简称	债券全称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称(调整前)	区划编码(调整前)	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位		建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限(年)	预计竣工日期	安排债券金额
13	2205524	22宁波债12	2022年宁波市其他项目收益专项债券(七期)--2022年宁波市政府专项债券(十一期)	2022/3/31	2042/4/1	3.29	239000	239000	58212	2000	北仑区	330206	北仑区	330206	北仑职高扩建工程	P20330206-0015	060202 职业教育	北仑区教育局	宁波市北仑教育发展有限公司	在建	因工程进度等原因,导致支出进度缓慢,为加快资金使用,所以进行调整	北仑区医疗中心工程	P20330206-0007	060102 公共卫生设施	北仑区卫生健康局	宁波市北仑区人民医院	在建	3	2023/11/30	2000	相同类型和领域无合适的项目。
14	2205273	22宁波债02	2022年宁波市棚改专项债券(一期)--2022年宁波市政府专项债券(一期)	2022/2/28	2032/3/1	2.9	114000	114000	28964	3800	镇海区	330211	镇海区	330211	镇海区骆驼街道Z107-01-18-02安置地块	P20330211-0012	0903 棚户区改造	骆驼街道办事处	宁波世联置业有限公司	在建	预计至2022年末仍有2600万元未支出,故予以用途调整。	宁波市镇海区危旧房改造二期项目	P19330211-0004	0903 棚户区改造	招宝山街道办事处	宁波甬镇投资有限公司	在建	5	2023/12/31	2600	
15	2271460	22宁波债28	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)--2022年宁波市政府专项债券(二十期)	2022/6/30	2052/7/1	3.39	716800	716800	461628	30364	鄞州区	330212	鄞州区	330212	鄞州人民医院医共体东吴分院改扩建工程	P22330212-0029	060102 公共卫生设施	宁波市鄞州区卫生健康局	宁波市鄞城集团有限责任公司	未开工	项目因控规调整尚未完成,农转用手续还未启动,山上墓穴未移迁,山体需先进行边坡治理等原因,暂不具备实施条件。	“龙舟竞渡”云龙镇全域旅游开发项目(一期)	P22330212-0006	0604 文化旅游	宁波市鄞州区云龙镇人民政府	宁波市鄞州区云龙镇人民政府	在建	4	2025/12/31	5000	无相同项目类型和领域的已入库且近期可使用完毕的储备项目
16	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	鄞州区	330212	鄞州区	330212	鄞州区体育馆提升及配套设施提升工程	P22330212-0016	0605 其他社会事业	宁波市鄞州区文化和广电旅游体育局	宁波市鄞州区旅游开发投资有限公司	未开工	项目包括体育馆、游泳馆、网球场改造等多个子项,其中体育馆子项正在论证拟引入社会资本参与,需减少项目专项债使用金额。	“龙舟竞渡”云龙镇全域旅游开发项目(一期)	P22330212-0006	0604 文化旅游	宁波市鄞州区云龙镇人民政府	宁波市鄞州区云龙镇人民政府	在建	4	2025/12/31	4000	无相同项目类型和领域的已入库且近期可使用完毕的储备项目
17	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	鄞州区	330212	鄞州区	330212	鄞州区智慧停车及配套基础设施建设	P22330212-0008	0206 城市停车场	宁波市鄞州区综合行政执法局	宁波市鄞城集团有限责任公司	在建	项目由7个子项组成,其中一个子项董山路停车楼项目原先投资估算9200万,因规划审批容积率方案调整,进度存在较大不确定性;一个子项宁波市第六医院扩建工程红线外城市规划道路公共绿地地下空间停车场项目因土地费及施工费调整,概算减少。	鄞州区污水零直排改造二期工程	P20330212-0036	0501 城镇污水处理垃圾处理	宁波市鄞州区水利局	宁波市鄞通集团有限责任公司	在建	5	2025/12/31	3000	无相同项目类型和领域的已入库且近期可使用完毕的储备项目
18	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	鄞州区	330212	鄞州区	330212	鄞州区智慧停车及配套基础设施建设	P22330212-0008	0206 城市停车场	宁波市鄞州区综合行政执法局	宁波市鄞城集团有限责任公司	在建	项目由7个子项组成,其中一个子项董山路停车楼项目原先投资估算9200万,因规划审批容积率方案调整,进度存在较大不确定性;一个子项宁波市第六医院扩建工程红线外城市规划道路公共绿地地下空间停车场项目因土地费及施工费调整,概算减少。	鄞州人民医院东院区建设项目	P19330212-0017	060102 公共卫生设施	鄞州区卫生健康局	鄞州区卫生健康局	在建	3	2023/8/31	5000	无相同项目类型和领域的已入库且近期可使用完毕的储备项目
19	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	鄞州区	330212	鄞州区	330212	鄞州区智慧停车及配套基础设施建设	P22330212-0008	0206 城市停车场	宁波市鄞州区综合行政执法局	宁波市鄞城集团有限责任公司	在建	项目由7个子项组成,其中一个子项董山路停车楼项目原先投资估算9200万,因规划审批容积率方案调整,进度存在较大不确定性;一个子项宁波市第六医院扩建工程红线外城市规划道路公共绿地地下空间停车场项目因土地费及施工费调整,概算减少。	天童旅游景区提升改造及周边配套基础设施配套项目	P22330212-0041	0604 文化旅游	宁波市鄞州区文化和广电旅游体育局	宁波市鄞城集团有限责任公司	在建	4	2025/12/31	2000	无相同项目类型和领域的已入库且近期可使用完毕的储备项目
20	2271460	22宁波债28	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)--2022年宁波市政府专项债券(二十期)	2022/6/30	2052/7/1	3.39	716800	716800	461628	30364	奉化区	330213	奉化区	330213	宁南产业园区基础设施提升工程	P22330213-0019	0802 产业园区基础设施	宁南新城管理中心	宁波宁南新城开发投资有限公司	在建	因土地报批资料调整,土地审批流程延长,使后续工程推进滞后	奉化区松岙镇域水利综合治理工程项目	P14330213-0001	0402 水利	奉化区松岙镇人民政府	奉化区松岙镇人民政府	在建	4	2026/01/31	5000	因没有投向领域合适的调整项目,故调整到急需使用资金的项目
21	2271460	22宁波债28	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十四期)--2022年宁波市政府专项债券(二十期)	2022/6/30	2052/7/1	3.39	716800	716800	461628	30364	奉化区	330213	奉化区	330213	宁南产业园区基础设施提升工程	P22330213-0019	0802 产业园区基础设施	宁南新城管理中心	宁波宁南新城开发投资有限公司	在建	因土地报批资料调整,土地审批流程延长,使后续工程推进滞后	宁南贸易物流区市政配套道路二期工程	P20330213-0007	0802 产业园区基础设施	宁南新城管理中心	宁波宁南贸易物流区国有资产经营管理有限责任公司	在建	3	2022/12/01	7000	
22	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	象山县	330225	象山县	330225	象山县海洋文化旅游集散综合体及配套设施建设项目	P22330225-0001	0604 文化旅游	象山县铁办	象山铁路投资有限公司	未开工	项目规划调整,项目暂时难以推进。	宁波海洋经济发展示范区主体区海洋旅游(影视休闲)基础设施建设项目	P22330225-0005	0802 产业园区基础设施	象山县影视城管委会	象山影视城文化产业集团有限公司	未开工	4	2026/6/30	11000	同领域没有合适项目

序号	一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息					四、调整后项目信息						备注					
	债券编码	债券简称	债券全称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称(调整前)	区划编码(调整前)	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门		项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限(年)	预计竣工日期	安排债券金额
23	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	象山县	330225	象山县	330225	象山县海洋文化旅游集散综合体及配套设施建设项目	P22330225-0001	0604文化旅游	象山县铁办	象山铁路投资有限公司	未开工	项目规划调整,项目暂时难以推进。	象山县西周镇循环工业园基础设施配套提升工程	P22330225-0006	0802产业园区基础设施	象山县西周镇人民政府	宁波宏雷建设开发有限公司	未开工	3	2025/10/10	6000	同领域没有合适项目
24	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	象山县	330225	象山县	330225	象山县海洋文化旅游集散综合体及配套设施建设项目	P22330225-0001	0604文化旅游	象山县铁办	象山铁路投资有限公司	未开工	项目规划调整,项目暂时难以推进。	宁波象山经济开发区科技园区配套设施建设工程项目	P22330225-0015	0802产业园区基础设施	象山县石浦镇人民政府	象山县坚容置业有限公司	在建	5	2027/6/28	3000	同领域没有合适项目
25	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	象山县	330225	象山县	330225	象山县海洋文化旅游集散综合体及配套设施建设项目	P22330225-0001	0604文化旅游	象山县铁办	象山铁路投资有限公司	未开工	项目规划调整,项目暂时难以推进。	象山县石浦镇海洋科技城配套设施提升工程	P22330225-0014	0802产业园区基础设施	象山县石浦镇人民政府	象山县浦港建设有限公司	未开工	3	2025/12/31	1000	同领域没有合适项目
26	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	象山县	330225	象山县	330225	象山县海洋文化旅游集散综合体及配套设施建设项目	P22330225-0001	0604文化旅游	象山县铁办	象山铁路投资有限公司	未开工	项目规划调整,项目暂时难以推进。	象山县海塘安澜工程二期	P22330225-0020	0402水利	象山县水利局和渔业局	象山县水利局和渔业局	未开工	4	2026/12/31	2000	同领域没有合适项目
27	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	象山县	330225	象山县	330225	象山县海洋文化旅游集散综合体及配套设施建设项目	P22330225-0001	0604文化旅游	象山县铁办	象山铁路投资有限公司	未开工	项目规划调整,项目暂时难以推进。	下沈港闸改建工程	P19330225-0006	0402水利	象山县水利局和渔业局	象山县水利局和渔业局	在建	2	2022/12/31	2000	同领域没有合适项目
28	2105881	21宁波债25	2021年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2021年宁波市政府专项债券(十三期)	2021/9/23	2051/9/24	3.58	304000	304000	11550	2000	宁海县	330226	宁海县	330226	城区治堵保畅工程四期	P21330226-0004	0802产业园区基础设施	宁海县住房和城乡建设局	宁海县跃龙为民新农村建设有限公司	在建	由于疫情、政策处理等多种原因,造成债券资金需求少于预期	宁海县清溪水库工程	P17330226-0011	0402水利	宁海县国有资产管理中心	浙江省宁海县清溪水库发展有限公司	在建	4	2025/8/31	2000	同领域没有合适项目
29	2205276	22宁波债05	2022年宁波市其他项目收益专项债券(三期)--2022年宁波市政府专项债券(四期)	2022/2/28	2042/3/1	3.29	269000	269000	35526	5500	余姚市	330281	余姚市	330281	国家级水利风景区姚江河姆渡区域生态提升综合工程	P21330281-0006	0604文化旅游	余姚市水利局	余姚市水利局	在建	项目实施过程中发生重大变化,需求少于预期。	余姚经济开发区西南园区配套道路(一期)工程(梁周线)	P22330281-0011	0801产业园区基础设施	余姚市交通运输局	宁波舜通集团有限公司	在建	3	2025/9/30	1500	同领域没有合适项目
30	2205276	22宁波债05	2022年宁波市其他项目收益专项债券(三期)--2022年宁波市政府专项债券(四期)	2022/2/28	2042/3/1	3.29	269000	269000	35526	5500	余姚市	330281	余姚市	330281	中意宁波生态园综合配套提升工程	P21330281-0009	0802产业园区基础设施	余姚市海际建设发展有限公司	余姚市海际建设发展有限公司	在建	项目实施过程中发生重大变化,需求少于预期。	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目(黄湖地块)	P22330281-0003	0802产业园区基础设施	余姚市经济开发区管委会	余姚市舜开贸易有限公司	在建	6	2028/6/1	2500	
31	2205276	22宁波债05	2022年宁波市其他项目收益专项债券(三期)--2022年宁波市政府专项债券(四期)	2022/2/28	2042/3/1	3.29	269000	269000	35526	5500	余姚市	330281	余姚市	330281	中意宁波生态园配套道路(一期)新建工程	P20330281-0039	0802产业园区基础设施	余姚市交通运输局	余姚市通顺建设工程有限公司	在建	项目实施过程中发生重大变化,需求少于预期。	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目(黄湖地块)	P22330281-0003	0802产业园区基础设施	余姚市经济开发区管委会	余姚市舜开贸易有限公司	在建	6	2028/6/1	1500	
32	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	余姚市	330281	余姚市	330281	余姚市城镇老旧小区改造工程(三期)	P22330281-0005	0901城镇老旧小区改造	余姚市住房和城乡建设局	余姚市城市排水有限公司	在建	项目实施过程中发生重大变化,需求少于预期。	余姚经济开发区西南园区配套道路(一期)工程(梁周线)	P22330281-0011	0802产业园区基础设施	余姚市交通运输局	宁波舜通集团有限公司	在建	3	2025/9/30	3000	同领域没有合适项目
33	2271455	22宁波债23	2022年宁波市其他项目收益专项债券(九期)--2022年宁波市政府专项债券(十五期)	2022/6/30	2032/7/1	2.92	82000	82000	48000	1000	余姚市	330281	余姚市	330281	市域污水收集二期工程	P20330281-0006	0501城镇污水处理	余姚市住房和城乡建设局	余姚市住房和城乡建设局	在建	项目实施过程中发生重大变化,需求少于预期。	余姚经济开发区西南园区配套道路(一期)工程(梁周线)	P22330281-0011	0803产业园区基础设施	余姚市交通运输局	宁波舜通集团有限公司	在建	3	2025/9/30	1000	同领域没有合适项目
34	2271456	22宁波债24	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十期)--2022年宁波市政府专项债券(十六期)	2022/6/30	2037/7/1	3.22	85500	85500	34782	4000	余姚市	330281	余姚市	330281	余姚经济开发区产城融合配套项目	P22330281-0006	0802产业园区基础设施	余姚市经济开发区管委会	余姚市舜开贸易有限公司	在建	项目实施过程中发生重大变化,需求少于预期。	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目(黄湖地块)	P22330281-0003	0802产业园区基础设施	余姚市经济开发区管委会	余姚市舜开贸易有限公司	在建	6	2028/6/1	4000	
35	2271457	22宁波债25	2022年宁波市其他项目收益专项债券(十一期)--2022年宁波市政府专项债券(十七期)	2022/6/30	2042/7/1	3.26	686700	686700	335980	50500	余姚市	330281	余姚市	330281	绿地科创中心配套道路及智能交通建设工程	P22330281-0019	0802产业园区基础设施	余姚市住房和城乡建设局	宁波舜建集团有限公司	在建	项目实施过程中发生重大变化,需求少于预期。	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目(黄湖地块)	P22330281-0003	0802产业园区基础设施	余姚市经济开发区管委会	余姚市舜开贸易有限公司	在建	6	2028/6/1	2000	