



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于对个别重大项目计提合同预计亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开了公司董事会五届四十八次会议，会议审议通过了《关于公司对个别重大项目计提合同预计亏损的议案》。鉴于公司承接的迪拜光热电站工程项目预计出现亏损，董事会同意在 2020 年末对该项目计提预计合同亏损人民币 10.62 亿元。现将本次计提的具体情况公告如下：

#### 一、 合同情况概述

公司于 2018 年承接了全球装机规模最大的迪拜光伏光热电站工程项目（“迪拜项目”）。项目总装机容量 950 兆瓦，包括 1 台 100 兆瓦塔式熔盐储热发电机组、3 台 200 兆瓦槽式熔盐储热发电机组以及 1 台 250 兆瓦光伏发电机组，合同总价为 33 亿美元。迪拜项目选用了国内外多家供应商，在全球范围内采购相关设备和服务，于 2018 年 12 月正式开工，预计建设期 4 年。

2020年，随着新冠疫情在全球范围内的爆发和蔓延，各国政府陆续启动限制交通、强制隔离等一系列严格的防疫抗疫措施，对项目的设备采购工作造成了较大影响，主要包括：

(1) 相关设备的材料、人工、运输、仓储等成本发生不同程度的上涨，导致项目各设备制造商的原材料及制造成本大幅增加；(2) 疫情延缓了项目设备的制造周期，甚至导致部分供应商无法正常供货，缩小了公司采购时可选择的供应商范围，进而影响了公司的采购议价能力。

受到上述影响，迪拜项目设备采购价格超出了预估范围，影响了项目的盈利能力。综合考虑各方面因素，公司决定继续推进项目，在积极落实各项防疫抗疫措施的同时，全力推动设备材料的采购与发运，保障项目建设有序推进。为真实反映公司的经营情况，公司决定对迪拜项目计提合同预计亏损。

## 二、 计提准备对公司财务状况的影响

结合迪拜项目的实际执行情况，公司对项目盈利能力进行测算，决定对该项目计提合同预计亏损人民币 10.62 亿元。本次计提对公司 2020 年度净利润影响金额为人民币 10.62 亿元，并会相应减少公司 2020 年末的资产净值，对公司 2020 年度的经营现金流没有影响。

## 三、 董事会对本次计提的意见

公司已于 2021 年 3 月 26 日召开了公司董事会五届四十八次会

议，会议审议通过了《关于公司对个别重大项目计提合同预计亏损的议案》。

根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提合同预计亏损符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意公司本次计提合同预计亏损事项。

#### 四、 独立董事对本次计提的意见

公司基于谨慎性原则计提合同预计亏损，符合企业会计准则和相关会计政策的规定，有利于反映公司实际经营能力，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益。计提合同预计亏损能够更加公允地反映公司的财务状况。同意公司本次计提合同预计亏损事项。

#### 五、 监事会对本次计提的意见

公司此次计提合同预计亏损体现出会计处理的稳健，公允反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，相关程序合法合规。同意公司本次计提合同预计亏损事项。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日