

证券简称：华资实业

证券代码：600191

编号：临 2024-044

## 包头华资实业股份有限公司

### 关于投资建设黄原胶项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要提示：

●截至本公告日，公司黄原胶项目主要工程建设已基本完成，当前正在全力开展试产前各项准备工作，预计九月份试产，待相关政府主管部门依规验收后正式投产。

#### 一、项目概述

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议，2023年5月22日召开2022年年度股东大会，分别审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》，拟以自筹资金48,994.66万元投资建设2万吨/年黄原胶建设项目（以下简称“项目”），项目建设期为1年，实施期限从2023年8月至2024年8月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的公告》（编号：2023-009）。

公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》，同意增加投资11,059.31万元，投资总额调整为60,053.97万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的公告》（编号：2024-024）。

#### 二、项目建设进展情况

截至本公告日，公司黄原胶项目主要工程建设已基本完成，当前正在全力开展试产前各项准备工作，预计九月份试产，待相关政府主管部门依规验收后正式投产。

公司将积极推进该项目相关的后续工作，争取早投产，早见效，回报广大投资者。

#### 三、风险提示

本公司将继续密切关注上述事项进展情况，严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定持续履行信息披露义务。本公司董事会郑重提醒广大投资者，公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2024年8月29日