

证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015 - 035

**山东沃华医药科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2015 年半年度存放
与实际使用情况的专项报告**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止的募集资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2007 年 1 月 10 日由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股发行价为 10.85 元，扣除发行费用 1,623 万元，实际募集资金净额 17,907 万元。于 2007 年 1 月 16 日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中，账号为 397101561848094001（银行账号已变更为 235102187418）。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字[2007]1101 号验资报告。

2、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、2015 年 1-6 月使用金额及当前余额

募集资金 净额	以前年度已 投入	2015 年 1-6 月使用金额			累计利息 收入净额	2015 年 6 月 30 日	
		置换 先期 投入	直接投 入募集 资金项	暂时 补充 流动		专户 余额	定期 存款

		项目 金额	目	资金			
179,070,000.00	149,418,782.51			7,583,703.46	34,920.95	37,200,000.00	

(二)2008 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可〔2008〕932 号文批准，核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 1,200 万股。经与主承销商国都证券有限责任公司协商确定本次发行 1,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.76 元，扣除发行费用 1,150 万元，募集资金净额 26,162 万元。于 2008 年 8 月 14 日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户内，账号为 377005081018010057711。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（2008）第 2372 号验资报告。为便于募集资金项目的核算，公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户，账号为 397101561848095001（银行账号已变更为 236402187410）。

2、2008 年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、2015 年 1-6 月使用金额及当前余额

募集资金 净额	以前年度已 投入	2015 年 1-6 月使用金额				2015 年 6 月 30 日	
		置换 先期 投入 项目 金额	直接投 入募集 资金项 目	暂时 补充 流动 资金	累计利息 收入净额	专户 余额	定期 存款
261,620,000.00	63,814,629.36				44,174,032.41	69,403.05	241,910,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，并自 2008 年 4 月 22 日起由国都证券有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	存款方式	年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	235102187418	活期存款	34,920.95
中国银行股份有限公司潍坊分行	244215836366	定期存款	13,280,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	216925157275	定期存款	21,830,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	244225156196	定期存款	2,090,000.00
合 计			37,234,920.95

(二)2008 年非公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	存款方式	年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	236402187410	活期存款	37,325.11
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081018010057711	活期存款	32,077.94
中国银行股份有限公司潍坊分行	244215836366	定期存款	7,560,000.00

专户银行名称	银行账号	存款方式	年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	213025158126	定期存款	61,680,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行	233826208715	定期存款	3,000,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823	定期存款	71,140,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823	定期存款	20,910,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823	定期存款	50,220,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823	定期存款	25,800,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823	定期存款	1,600,000.00
合 计			241,979,403.05

三、2015 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行募集资金实际使用情况

单位:万元

项 目				金 额		项 目				金 额			
募集资金总额				17,907.00		2015 年 1-6 月投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						14,941.88			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额	变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	金 承 诺 投 资 总 额	截至 2015 年 6 月 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	报 告 期 内 投 入 金 额	截至 2015 年 6 月 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截至 2015 年 6 月 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)		截至 2015 年 6 月 末 投 入 进 度 (%) (4)=(2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	2015 年 1-6 月 募 集 资 金 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
							6 月 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)	截至 2015 年 6 月 末 投 入 进 度 (%) (4)=(2)/(1)					
心可舒 GMP 车间建设项目	否		4,564.45	4,564.45	4,564.45	5,767.59	1,203.14	126.36	2009 年 3 月	2,757.26	否	否	
中药提取 GMP 车间建设项目	否		4,927.17	4,927.17	4,927.17	5,355.41	428.24	108.69	2009 年 3 月			否	
新药研发中心建设项目	否		2,640.20	2,640.20	2,640.20	3,818.88	1,178.68	144.64	2009 年 3 月			否	
营销网络建设项目	否		2,900.00	2,900.00	2,900.00		-2,900.00	0.00			未投入	否	
超募资金投向													
超募资金投向小计													
合计			15,031.82	15,031.82	15,031.82	14,941.88	-89.94	99.40		2,757.26			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目不单独产生效益。

2、心可舒 GMP 车间建设项目、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目由于建设期间建筑材料以及人工价格大幅上涨原因造成成本超过了项目预算。项目完工后山东省食品药品监督管理局

	局于 2009 年 3 月进行了 GMP 认证，因此实际于 2009 年 3 月正式投入生产。
	3、营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因：该项目计划在原有 22 个省级营销办事处的基础上，扩建至 40 个营销办事处，购买房产，但是自 2008 年开始，全国房价非理性迅猛上涨，公司为规避房价波动风险，延迟实施了该项目。营销网络建设是公司发展战略中的重要一环，公司将择机继续实施该项目。
	4、心可舒 GMP 车间建设项目未达到预计效益的原因：报告期内公司主要产品心可舒片已增补进国家的基本医药目录，虽然公司采取了扩展营销网络、提高产品销售区域的覆盖率等措施，营业收入保持了稳定增长，但增长至预期收益还需一定时间，报告期内未能达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 6 月 30 日募集资金尚未使用金额（含利息收入）37,234,920.95 元，其中募集资金专户余额 34,920.95 元、定期存款 37,200,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于 2008 年 12 月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。

(二)2008 年非公开发行募集资金实际使用情况

单位:万元

项 目		金 额		项 目		金 额	
募集资金总额		26,162.00		2015 年 1-6 月投入募集资金总额			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		6,381.46	
变更用途的募集资金总额比例							
承 诺 投 资 项 目	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额	是 否 已 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 入 金 额
目	变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	金 承 诺 总 额	调 整 后 投 入 金 额	截 至 2015 年 6 月 末 承 诺 投 入 金 额	报 告 期 内 投 入 金 额	截 至 2015 年 6 月 末 累 计 投 入 金 额	截 至 2015 年 6 月 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)
						截 至 2015 年 6 月 末 投 入 进 度 (%) (4)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期
							截 至 2015 年 6 月 末 达 到 募 集 资 金 实 现 的 效 益
口服液 GMP 车间建设项目	否	4,949.56	4,949.56	4,949.56		1,572.43	-3,377.13
胶囊剂 GMP 车间项目	否	4,652.95	4,652.95	4,652.95		1,604.88	-3,048.07
						31.77	
						34.49	
							否
							否

项 目					金 额				
颗粒剂 GMP 车间项目	否	4,461.28	4,461.28	4,461.28	1,550.16	-2,911.12	34.75	否	否
膏剂 GMP 车间项目	否	4,892.21	4,892.21	4,892.21	1,653.99	-3,238.22	33.81	否	否
收购济顺制药51%股权项目	否	12,081.69	12,081.69	12,081.69	-12,081.69			否	否
超募资金投向									
超募资金投向小计									
合计		31,037.69	31,037.69	31,037.69	6,381.46	-24,656.23	20.56		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液 GMP 车间建设项目、胶囊剂 GMP 车间项目、颗粒剂 GMP 车间项目、膏剂 GMP 车间项目的投入，由于以上原因，滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。综上，为使公司募集资金发挥更大效用，促进公司业绩稳定、持续增长，公司终止滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台，并将上述终止项目募集资金总计 12,081.69 万元中的 11,985.00 万元用于收购南昌济顺制药有限公司(以下简称“济顺制药”)51%股权。剩余募集资金 96.69 万元用于补充公司本次收购项目配套流动资金。				
项目可行性发生重大变化的情况说明					无				
募集资金投资项目实施地点变更情况					无				
募集资金投资项目实施方式调整情况					无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无				
尚未使用的募集资金用途及去向					截止 2015 年 6 月 30 日募集资金尚未使用金额(含利息收入) 241,979,403.05 元，其中：募集资金专户余额 69,403.05 元，定期存款 241,910,000.00 元。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无				

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
--------	----------	-------------------	-----------	-----------------	------------------------	---------------	----------	----------	-------------------

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购济顺制药51%股权项目	滴丸车间 GMP 建设项目	6,015.75							
	丹参 GAP 基地建设项目	4,244.43						否	否
	滴丸研发平台	1,821.51							
合计		12,081.69	-	-			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				公司于 2015 年 5 月 20 日召开第四届第十七次董事会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》，监事会审议通过，独立董事发表意见，本次变更已提交股东大会审议。公司终止滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台，并将上述终止项目募集资金总计 12,081.69 万元中的 11,985.00 万元用于收购南昌济顺制药有限公司(以下简称“济顺制药”)51%股权。剩余募集资金 96.69 万元用于补充公司本次收购项目配套流动资金。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液 GMP 车间建设项目、胶囊剂 GMP 车间项目、颗粒剂 GMP 车间项目、膏剂 GMP 车间项目的投入。 2、由于以上原因，滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于 2008 年 12 月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日