

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-005

东华工程科技股份有限公司 2017年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日

2、前次业绩预告情况：东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“东华科技”）于2017年10月24日通过《证券时报》、巨潮资讯网发布了《2017年第三季度报告正文》（东华科技2017-059号）、《2017年第三季度报告全文》。在该定期报告中，本公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至55.00%，变动区间为9,407.02万元至12,679.03万元。

3、修正后的预计业绩

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：4,000万元 - 7,000万元	盈利：8,180.02万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

鉴于本公司作为总承包商承建的刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目（以下简称“刚果(布)钾肥项目、该项目”）业主的实际控制人近期发生变更，且根据近期与新的实际控制人沟通情况，该项目建设规模、产品方案及建设条件等可能发生重大变化，按照谨慎性原则，本公司正在对该项目进行重新评估，拟补充计提资产减值准备，并直接导致公司2017年度业绩预计出现亏损。具体情况如下：

1、刚果(布)钾肥项目签约情况

刚果(布)钾肥项目工程总承包合同于2013年7月签订(详见2013年7月11日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-018号《关于与加拿大MagIndustries Corp.和刚果共和国MagMinderalsPotasses Congo S.A.签订刚果共和国蒙哥1200kt/a钾肥项目工程建设总承包合同的公告》)。该项目的合同期限约为36个月,合同价格分为固定部分和非固定部分,其中固定部分价格为497,391,000美元,非固定部分价格为24,462,000美元。

2、刚果(布)钾肥项目的进展情况

由于业主资金等原因,该项目自2014年以来进展缓慢,项目实际进度滞后计划进度。为此,本公司一直努力配合项目业主的控股股东春和集团有限公司及其相关方采取应对措施、寻求融资渠道。本公司在2014年、2015年、2016年的年度报告以及2017年各期经营简报中均对该项目进行了风险提示。本公司在三季报对2017年度业绩预计中,已考虑对刚果(布)钾肥项目计提资产减值准备。

3、刚果(布)钾肥项目业主的实际控制人发生变更情况

2017年11月9日,刚果(布)钾肥项目业主MagIndustries Corp.(以下简称MAG公司)召开股东大会,批准出售其资产,将MAG公司在MagMinerals Inc.(注:该公司系刚果(布)钾肥项目公司MagMinderalsPotasses Congo S.A.的母公司)的全部权益出让给FruitHoldings Limited,导致该项目的实际控制人发生变更。

4、补充计提资产减值准备

鉴于该项目相关事项的最新进展情况,为真实反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,按照谨慎性原则,本公司拟对刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥项目补充计提资产减值准备。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正为本公司财务部门初步核算结果,具体财务数据以本公司正式披露的2017年年度报告为准。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、本公司《章程》等规定,上述资产减值计提事项将提交本公司董事会、监事会和股

东大会审议。

3、本公司将采取应对措施，并与刚果（布）1200kt/a 钾肥项目的实际控制人保持沟通与协调，争取该项目建设条件落实和项目重启；同时，将切实利用法律、市场等手段，维护本公司合法权益，以最大限度地挽回经济损失。

4、本公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日