

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票募投项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年08月30日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整时间如下：

序号	项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	如意纺高档精纺面料项目	2017年8月	2018年4月
2	研发中心项目	2017年8月	2018年1月
3	如意纺200万套高档西装项目	2017年8月	2018年3月

具体详情请见公司2017年8月31日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2017-060号)。

截止本公告披露日，公司募投项目研发中心项目已全部建设完成，达到预定可使用状态。该项目的建成将推动公司研发工作，提高研发水平，进一步培养及壮大专业技术人才队伍，提高技术储备和人才储备，保持公司技术领先优势。本项目完成后，公司现有的研发、设计能力得到全面改进，从而进一步加强公司在纺织面料、服装设计方面的独特优势，提高公司的核心竞争力，实现公司可持续发展。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2018年01月31日