

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-038

中弘控股股份有限公司

关于如意岛项目受“双暂停”影响的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司海南如意岛旅游度假投资有限公司（简称“如意岛公司”）开发的如意岛项目近期被暂停施工，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现对有关情况说明如下：

一、“双暂停”情况说明

为配合落实海南省环境保护督查小组工作相关文件精神，海口市海洋和渔业局于2018年1月5日对辖区内的所有填围海项目下发通知，实施“双暂停”（暂停施工、暂停营业），如意岛项目也在其中。

“双暂停”是海南全省统一行动，海南省政府部门2018年2月26日召开现场办公会，就市县“双暂停”项目后续处置工作进行现场办公。会议指出，要遵循“实事求是、尊重历史”的原则，分类施策，符合规划但手续不完善的应加快完善项目手续，符合规划且审批手续完善的适时恢复建设和经营。

如意岛项目一、二期手续齐全，预计2018年3月底或之后可获得批准，恢复施工。

二、如意岛项目用海审批情况说明

海口市海洋和渔业局依据国家海洋局批准的区域建设用海规划，在经过严格的海域论证、海洋环评、公示、听证及向国家海洋局配号、备案等法定程序后，分别于2013年8月9日颁发了如意岛项目一期247.92公顷共14个海域使用权证书、2014年5月19日颁发了如意岛项目二期138.2166公顷共6个海域使用权证书。

公司从2014年起一直在向海南省人民政府申报如意岛项目三期海域使用权的审批办证工作，但省政府一直没有完成审批。2017年4月如意岛公司第四次向市海洋局提出申请，海口市政府又向海南省海

洋厅协调并要求尽快发证。2017年5月初海南省海洋厅已受理，目前已完成了如意岛项目三期15个项目的海域论证评审及海洋环评评审工作。

三、如意岛项目已完成投资情况

本公司拥有如意岛项目的权益比例为100%，项目计划总投资金额129亿元，截止2017年12月31日（未经审计）实际已投资金额44.9亿元。截止2016年12月31日（经审计），如意岛公司总资产为493,739.89万元，占本公司当期末总资产的14.85%，净资产为48,607.15万元，占本公司当期末净资产的4.76%。截止2017年9月30日（未经审计），如意岛公司总资产为568,196.00万元，占本公司2016年未经审计总资产的17.08%，净资产为47,605.75万元，占本公司2016年未经审计净资产的4.66%。

四、目前如意岛项目一期和二期进展情况

2018年2月11日，如意岛项目一期14个填海项目竣工海域均已取得海口市海洋和渔业局使用验收合格的批复，目前正在申办海域使用权更换为土地使用权的相关手续。

如意岛项目二期6个填海项目正在申请办理竣工海域使用验收，验收完成后，也将申办海域使用权更换为土地使用权的相关手续。

五、“双暂停”对公司的影响

如意岛项目受“双暂停”影响暂停施工，尚未对如意岛公司造成实际损失，对本公司生产经营不构成重大影响。

公司将根据“双暂停”事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2018年3月8日