

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票募投项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 08 月 30 日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整时间如下：

序号	项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	如意纺高档精纺面料项目	2017 年 8 月	2018年4月
2	科研中心项目	2017 年 8 月	2018年1月
3	如意纺200万套高档西装项目	2017 年 8 月	2018年3月

具体详情请见公司 2017 年 8 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2017-060 号）。

2018 年 1 月，公司募投项目科研中心项目已全部建设完成，达到预定可使用状态。具体详情请见公司 2018 年 1 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司非公开发行股票募投项目进展情况的公告》（公告编号：2018-007 号）。

2018 年 3 月，公司募投项目如意纺 200 万套高档西装项目已全部建设完成，达到预定可使用状态。具体详情请见公司 2018 年 3 月 27 日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司非公开发行股票募投项目进展情况的公告》（公告编号：2018-021 号）。

截止本公告披露日，公司募投项目如意纺高档精纺面料项目已达到预定可使用状态。至此公司非公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态。

本次非公开发行募投项目完成后，将优化资产结构，扩大经营规模；实现产业整合，延伸产业链，公司业务范围从单纯的服装面料生产向服装设计、制造延伸，充分发挥了上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，增强公司以“如意纺”为核心的技术纺织优势，进一步提升公司在纺织面料、服装研发设计方面的独特优势，实现“如意纺”技术产业化，提高公司竞争力和盈利水平。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2018年04月28日