

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-083

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

#### 一、按业务类型分类订单汇总表

单位：万元

项目类型	2019年第三季度 新签订单金额	截至报告期末累计 已中标未签订单金额	截至报告期末累计 已签约未完工订单金额
工程	80,066.24	23,103.18	265,631.67
设计	34,018.98	13,552.57	204,784.05
合计	114,085.22	36,655.75	470,415.72

#### 二、重大合同情况

(1) 项目名称：西安洲际酒店项目精装修

合同金额：人民币叁亿零叁佰壹拾捌万元整（¥303,180,000.00）

由于该项目新增酒店一层大堂入口大雨棚及东门入口小雨棚装修工程承合同，合同金额为670万元，导致合同总额相应增加。

工期安排：2018年04月01日至2018年12月31日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，公司已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利。）

工程进度：截止本简报披露之日，工程进度比例为86.21%

收入确认情况：截止本简报披露之日，公司累计确认的收入为261,366,000.00元；

结算情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行。

收款情况：截止本简报披露之日，公司已经累计收到工程进度款212,290,000.00元。

截至本简报披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力正常，本项目采取按月分期收款方式结算。项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回款项的风险，从而影响资金的利用效率和周转速度。

(2) 项目名称：粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目

合同金额：人民币贰亿玖仟伍佰零叁万玖仟贰佰元（¥295,039,200.00）

工期安排：2019年04月24日至2019年10月20日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，公司已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利。）

工程进度：截止本简报披露之日，工程进度比例为37.49%

收入确认情况：截止本简报披露之日，公司累计确认的收入为110,602,843.70元；

结算情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行。

收款情况：截止本简报披露之日，公司已经累计收到工程进度款52,310,450.16元。

截至本简报披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力正常，本项目采取按月分期收款方式结算。项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回款项的风险，从而影响资金的利用效率和周转速度。

**注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。**

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019年10月30日