

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2019-012

常熟瑞特电气股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”、“瑞特股份”）于2019年4月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。现将相关情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述

（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可2016[3235]号）核准，本公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价格为每股13.73元。截至2017年1月20日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，募集资金总额为343,250,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用38,150,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2017】第2-00004号《验资报告》。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目

根据公司披露的《常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	备案文号	实施主体	拟投资金额 (万元)	计划建设期
1	船用电气设备扩产项目	常发改备【2012】566号	瑞特股份	23,370	一年
2	研发中心建设项目	常发改备【2012】599号	瑞特股份	4,140	一年
3	其他营运资金项目		瑞特股份	3,000	
合计				30,510	

(三) 公司部分募集资金投资完成项目募集资金存放情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司部分募集资金投资完成项目的募集资金专户存储情况如下表：

序号	项目	存放机构名称	存放金额	存放方式
1	船用电气设备扩产项目	宁波银行股份有限公司常熟支行	25,860,106.46	活期存款
合计			25,860,106.46	

二、部分募集资金投资项目完成情况与结余资金情况

(一) 项目完成情况及效益简介

“船用电气设备扩产项目”（以下简称“扩产项目”）已实施完毕。该项目计划总投资 23,370 万元，用于公司现有产品的扩建和产品系列的完善，通过该项目，公司船舶配电设备和船舶自动化控制设备生产能力得到提升，已达成计划的年产船舶配电设备 1400 台套和年产船舶自动化控制设备 360 台套的生产能力，较好的满足了日益增长的市场需求，增强了公司综合实力，为公司的长远可持续发展奠定基础。2018 年度该项目实现的效益为 1,778.05 万元。

(二) 结项募投项目募集资金的结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：“船用电气设备扩产项目”。截至本公

告披露日，该等项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。累计使用募集资金 20,892.66 元，结余募集资金 2,586.01 万元，结余募集资金（扣除利息收入后）占募集资金总额的比例为 11.6%。截至 2019 年 3 月 31 日，本次结项募集资金投资项目共有 1 个募集资金专户：

序号	项目名称	项目实际投入金额	利息收入 (扣除手续费)	资金结存	投资建设进度	项目实际投资额与计划投资额占比
1	船用电气设备扩产项目	208,926,619.16	1,086,725.62	25,860,106.46	100%	89.40%

三、产生节余募集资金的主要原因

公司在募投项目建设过程中，公司从项目和市场的实际情况出发，注重供应商遴选和选型合理性，严格控制采购成本，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，使得各项采购成本低于计划投资额，节约了项目投资。另外，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金使用计划及对公司的影响

为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。补充流动资金后，公司将注销该项目相关募集资金专户。

本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，符合公司实际情况和项目

运作需要，有利于尽快实现投资效益，主要用于公司日常经营活动。没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行，不存在严重损害上市公司利益的可能，不会对公司财务状况产生不利影响。

本次使用节余募集资金补充流动资金不涉及重要的风险点，如重大收购或重大关联交易等。

五、相关的审批程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司全体董事一致通过该议案，同意部分募集资金项目完成后，使用节余募集资金 25,860,106.46 元（含利息收入 1,086,725.62 元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司“船用电气设备扩产项目”已完成投产，上述项目完成后，公司拟使用节余募集资金 25,860,106.46 元（含利息收入 1,086,725.62 元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，符合公司和股东利益最大化原则，可有效提高募集资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余资金用于永久性补充流动资金的行为不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用上述项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

3、独立董事意见

公司“船用电气设备扩产项目”已完成投产。项目产生节余资金主要是因为：
1) 募集资金存放期间产生的利息收入。2) 在募投项目建设过程中，公司从项目和市场的实际情况出发，注重供应商遴选和选型合理性，严格控制采购成本，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，使得各项采购成本低于计划投资额，节约了项目投资。

公司本次使用部分募集资金项目完成后节余资金用于永久性补充流动资金

的资金计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求，不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司过去十二个月内未进行高风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为除控股子公司外他人提供财务资助。

综上，同意公司使用上述项目节余募集资金 25,860,106.46 元（含利息收入 1,086,725.62 元）用于永久性补充流动资金（考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准）。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对瑞特股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、说明与承诺

本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金的计划，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司过去十二个月内未进行高风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。