

红宝丽集团股份有限公司 关于“年产 12 万吨环氧丙烷项目”增加总投资概算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于“年产 12 万吨环氧丙烷项目”增加总投资概算的议案》。现将具体内容公告如下：

一、项目概述

公司 2015 年第二次临时股东大会决议，公司建设“年产 12 万吨环氧丙烷项目”，并成立全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）由其承担项目建设任务。该项目计划总投资为 95,081.18 万元，其中固定资产投资为 91,773.13 万元（建设投资 89,648.97 万元），铺底流动资金等投入 3,308.05 万元。

“年产 12 万吨环氧丙烷项目”为公司募集资金投资项目。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]776 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 6 月非公开发行人民币普通股（A 股）65,596,422 股，募集资金净额为人民币 36,690.88 万元。公司根据发行方案将募集资金净额全部划入泰兴化学公司用于“年产 12 万吨环氧丙烷项目”建设，募集资金已使用完毕，并于 2018 年 4 月注销募集资金专户。该项目其余资金由公司自筹解决。

二、项目建设情况及增加总投资概算的原因

公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”经过建设，已经竣工试生产，并于 2019 年 1 月初产出合格产品。项目采用共氧化法新工艺，为国内该工艺首套装置。目前，项目处于试生产阶段，正在开展装置提升产能负荷相应工作。

截至 2019 年 5 月 31 日，公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”已投入资金 109,492 万元，其中募集资金 37,057.63 万元（含利息收入）。项目还有部分工

程款有待支付，以及项目试生产费用支出等，项目投资概算估算为 139,000 万元。调整后的项目投资概算见下表：

项目	原计划投资概算（万元）	调整后的投资概算（万元）	追加投资金额（万元）
设备及材料购置费	48,264.14	60,471	12,206.86
安装费	10,417.33	8,992	-1,425.33
建筑工程费	12,150.02	24,476	12,325.98
其他费用	20,941.51	41,753	20,811.49
铺底流动资金	3,308.05	3,308	—
合计	95,081.18	139,000	43,918.82

公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”受其生产工艺的特殊性，建设时与确定项目时的行业监管环境发生较大变化等因素，以及企业基于未来长期、稳定发展需求的考虑，致使项目投资概算变动较大，主要原因如下：

- （1）化工项目建设监管趋严，以及图纸设计变更较多，建设周期延长；
- （2）项目建设标准高，从工艺角度出发，设备选用国际领先的操作系统，如主要控制仪表均选用国外一线品牌等，以提高装置的自动化操作水平；
- （3）安全环保建设以高起点、可持续为标准，安全设备基本采用国外一线品牌，建立尾气氧化催化系统，生化处理设施按排污量三倍的标准建设，自建消防站，购置多功能消防车并配备专业消防人员等，安全环保投入增加；
- （4）根据整体布局，土建、变配电及电气等公用工程投入增加；
- （5）为确保项目成功，2016 年中期员工已招聘到位进行培训实操，既提升了员工综合素质，相应增加了生产人员准备费用支出等。

为保证“年产 12 万吨环氧丙烷项目”试生产有序推进，公司决定增加“年产 12 万吨环氧丙烷项目”总投资概算，由 95,081.18 万元增加至 139,000 万元，增加 43,918.82 万元，所需资金由公司通过自筹方式解决。

本次增加项目总投资概算需提交公司股东大会批准。本次增加项目总投资概算不构成关联交易。

三、本次增加项目总投资概算后的风险及对公司的影响

公司增加项目总投资概算，是基于公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”建设

高标准、未来长期发展及试生产成功稳定的需要，符合公司项目的实际情况，有利于公司后期顺利推进项目产能释放及正常运营，加快公司产业链打造进程，促进公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

存在风险：泰兴化学公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”已试生产成功，并产出合格产品，目前正在开展装置提升产能负荷工作，但仍然存在项目达产达效不及预期，从而降低投资收益率和整体经营效益的风险。公司将继续加强对项目的达产达效管理及监督，提高资金使用效率，积极防范经营风险，发挥项目效益，为公司产业链打造奠定基础。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 5 日