

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2021-047

南京科思化学股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-045），为便于投资者进一步了解本次变更的相关情况，现补充说明如下：

一、原募投项目实施进展情况

截止2021年8月31日，拟变更的募集资金投资项目（以下简称“原募投项目”）实施情况：

项目名称	产品名称	规划总投资额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）	项目建设进度	新增产能（吨/年）	未使用募集资金余额（万元）
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目 (一期工程)	阿伏苯宗	39,331.24	39,331.24	17,181.71	已投料试生产	2,000	22,149.53
	水杨酸苄酯				已投料试生产	1,500	
	水杨酸正己酯				已投料试生产	1,500	
	水杨酸甲酯（冬青油）				水杨酸生产线未投资建设，水杨酸制水杨酸甲酯生产线已投料试生产	8,000	
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a	水杨酸异戊酯	1,106.5	1,106.5	1,049.63	已投料试生产	1,500	56.87

高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）	水杨酸正戊酯				已投料试生产	1,500	
马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目	辛基三嗪酮	2,562.26	2,562.26	774.10[注]	已投料试生产	1,000	1,788.16
	中试装置				建设中，预计2021年12月完成安装调试	-	
合计			43,000.00	19,005.44			23,994.56

注：截止2021年8月31日，“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”累计投入1,796.78万元，其中累计使用募集资金774.10万元、累计使用自有资金1,022.68万元。

上述未使用的募集资金余额除公司进行现金管理的部分外，其余资金存放于募集资金专项账户内。

二、变更原募投项目的原因

（一）终止水杨酸甲酯中间体水杨酸生产线建设的原因

原募投项目规划的水杨酸甲酯生产线包含中间体水杨酸和产品水杨酸甲酯的制备，现因公司自主开发的新型防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯产品已具备实施条件，且投资回报和市场前景更优，故拟终止水杨酸甲酯中间体水杨酸生产线建设，调整建设前述新型防晒剂产品线。本次变更前后的主要经济效益评价指标测算结果如下：

指标	原募投项目指标数据	本次变更后指标数据	备注
年销售收入（万元）	44,432.33	56,801.14	100%达产后年均
年均净利润（万元）	7,315.06	9,716.64	100%达产后年均
投资收益率	22.68%	27.67%	
投资回收期（税后）	7.29年	6.61年	税后（含2年建设期）

因此，上述变更部分募集资金用途系公司根据实际情况，本着有

利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源而采取的措施，不存在损害股东利益的情况。

(二)变更马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目拟使用募集资金额度的原因

鉴于马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目建设过程中前期实际已使用自有资金 1,022.68 万元，因此公司相应调减该项目拟使用募集资金额度，用于本次变更后的新募投项目建设。

公司未变更该项目建设内容，仅对该项目拟使用的募集资金额度进行了调整。

三、新募投项目投资计划和资金来源

变更原募投项目后，拟新增项目建设内容和资金来源如下：

项目名称	产品名称	产能 (吨/年)	投资金额 (万元)	拟使用募集资 金额(万元)	自筹资金 (万元)
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯(新型防晒剂)	500	7,200.41	4,408.9[注]	2,791.5

注：原募投项目取消水杨酸生产线和变更马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目拟使用的募集资金额度，分别涉及调整使用募集资金 3,386.22 万元和 1,022.68 万元，合计 4,408.9 万元。

新型防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线系“马鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨日用化学品原料项目”规划建设的生产线之一，建设规模：500 吨/年，将在马鞍山科思新建车间内建设，并使用已建成的公共设施，计划总投资 7,200.41 万元，包括建筑工程 1,633.00 万元、设备购置费 3,598.24 万元、安装费用 1,886.17 万元和工程建设其他费用 83.00 万元；总建设周期 12 个月，计划自

2021年10月开工建设，预计至2022年9月竣工投产。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2021年10月13日