

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 关于西藏扎布耶盐湖 100 吨氢氧化锂中试科 研项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日披露了《关于西藏扎布耶盐湖100吨氢氧化锂中试技改项目立项及中试合同签订的公告》（编号：临2021-036），具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

西藏扎布耶盐湖 100 吨/年氢氧化锂中试科研项目（以下简称“项目”）原计划 2022 年底结题，但受新冠疫情持续影响，特别是 2022 年 8 月份，西藏多地发生疫情，西藏地区交通物流中断，项目设备、材料运输受到了较大的影响。项目施工现场严格按照当地疫情管控要求，落实防控措施，积极配合当地管理部门采取暂停项目施工，开展核酸筛查等措施，施工时间因此受到影响，导致项目无法按照原预计时间结题。

目前项目已完成中试厂房基础施工。经与江苏久吾高科技股份有限公司及项目施工方共同研究讨论，在克服困难并

充分结合当前实际的情况下，公司将对项目实施进度进行调整，力争 2023 年 12 月底前项目结题。

公司将持续关注项目进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月一日