

汇纳科技股份有限公司

关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

1、本次采购合同补充协议自双方盖章之日起生效。因当前高性能运算服务器市场供应持续短缺，本次采购事项存在交付数量不确定、交付内容不确定、交付期限不明确、交付价格波动等合同履行不确定性风险。同时，合同实际执行过程中还可能存在法律、法规、政策、技术等方面不确定性或风险，以及可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。此外，采购合同中对双方未按合同约定履行采购、交付义务的违约责任约定较少，存在履约保障措施不足的风险。

2、本次采购所需资金来源主要为四川汇算智算自有资金及自筹资金，若四川汇算智算无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。

3、按照合同约定，四川汇算智算已支付原合同总价款的 30%（即签署补充协议后合同总价款的 29.3%）作为预付款，在合同无法履行或无法完全履行的情况下，可能存在预付款项无法收回或无法完全收回的风险。

4、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。同时，当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。后续，已到货高性能运算服务器将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”、“甲方”）出具的《关于<服务器购销合同>实际执行情况的说明》及《<服务器购销合同>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），根据 2023 年 10 月 27 日签署的《服务器购销合同》（以下简称“采购合同”、“原合同”、“原协议”），截至 2023 年 11 月 30 日，供应商 A（因涉及商业机密及保密义务，以下简称“供应商 A”、“乙方”）已向四川汇算智算交付 20 台用于 AI 训练推理的内嵌英伟达 GPU 芯片的高性能运算服务器及配套软件（以下简称“高性能运算服务器”），剩余 80 台高性能运算服务器尚未交付。同时，鉴于近期高性能运算服务器采购市场供应情况，以及原协议交付周期较短等原因，双方经友好协商，对原协议部分条款进行变更并签订了《补充协议》。

根据上述情况，现将有关采购进展情况公告如下：

一、本次采购合同概述

2023 年 10 月，公司控股子公司四川汇算智算与供应商 A 签订《服务器购销合同》，拟采购 100 台高性能运算服务器及配套软件，合同金额人民币 16,750.00 万元。在合同有效期截止日期 2023 年 11 月 30 日前，四川汇算智算有权根据供应商 A 实际交付数量进行本次采购合同结算。详细内容请参见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签订服务器采购合同的公告》（公告编号：2023-090）。

二、本次采购合同执行进展情况

（一） 已交付高性能运算服务器情况

四川汇算智算拟采购 100 台高性能运算服务器及配套软件，在合同有效期截止日期前，四川汇算智算有权根据供应商 A 实际交付数量进行本次采购合同结算。截至 2023 年 11 月 30 日，供应商 A 已根据原协议向四川汇算智算交付 20

台高性能运算服务器及配套软件，尚有 80 台高性能运算服务器及配套软件未交付。

（二）部分高性能运算服务器未交付及签署补充协议原因

原协议签署后，受多方面因素影响，高性能运算服务器资源持续紧张，相关采购价格持续上涨且市场价格不断波动。与此同时，原协议约定交付时间为自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 30 日，交付周期较短。受此影响，供应商 A 无法在原协议约定有效截止日期前以原协议约定价格采购原协议约定数量高性能运算服务器并交付四川汇算智算。

为坚定推进四川汇算智算自身算力资源建设，推动公司算力服务业务发展，并通过供应商 A 继续锁定高性能运算服务器资源，经双方协商一致，同意签订采购合同补充协议对原协议部分条款进行变更，并在补充协议基础上继续履行本次采购合同。

三、采购合同补充协议主要内容

2023 年 12 月 1 日，公司控股子公司四川汇算智算与供应商 A 签署《补充协议》，协议主要内容如下：

鉴于：

（1）甲方与乙方于 2023 年 10 月 27 日签署了服务器购销合同（“原协议”）。

（2）双方经协商一致同意依据原协议第一条第 1 款；第六条第 1-3 款和第十三条第 3 款的约定变更原协议。

（3）乙方已根据原协议向甲方交付 20 台高性能运算服务器及配套软件，品牌型号为原协议约定的第二类高性能运算服务器。

（4）原协议签署后，受多方面因素影响，高性能运算服务器资源持续紧张，相关采购价格持续上涨且市场价格不断波动。与此同时，原协议约定交付时间为自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 30 日，在当前市场环境下，交付周期较短。受此影响，乙方无法在原协议约定有效截止日期前以原协议约定价格采购原协议约定数量高性能运算服务器并交付甲方。

有鉴于此，根据诚实信用原则，经过友好平等协商，基于当前服务器供应市场的变化，双方一致达成如下内容，共同遵守：

1、甲、乙双方一致同意对原协议第一条第 1 款产品明细中产品名称：高性能运算服务器及配套软件，品牌型号为原协议约定的第一类高性能运算服务器的产品供货单价进行变更，单价上调 80,000.00 元/台（币种：人民币，下同），供货数量 50 台保持不变。

2、原协议第一条第 1 款产品明细中产品名称：高性能运算服务器及配套软件，品牌型号为原协议约定的第二类高性能运算服务器供货单价、总价及数量 50 台保持不变。

3、甲、乙双方一致同意原协议中预付款支付比例及金额不因本协议第 1 条变更而增加，预付款金额及支付方式按照原协议执行。

4、由于原协议金额发生变更，原协议第六条第 1-3 款内容做出如下变更：

4.1 甲方按本合同第一条列明的价格向乙方支付合同款，合同总金额（含税价）为人民币 171,500,000.00 元。

4.2 上述合同总金额为固定价格不可更改。

4.3 支付

（1）本合同签订之日起五日内，甲方向乙方支付合同总金额的 29.3% 作为预付款，即人民币 50,250,000.00 元。

（2）乙方按照附件准备好所有产品及配套软件后通知甲方到乙方仓库验货，甲方验货合格后三日内向乙方支付本合同剩余全部合同款，即人民币 121,250,000.00 元。乙方将产品运抵甲方指定地址。

（3）若乙方分批交货，甲方须分批次到乙方仓库验货，甲方验货合格后三日内向乙方支付已验货合格数量产品的合同款。乙方将产品运抵甲方指定地址。原则：分批交货，分批验货、分批付款、分批验收。

5、基于当前服务器供应市场的变化，甲、乙双方一致同意对原协议第十三条第 3 款约定的有效期截止时间变更为 2024 年 2 月 29 日。双方约定的交货时间原则上不作调整，如因生产商或市场原因等客观情况变化造成的变动，乙方应第一时间书面告知甲方，双方可协商延期交付事宜。

6、本协议自双方于文首载明的日期盖章并即生效。

7、本协议签订后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力，除本协议另行约定的条款内容外，原协议约定甲方和乙方所有权利及义务条款均在本协议范围内延续、有效，但与本协议冲突处，以本协议为准。

四、本次采购合同进展情况对公司的影响

1、截止目前，四川汇算智算已到货 20 台高性能运算服务器，相关服务器到货将有助于四川汇算智算初步搭建自有算力资源，为后续开展自有算力租赁业务打下基础。

2、当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。四川汇算智算目前已通过增加受托运营四川并济科技有限公司拥有的高性能运算服务器的方式，尽力满足相关算力服务业务订单执行所需的算力资源。公司及控股子公司将继续推进自身算力资源建设，不断推动算力服务业务发展。

3、本次设备采购对上市公司业务的独立性不会产生重大影响。

五、补充协议的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次签署采购合同补充协议事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

六、风险提示

1、本次采购合同补充协议自双方盖章之日起生效。因当前高性能运算服务器市场供应持续短缺，本次采购事项存在交付数量不确定、交付内容不确定、交付期限不明确、交付价格波动等合同履行不确定性风险。同时，合同实际执行过程中还可能存在法律、法规、政策、技术等方面不确定性或风险，以及可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。此外，采

购合同中对双方未按合同约定履行采购、交付义务的违约责任约定较少，存在履约保障措施不足的风险。

2、本次采购所需资金来源主要为四川汇算智算自有资金及自筹资金，若四川汇算智算无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。

3、按照合同约定，四川汇算智算已支付原合同总价款的 30%（即签署补充协议后合同总价款的 29.3%）作为预付款，在合同无法履行或无法完全履行的情况下，可能存在预付款项无法收回或无法完全收回的风险。

4、截至目前，公司算力服务业务处于初步开展状况，相关业务确认营业收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。同时，当前高性能运算服务器采购所面临的不确定性，可能导致公司存在算力投资建设进度不及预期及无法按需满足客户算力需求的风险，进而影响相关业务的发展。后续，已到货高性能运算服务器将根据公司会计政策计提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场环境、下游客户需求等发生重大不利变化，无法实现预计效益，则新增折旧将对公司财务业绩产生一定不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、四川汇算智算科技有限公司《关于<服务器购销合同>实际执行情况的说明》
- 2、《<服务器购销合同>之补充协议》

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023年12月4日