

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-047

## 金安国纪集团股份有限公司

### 关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、项目概述

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的议案》，同意公司控股孙公司杭州临安鹏宇电子有限公司作为实施主体，以自筹资金建设“年产210万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线扩建项目”（以下简称“扩建项目”），项目总投资约为28,112万元人民币，计划于2022年年底完成。具体内容详见公司于2021年8月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的公告》（公告编号：2021-050）。

#### 二、项目进展情况

2022年以来，由于宏观经济和市场行情不景气，公司本着谨慎投资、更好的保护公司及投资者的利益的原则，放慢了扩建项目的建设进度。截至2022年底仅完成了主体厂房和部分基础配套设施的建设，没有采购及安装生产设备。

2023年以来，由于宏观经济和市场行情不景气情况的持续，公司决定暂时中止扩建项目的建设，后续根据经济形势、市场行情情况择机恢复项目的建设。已建成的厂房和设施，公司将积极拓展利用，减轻经营负担。

对于中止扩建项目的建设所涉及的相关事宜，公司将根据实际情况进行协调处理。

#### 三、对公司的影响

中止扩建项目的建设是公司根据目前市场行情和公司业务实际情况而做出的审慎决定。2023年上半年，公司印制电路板业务的营业收入占公司总营业收入比重为4.28%，占比较小，中止扩建项目的建设不会对公司带来重大影响。

#### **四、风险提示**

扩建项目建设的恢复将受国内外宏观经济发展、市场需求、市场环境变化等因素影响，具体恢复时间存在不确定性。

公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

**金安国纪集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二三年十二月九日**