

云南能源投资股份有限公司

关于通泉风电场项目核准内容变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通泉风电场项目相关情况

（一）项目基本情况

通泉风电场是云南省“8+3”新能源规划中20个风电项目之一，规划场址位于云南省曲靖市马龙区东南部与曲靖、陆良交界的山脊地带，地理位置坐标介于N25°10'1.35"~N25°28'29.87"、E103°26'36.97"~E103°44'10.16"之间，可利用山脊海拔高程在2100m~2520m之间。场址附近及其周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利。总体上看，通泉风电场开发建设条件较好。

（二）项目核准情况

2021年6月28日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到《云南省发展和改革委员会关于曲靖市通泉风电场项目核准的批复》（云发改产业〔2021〕549号），同意建设曲靖市通泉风电场，项目单位为公司全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司，项目总装机容量350兆瓦，安装70台单机容量为4.5兆瓦、7台单机容量为5兆瓦的风电机组。项目工程概算总投资224,499.31万元，静态总投资216,046.71万元，其中项目资本金按总投资的20%计，由企业自筹，其余资金从商业银行贷款。《关于通泉风电场项目获得云南省发展和改革委员会核准批复的公告》（公告编号：2021-059）详见2021年6月29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）项目建设情况

2021年6月23日，公司董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通泉风电场项目的议案》。在碳达峰和碳中和的背景下，为紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通

泉风电场项目，工程装机规模为350兆瓦，工程总投资（含流动资金）为224,499.31万元。

《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通泉风电场项目的公告》（公告编号：2021-056）详见2021年6月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2021年7月13日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

2022年3月10日该项目正式开工建设，《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目开工建设的公告》（公告编号：2022-029）详见2022年3月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该项目首批24台6.25MW风力发电机组于2022年12月4日实现并网发电，第二批24台6.25MW风力发电机组于2023年1月18日实现并网发电，《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目首批机组并网发电的公告》（公告编号：2022-187）、《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目第二批风机并网发电的公告》（公告编号：2023-010）详见2022年12月5日、2023年1月19日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、通泉风电场项目核准内容变更情况

项目取得核准后，马龙云能投新能源开发有限公司开展了环评、水保和林勘等后续专题研究工作。在林地现地调查阶段发现部分机位的吊装平台涉及天然乔木林且无法调整避让，根据相关敏感性因素详查及批复意见，项目只有48个机位点可用。因此，马龙云能投新能源开发有限公司对项目建设内容进行了优化调整，优选48个机位先行建设300兆瓦容量，并按相关规定申请项目容量及建设内容进行变更。

2023年5月10日，公司收到《云南省发展和改革委员会关于曲靖市通泉风电场项目核准内容变更的批复》（云发改能源〔2023〕478号），变更后，通泉风电场项目总装机容量为300兆瓦，建设内容为安装48台风力发电机组。项目工程动态总投资161,342.37万元，静态总投资155,966.69万元。除上述内容外，本项目其他核准事项仍按《云南省发展和改革委员会关于曲靖市通泉风电场项目核准的批复》（云发改产业〔2021〕549号）文件执行。

三、对公司的影响

项目核准内容变更后，该项目总装机容量由350兆瓦变更为300兆瓦；建设内容由安装70台单机容量为4.5兆瓦和7台单机容量为5兆瓦的风电机组，变更为安装48台单机容量为6.25兆瓦的风力发电机组。该项目的总投资减少，资本金财务内部收益率将有较大幅度提

升。项目的建设运营，有利于公司绿色能源发电业务的良好发展。与此同时，公司将积极争取增量新能源项目资源，确保公司“十四五”发展战略目标实现。

四、其他相关说明

通泉风电场项目本次项目容量、建设内容及投资总额变更事宜，公司将按相关规定及时履行相应的决策程序。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年5月11日