

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-047

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于全资子公司签订土建工程施工合同补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、协议的生效条件：本补充协议自双方代表签字盖章后生效。
- 2、协议的风险及不确定性：除不可抗力因素之外，协议双方均不存在协议履行能力的风险。
- 3、协议履行对公司本年度经营成果无重大影响。

一、协议签署概况

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”或“甲方”）主要业务为饲料添加剂的生产，目前因经营需要正在进行车间及附属工程的土建施工建设。2023年4月26日，珠海瑞康与珠海兆邦建设工程有限公司（以下简称“珠海兆邦”或“乙方”）签订了《土建工程施工合同》，具体内容详见公司2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订土建工程施工合同的公告》（公告编号：2023-030）。

2023年6月15日，珠海瑞康与珠海兆邦签订了《土建工程施工合同补充协议》，增加办公楼、车间一、车间二及配电房的外墙和屋面修缮改造工程。双方约定，增加工程合同价款暂定为人民币1,200万元(含税)；合同工期十个月；工程施工完成，验收合格后，按设计施工图、设计变更单及现场甲乙双方签认的工

程量，甲方委托具有资质的造价咨询公司按广东省造价站和施工同期信息价标准（珠海市）按修缮定额进行工程结算，然后按该工程结算总价下浮 5%进行工程总造价结算，即本工程总造价为造价公司工程结算造价扣除 5%后的工程结算造价。

根据《公司章程》的规定，本次协议的签订无需公司董事会和股东大会审批。

二、交易对手方介绍

1、交易对手方基本情况

公司名称：珠海兆邦建设工程有限公司

法定代表人：刘衍君

注册资本：628 万元人民币

主营业务：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程等

注册地址：珠海市斗门区井岸镇北澳村禾塘里东 55 号一楼

珠海兆邦建设工程有限公司与公司不存在关联关系。

2、最近三年公司与交易对手方发生的交易情况

2022 年，珠海瑞康向珠海兆邦支付了 1000 万元工程款，占当年同类业务的比重为 22.35%；2023 年截至本公告日，珠海瑞康向珠海兆邦支付了 1000 万元工程款，占当年同类业务的比重为 18.57%。除上述业务外，公司及子公司最近三年与交易对手方未发生其他业务往来。

3、珠海兆邦信用状况良好，具备履行合同义务的能力。

三、协议的主要内容

1、增加工程内容

承包范围：共有 4 个单体工程：办公楼、车间一、车间二及配电房。施工内容含屋面及外墙防水翻新修缮等。

承包方式：包工、包料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式施工。

2、增加工程合同工期：同原甲乙双方签订的《土建工程施工合同》。

3、质量标准：达到国家现行工程竣工验收规范标准，质量要求合格。

4、增加工程合同价款及支付方式

(1) 增加工程合同价款暂定为人民币 1,200 万元(含税)；工程施工完成，

验收合格后，按设计施工图、设计变更单及现场甲乙双方签认的工程量，甲方委托具有资质的造价咨询公司按广东省造价站和施工同期信息价标准(珠海市)按修缮定额进行工程结算，然后按该工程结算总价下浮 5%进行工程总造价结算，即本工程总造价为造价公司工程结算造价扣除 5%后的工程结算造价。

(2) 支付方式：协议签订 7 日内甲方支付乙方 300 万预付款；施工期间，乙方于每月底向建设单位申报三方（投资方、监理方、施工方）认可的当月工程形象进度款，经本工程监理单位、建设单位书面审核同意后 7 日内，按该审核的形象进度款的 85%进行支付，付款前根据投资方审批的工程款金额开据 9%增值税专用发票，工程竣工验收合格后，余款在扣除本工程总造价 5%的质保金后一次性支付。

(3) 自本工程验收合格之日起 1 年内，如无重大质量问题，甲方向乙方支付 5%的质量保证金。

5、未详之处按原施工合同执行。

6、本合同一式六份，双方代表签字盖章后生效。甲乙双方各执三份。

四、协议对上市公司的影响

本次协议的签订是公司全资子公司珠海瑞康由于生产经营需要而增加的修缮改造工程，对公司本年度经营成果无重大影响，不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履行该协议而对当事人形成依赖。

五、风险提示

1、本次协议的签订对公司本年度业绩无重大影响。

2、协议的履行期限：十个月。

3、协议的风险及不确定性：除不可抗力因素之外，合同双方均不存在协议履行能力的风险。

六、协议的审议程序

根据《公司章程》的规定，上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

七、其他相关说明

公司将在定期报告中披露协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。

八、备查文件

《土建工程施工合同补充协议》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日