

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2023-060

嘉寓控股股份公司 关于累计诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

2020年9月至本公告披露日，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）及控股子公司涉及的作为被告的诉讼案件共1,375件，涉诉金额共计约22.13亿元。其中，撤诉案件120件，撤诉金额共计约26,284.21万元；已决诉讼案件927件，金额共计约113,428.60万元（其中122件已执行完毕或已胜诉，金额共计约11,400.31万元）；未决诉讼（指已经立案尚未形成生效判决或尚未达成和解的案件，含正在审理及尚未开庭案件）案件328件，金额共计约81,571.55万元。

2020年9月至本公告披露日，公司及控股子公司作为原告的案件共197件，涉诉金额约为4.18亿元。其中，已决诉讼案件126件，金额共计约20,989.06万元（其中25件已执行完毕，金额共计6,146.06万元）；未决诉讼（指已经立案尚未形成生效判决或尚未达成和解的案件，含正在审理及尚未开庭案件）71件，金额共计约20,810.91万元。

公司涉及的诉讼案件类型主要为票据追索权纠纷案件及合同纠纷案件。鉴于仍有诉讼案件正在审理及尚未开庭，上述诉讼事项对公司的影响存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

一、本次新增诉讼的基本情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。同时，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。

截至本公告披露日，公司及控股子公司新增的诉讼、仲裁金额合计约为人民币

44,418.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,734.66%，其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼合计金额约为人民币 22.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.86%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼合计金额约为人民币 44,396.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,733.80%。

累计诉讼具体情况详见附件：累计诉讼案件情况统计表。

（一）单项重大诉讼案件情况说明

1. （2023）辽 13 民初 130 案件

(1)原告：朝阳嘉寓洁能科技有限公司（下称“朝阳嘉寓”）

(2)被告：被告一：辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司（下称“辽宁嘉寓”）；被告二：北京嘉寓新能源技术开发有限公司（下称“北京嘉寓”）；被告三：嘉寓新新投资（集团）有限公司（下称“嘉寓新新”）；被告四：辽宁融建通非融资性担保有限公司；第三人 1：华能新能源股份有限公司（下称“华能新能源”）；第三人 2：朝阳嘉寓风电开发有限公司（下称“嘉寓风电”）

(3)案号：（2023）辽 13 民初 130 号

(4)案件涉诉金额：434,631,730.24 元

(5)原告陈述的事实和理由：

2021 年 5 月，原告朝阳嘉寓与被告 1 辽宁嘉寓签署《朝阳嘉寓龙城 75MW 风电场项目 PC 总承包合同（标段一）》《朝阳嘉寓龙城 75MW 风电场项目 PC 总承包合同（标段二）》（以下合称“PC 合同”），约定由被告 1 辽宁嘉寓作为 PC 总承包方建设案涉朝阳嘉寓龙城 150MW 风电场项目。辽宁嘉寓作为总承包方又与其他第三方签署了多个分包合同，包括但不限于全部施工、设备采购、服务等内容。

2021 年 7 月 19 日，朝阳嘉寓通过华能云成商业保理（天津）有限公司提供的商业保理融资向辽宁嘉寓支付了预付款 38190 万元。然而，辽宁嘉寓却将上述款项全部挪用，既未用于案涉 PC 合同约定的朝阳嘉寓龙城 150MW 风电场项目建设，也未向分包方支付分包合同款项，致使项目建设工期严重延误，项目建设处于停滞状态。朝阳嘉寓及华能新能源多次催促辽宁嘉寓向分包方支付上述款项或者向朝阳嘉寓返还上述款项，但辽宁嘉寓至今未予返还或向分包方进行支付。

朝阳嘉寓认为，就案涉朝阳嘉寓龙城 150MW 风电场项目建设签署相关合同均已依法成立生效且已经实际履行，由于辽宁嘉寓严重违反 PC 合同约定挪用预付款且朝阳嘉寓已经向相关分包方支付分包工程款，故，辽宁嘉寓应当对朝阳嘉寓已支

付的预付款 38190 万元在扣除已抵销的 93,998,269.76 元部分后予以返还，返还的金额为 287,901,730.24 元，并且辽宁嘉寓还应当按照合同约定向朝阳嘉寓支付逾期违约金。

原告朝阳嘉寓请求：①请求判令被告 1 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司返还原告 PC 合同预付款 287,901,730.24 元；②请求判令被告 1 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司按照 PC 合同约定向原告支付逾期违约金，以合同总价款 100,500 万元为基数，自 2022 年 6 月 21 日起计算至 2023 年 6 月 21 日，按一年期 LPR 的 4 倍标准计算为 14,673 万元，原告对剩余违约金保留诉讼权利；③请求判令被告 2 北京嘉寓新能源技术开发有限公司和被告 3 嘉寓新新投资（集团）有限公司对第 1、2、3 项诉讼请求承担连带责任。④请求判令被告 4 辽宁融建通非融资性担保有限公司在履约保函额度内对第 1、2、3 项诉讼请求承担连带责任。⑤请求判令各被告承担本案的案件受理费、保全费用以及原告为申请财产保全而支付的保险费等全部诉讼费用。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

起诉状、案件受理通知书、开庭通知等。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附件：累计诉讼案件情况统计表

单位：元

序号	涉诉时间	原告	被告	案由	诉讼金额	案号	管辖法院	诉讼（仲裁）进展
1	2023.8.5	嘉寓股份	广西梧州市万国房地产开发有限公司	票据纠纷	71,727.96	(2023)桂0403民初1599号	梧州市万秀区	2023.8.18 开庭
2	2023.8.7	陈永生、张清泉	嘉寓股份	建设工程分包合同纠纷	181,946.10	(2023)琼9028民初2170号	海南省陵水黎族自治县	2023.9.19 开庭
3	2023.8.8	四川嘉寓	河南恒龙置业有限公司	票据纠纷	42,366.18	(2023)豫0194民初19991号	河南自由贸易试验区郑州片区	2023.8.17 开庭
4	2023.8.10	启东市娟月建材经营部	四川嘉寓	票据追索权纠纷	1,055,767.40	(2023)浙0683民初4230号	嵊州市	2023.9.5 开庭
5	2023.8.11	南京昱博装饰材料有限公司	江苏嘉寓	票据追索权纠纷	350,000.00	(2023)苏0102民初8350号	南京石玄武区	2023.8.17 开庭
6	2023.8.11	常州源杰贸易有限公司	江苏嘉寓	买卖合同纠纷	127,281.28	(2023)苏0413民初5233号	常州市金坛区	2023.8.22 开庭
7	2023.8.11	郭太平	江苏嘉寓	劳动报酬、经济补偿争议案	143,712.85	常金劳人仲案字(2023)第752号	常州市金坛区	收到调解书
8	2023.8.11	李树军	江苏嘉寓	劳动报酬争议案	25,080.92	常金劳人仲案字(2022)第1216号(2023)苏0413执3878号	常州市金坛区	收到执行通知书
9	2023.8.14	云南滇凯节能科技有限公司	四川嘉寓	买卖合同纠纷	951,059.00	(2023)云0112民初7902号	昆明市西山区	2023.9.15 开庭
10	2023.8.14	聊城市东昌府区朋华五金店	四川嘉寓	票据追索权纠纷	549,751.61	(2023)黔0111民初7703号	贵阳市花溪区	2023.8.25 开庭
11	2023.8.14	渤海银行股份有限公司石家庄分行	四川嘉寓	票据纠纷	1,712,338.25	(2023)津0114民初12331号	天津市武清区	2023.8.25 开庭
12	2023.8.15	四川嘉寓	兰州神骏置业有限公司	票据追索权纠纷	106,357.60	(2023)甘0123民初2647号	甘肃省榆中县	2023.8.23 开庭
13	2023.8.16	朝阳嘉寓洁能科技有限公司	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司、北京嘉寓新能源技术开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	434,631,730.24	(2023)辽13民初130号	辽宁省朝阳市	待开庭

序号	涉诉时间	原告	被告	案由	诉讼金额	案号	管辖法院	诉讼（仲裁）进展
14	2023.8.16	海门市红尧建材经营部	四川嘉寓、广东嘉寓	票据追索权纠纷	633,058.84	(2023)川 0682 民初 2309 号	四川省什邡市	2023.9.4 开庭
15	2023.8.16	海门市红尧建材经营部	四川嘉寓、广东嘉寓	票据追索权纠纷	595,042.95	(2023)川 0682 民初 2308 号	四川省什邡市	2023.9.4 开庭
16	2023.8.16	海门市红尧建材经营部	四川嘉寓、广东嘉寓	票据追索权纠纷	1,952,342.93	(2023)川 0682 民初 2306 号	四川省什邡市	2023.9.1 开庭
17	2023.8.16	海门市红尧建材经营部	四川嘉寓、广东嘉寓	票据追索权纠纷	1,059,819.44	(2023)川 0682 民初 2307 号	四川省什邡市	2023.9.1 开庭
合计					444,189,383.55	/	/	/