

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号）同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信

评级费用及其他费用共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2022 年 1 月 28 日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10016 号）。

（二）募集资金 2023 年上半年使用情况及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	47,965.69
减：截至期末累计已使用募集资金（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	40,692.60
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	3,930.16
减：项目结项补充流动资金	1,845.51
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	9,357.74
其中：购买理财产品	2,500.00
定期存款	6,000.00
募集资金专户余额	857.74

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	45,001.65
减：截至期末累计已使用募集资金	13.88
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	1,213.78
加：截至期末未支付的发行费	54.34
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	46,255.89
其中：购买理财产品	0.00
定期存款	44,568.91
募集资金专户余额	1,686.98

注：表中的数据均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：

1、2019年5月14日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

2、公司于2021年4月26日，召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行新设募集资金专项账户，并将存放于宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的募集资金专项账户内。2021年6月9日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构海通证券股份有限公司就开设的募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》，原募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

3、2022年2月8日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳深南支行、广发银行股份有限公司深圳龙岗支行、华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金存储情况

单位：人民币万元

序号	帐号	开户行名称	募集资金用途	截止日余额 (2023年6月30日)
1	337100100100241934	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	信息系统建设项目	151.70
2	20000040547800028453922	北京银行股份有限公司深圳香蜜支行	设计平台建设项目	0.00
3	337100100100333622	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	创新发展研究中心建设项目	705.18
4	51950188000056036	中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行	补充流动资金项目	0.87
合计				857.74

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：人民币万元

序号	帐号	开户行名称	募集资金用途	截止日余额 (2023年6月30日)
1	337100100100364027	兴业银行股份有限公司深圳深南支行	国土空间规划与土地统筹业务中心项目	1,098.69
2	9550880219482900383	广发银行股份有限公司深圳龙岗支行	智慧城市感知系统设计中心项目	390.90
3	10864000001114700	华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行	全过程工程咨询服务中心项目	197.39
合计				1,686.98

三、2023年半年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事会第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建

设项目)投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目(设计平台建设项目)投入计划的公告》(公告编号:2020-016)。

2、募集资金投资项目实施方式调整情况

公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事会第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目(创新发展研究中心建设项目)投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目(创新发展研究中心建设项目)投入结构的公告》(公告编号:2020-017)。

公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月1日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2022-092)及《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的补充公告》(公告编号:2022-094)。

上述变更不属于募集资金用途的变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币6,122.86万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金

投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476 号）。2019 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,122.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，预先投入募投项目的自筹资金 6,122.86 万元已全部置换完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金 1,839.23 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内和决议有效期限内，现金管理业务可循环开展，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金 2,500.00 万元用于购买银行理财产品，50,568.91 万元用于购买定期存款产品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况、不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		47,965.69		本年度投入募集资金总额		10,478.27					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		40,692.60					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：											

信息系统建设项目	否	2,643.90	2,643.90	0.00	326.04	12.33%	2023年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
设计平台建设项目	否	16,698.70	16,698.70	8,536.41	16,698.7	100.00%	2022年12月31日	419.89	2,761.02	是	否
创新发展研究中心建设项目	否	21,123.09	21,123.09	1,941.85	16,167.86	76.54%	2023年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	—	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	47,965.69	47,965.69	10,478.26	40,692.6	--	—	419.89	2,761.02	—	—
超募资金投向	不适用										
超募资金投向小计	—										
合计	—	47,965.69	47,965.69	10,478.26	40,692.6	--	—	419.89	2,761.02	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>受行业宏观等因素的综合影响,公司募投项目“信息系统建设项目”涉及的设备采购、建设施工进度等受制约,导致项目建设进度较原计划有所放缓。公司于2022年4月26日,召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》,同意公司对“设计平台建设项目”、“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度进行调整,将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2022年12月31日。</p> <p>公司于2023年4月27日,召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》,同意公司对“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度进行调整,将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目(设计平台建设项目)投入计划的议案》,同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要,调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点,不局限于原计划中实施地点的范围,具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定,同时根据业务实际需要,视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于调整募投项目(创新发展研究中心建设项目)投入结构的议案》,同意在满足公司未来实际发展需要的基础上,结合公司目前的发展速度,进一步完善相关配套基础设施,在保证募集资金投资总金额不变的前提下,调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。</p> <p>公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》,同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金6,122.86万元置换预先已投入的自筹资金6,122.86万元；截至2023年6月30日已完成置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低成本并增加收益。</p> <p>公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开第三届董事会第二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金1,839.23万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为8,500.00万元。尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。</p> <p>2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

附表 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		45,001.65			本年度投入募集资金总额				13.88		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				13.88		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：											

国土空间规划与土地统筹业务中心项目	否	15,750.00	15,750.00	2.67	2.67	0.02%	—	0	0	否	
智慧城市感知系统设计中心项目	否	14,650.00	14,650.00	8.60	8.60	0.06%	—	0	0	否	
全过程工程咨询服务中心项目	否	14,601.65	14,601.65	2.61	2.61	0.02%	—	0	0	否	
承诺投资项目小计	—	45,001.65	45,001.65	13.88	13.88	--	—	0	0	—	
超募资金投向	不适用										
超募资金投向小计	—										
合计	—	45,001.65	45,001.65	13.88	13.88	--	—	0	0	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为44,568.91万元。尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。</p> <p>2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>