

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-085

江苏博云塑业股份有限公司

关于部分募投项目进入试生产、试运行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。基于当前市场的总体环境及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至2024年12月。上述事项具体内容详见公司于2023年3月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-017）

公司于2024年12月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于的2023年12月安装完成的4条挤出机生产线延期至2024年12月，原定于的2024年12月安装完成的4条挤出机生产线延期至2025年12月。上述事项具体内容详见公司于2023年12月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的公告》（公告编号：2023-064）

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票之募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于的2024年12月安装完成的4条挤出机生产线已完

成主体建设及设备安装、调试等工作，进入试生产阶段；公司首次公开发行股票之募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设备安装，进入设备调试及试运行阶段。

上述募投项目进入试生产、试运行阶段，将进一步提升公司产能，为公司销售规模不断扩大提供支持，持续增强公司市场竞争力和未来发展能力，将对公司的经营业绩带来积极影响。

项目从试生产运行到全面达产尚需一定时间，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致募集资金投资项目效益不能如期实现等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年12月27日