

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 释义

释义项	指	释义内容
上海广电计量	指	广州广电计量检测（上海）有限公司
北京广电计量	指	广电计量检测（北京）有限公司
深圳广电计量	指	广电计量检测（深圳）有限公司
天津广电计量	指	广电计量检测（天津）有限公司
无锡广电计量	指	广电计量检测（无锡）有限公司
武汉广电计量	指	广电计量检测（武汉）有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司（保荐机构）

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

### （二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 959,024,987.93 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度使用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年度使用募集资金 198,175,730.31 元，2024 年半年度使用募集资金 197,069,207.70 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目 946,019,055.09 元，置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 42,688,805.17 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 300,000,000 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金专项账户余额 259,169,378.76 元，其中利息收入净额 32,677,249.31 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定情况

2016 年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

2019 年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2020 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2022 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金的存储情况

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至2024年6月30日余额
<b>募集资金投资项目总户</b>		<b>招商银行股份有限公司广州分行 120906379010909</b>	<b>40,309,858.54</b>
<b>1</b>	<b>区域计量检测实验室建设项目</b>	-	-
1.1	广州计量检测实验室建设项目	中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320109688888	<b>27,018,915.60</b>
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行 755913760710959	<b>7,521,529.10</b>
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	招商银行股份有限公司广州分行 121925544010727	<b>22,186,401.90</b>
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	招商银行股份有限公司广州分行 110905746110808	<b>12,219,648.01</b>
1.5	天津计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行 122904475710315	<b>20,637,793.22</b>
<b>2</b>	<b>广电计量华东检测基地项目</b>	上海浦东发展银行股份有限公司 广州东湖支行 82110078801900000754	<b>29,234,459.28</b>
		上海浦东发展银行股份有限公司 广州东湖支行 82110078801500000756	<b>45,895,506.13</b>
<b>3</b>	<b>补充流动资金</b>	中国银行股份有限公司广州东逸 花园支行 725074403541	<b>80,908.72</b>
<b>4</b>	<b>广电计量华中（武汉）检测基地项目</b>	中国民生银行广州临港经济区支行 648002685	<b>54,064,358.26</b>
<b>合计</b>			<b>259,169,378.76</b>

### （三）募集资金的三方监管协议情况

2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。

2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上

海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

2024年5月30日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为200,000,000元。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

### 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	148,551.71
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	2,906.25
	项目投入	B2	-76,195.58
	补充流动资金	B3	-40,000.00
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	361.48
	项目投入	C2	-19,706.92
	补充流动资金	C3	-30,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	C4	0.00
	归还补充流动资金	C5	40,000.00
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	3,267.73
	项目投入	D2=B2+C2	-95,902.50
	补充流动资金	D3=B3+C3+C5	-30,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	D4=C4	0.00
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	25,916.94
实际结余募集资金		F	25,916.94
差异		G=E-F	0.00

公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	219,000,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	165,000,000.00	165,000,000.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00	165,000,000.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	110,000,000.00	110,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	110,000,000.00	110,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38
合计		1,660,123,900.0	1,485,517,117.38

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下：

单位：元

序号	项目名称	原计划募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	569,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	219,000,000.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	165,000,000.00	105,000,000.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00	165,000,000.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	110,000,000.00	30,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	110,000,000.00	50,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	350,000,000.00	350,000,000.00
3	补充流动资金	366,517,117.38	366,517,117.38
4	广电计量华中（武汉）检测基地项目	-	200,000,000.00
合计		1,485,517,117.38	1,485,517,117.38

截至2024年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金959,024,987.93元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年半年度使用募集资金197,069,207.70元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 1. 区域计量检测实验室建设项目

项目计划投入募集资金569,000,000元，截至2024年6月30日，累计使用募集资金410,149,933.08元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元，2023年度使用募集资金151,554,347.00元，2024年半年度使用募集资金96,596,158.10元。

截至2024年6月30日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资

金 197,964,625.77 元，募集资金使用进度为 90.39%，加上已开出未到期的承兑汇票 13,714,001.64 元，投资进度为 96.66%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 79,011,176.92 元，募集资金使用进度为 75.25%，加上已开出未到期的承兑汇票 6,168,277.00 元，投资进度为 81.12%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金 84,146,934.16 元，募集资金使用进度为 51.00%，加上已开出未到期的承兑汇票 12,474,923.10 元，投资进度为 58.56%；“5G 产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 19,000,947.83 元，募集资金使用进度为 63.34%，加上已开出未到期的承兑汇票 903,490.00 元，投资进度为 66.35%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 30,026,248.40 元，募集资金使用进度为 60.05%，加上已开出未到期的承兑汇票 2,342,721.70 元，投资进度为 64.74%。

## 2. 广电计量华东检测基地项目

项目计划投入募集资金 350,000,000 元，截至 2024 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 136,415,433.47 元，其中 2021 年度使用募集资金 24,046,578.19 元，2022 年度使用募集资金 11,216,926.37 元，2023 年度使用募集资金 46,621,383.31 元，2024 年半年度使用募集资金 54,530,545.6 元，募集资金使用进度为 38.98%，加上已开出未到期的承兑汇票 7,085,391.73 元，投资进度为 41.00%。

## 3. 补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金 366,517,117.38 元，已于 2021 年完成募集资金使用计划。

## 4. 广电计量华中（武汉）检测基地项目

项目计划投入募集资金 200,000,000 元，截至 2024 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 45,942,504.00 元，其中 2024 年半年度使用募集资金 45,942,504.00 元，募集资金使用进度为 22.97%。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第二十七次会议和 2020 年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金

先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	置换金额
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00	900,178.08	900,178.08
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00	12,105,754.76	12,105,754.76
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38	-	-
	<b>总计</b>	<b>1,660,123,900.00</b>	<b>1,485,517,117.38</b>	<b>13,005,932.84</b>	<b>13,005,932.84</b>

同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10371 号）。

上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

#### （四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-016)。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

#### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

不适用。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

不适用。

#### **（七）超募资金使用情况**

不适用。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2024年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为559,169,378.76元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额300,000,000元，募集资金专项账户余额259,169,378.76元（含利息收入净额32,677,249.31元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42,688,805.17元。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

参见“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2024年6月18日和6月19日，公司在支付日常经营款项时，财务操作人



员误将付款账户选择为募集资金账户，对外支付 7,517,648.76 元。2024 年 6 月 30 日前，公司已将全部募集资金 7,517,648.76 元退回至募集资金专户，并在 2024 年 7 月 4 日将期间产生的利息 304.56 元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级，非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款，避免以上情况再次发生。

除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		148,551.71				本年度投入募集资金总额	19,706.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		20,000.00				已累计投入募集资金总额	95,902.50			
累计变更用途的募集资金总额		20,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.46%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
<b>1. 区域计量检测实验室建设项目</b>	是	<b>76,900.00</b>	<b>56,900.00</b>	<b>9,659.61</b>	<b>41,014.99</b>	<b>72.08%</b>		<b>1,191.10</b>		-
1.1 广州计量检测实验室建设项目	否	21,900.00	21,900.00	5,480.14	19,796.46	90.39%	2025 年 12 月	930.93	不适用	否
1.2 深圳计量检测实验室建设项目	是	16,500.00	10,500.00	1,146.71	7,901.13	75.25%	2025 年 12 月	81.87	不适用	否
1.3 集成电路及智能驾驶检测平台	否	16,500.00	16,500.00	1,781.84	8,414.69	51.00%	2025 年 12 月	5.40	不适用	否
1.4 5G 产品及新一代装备检测平台	是	11,000.00	3,000.00	726.98	1,900.09	63.34%	2025 年 12 月	-26.03	不适用	否
1.5 天津计量检测实验室建设项目	是	11,000.00	5,000.00	523.94	3,002.62	60.05%	2025 年 12 月	198.93	不适用	否
<b>2. 广电计量华东检测基地项目</b>	否	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>5,453.06</b>	<b>13,641.55</b>	<b>38.98%</b>	2025 年 12 月	<b>419.51</b>	不适用	否
<b>3. 补充流动资金</b>	否	<b>36,651.71</b>	<b>36,651.71</b>	<b>0.00</b>	<b>36,651.71</b>	<b>100.00%</b>	-	-	不适用	否

4. 广电计量华中(武汉)检测基地项目	是	0.00	20,000.00	4,594.25	4,594.25	22.97%	2025年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	148,551.71	148,551.71	19,706.92	95,902.50	64.56%	-	1,610.61	-	-
超募资金投向	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	148,551.71	148,551.71	19,706.92	95,902.50	64.56%	-	1,610.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入 13,005,932.84 元，其中区域计量检测实验室建设项目 900,178.08 元，广电计量华东检测基地项目 12,105,754.76 元，均为自筹资金。2021 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元。该募集资金置换已于 2021 年 6 月 29 日完成。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。</p> <p>2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。</p> <p>2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。</p> <p>2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为559,169,378.76元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额300,000,000元，募集资金专项账户余额259,169,378.76元（含利息收入净额32,677,249.31元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42,688,805.17元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2024年6月18日和6月19日，公司在支付日常经营款项时，财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户，对外支付7,517,648.76元。2024年6月30日前，公司已将全部募集资金7,517,648.76元退回至募集资金专户，并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级，非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款，避免以上情况再次发生。</p> <p>除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
广电计量华中(武汉)检测基地项目	深圳计量检测实验室建设项目、5G 产品及新一代装备检测平台、天津计量检测实验室建设项目	20,000.00	4,594.25	4,594.25	22.97%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	20,000.00	4,594.25	4,594.25	22.97%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p><b>1. 变更原因</b>  “5G 产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。  建设“广电计量华中(武汉)检测基地项目”，有利于武汉广电计量建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地，充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，深化校企合作、产学研结合，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。  公司通过变更上述募投项目的部分募集资金用于建设“广电计量华中(武汉)检测基地项目”，以提高募集资金使用效率，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局。</p> <p><b>2. 决策程序</b>  公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议、2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。</p> <p><b>3. 信息披露情况</b>  关于募集资金变更事项，公司及时履行了信息披露义务，详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》(公告编号：2024-012)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								