

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2025-034

金安国纪集团股份有限公司

关于安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目的进展暨建设完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目已披露情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的议案》，同意全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司使用自筹资金20,000万元投资建设年产6,000万米电子级玻纤布扩建项目。项目原计划于2020年1月底前进行试生产，后因项目相关审批手续延迟及玻纤布市场行情下滑等原因影响，公司延缓了该项目的实施工作。截至2023年11月11日，已有年产2,000万米电子级玻纤布的生产设备完成安装调试并投入生产，另有年产2,000万米电子级玻纤布的生产设备处于分批次安装中。公司于2018年9月18日、2020年1月10日、2021年9月25日、2023年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告（公告编号：2018-041、2020-002、2021-053、2023-046）。

二、项目进展情况和对公司的影响

该项目年产6,000万米电子级玻纤布的全部生产设备已于2025年2月底完成安装调试工作，目前已经实现满负荷生产。

该项目的完成将有助于进一步提高公司产销一体化水平，强化产业链优势，降低生产成本，为公司覆铜板的产能扩展提供有力支撑。

三、风险提示

该项目投产后有可能面临市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、竞争加剧等不确定因素的影响，存在效益不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日