

中信证券股份有限公司

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项

尤洛卡精准信息工程股份有限公司：

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。

基于2024年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：

公司于2025年04月29日公告了募集资金投资项目延期公告，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年3月31日调整至2025年12月31日。

建议公司后续合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整。

附件：《定期现场检查报告》

保荐人：中信证券股份有限公司（盖章）

2025年05月13日

