
证券代码：300185          证券简称：通裕重工         公告编号：2020-016 

 

通裕重工股份有限公司 

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 

 

 

 

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业

务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，

现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：  

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

1、首次公开发行股票募集资金到位情况 

2011 年 2 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235 号文件

《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核

准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公众发行人民币普通股(A 股）9,000

万股，发行价格为 25.00 元/股，共募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，扣

除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 10,168.98 万元后，

本次实际募集资金净额为人民币 214,831.02 万元，上述资金于 2011 年 3 月 2

日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]

第 035 号验资报告。 

具体款项存放情况如下： 

金额单位：人民币元 

金融机构名称 账号 汇入金额 

工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200117713 891,310,171.25 

中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301050152458 600,000,000.00 

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

  

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没 

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



中国银行股份有限公司禹城支行 236410495221 350,000,000.00 

中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040014034 307,000,000.00 

合计  2,148,310,171.25 

2、非公开发行股票募集资金到位情况 

2016年3月15 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关

于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截止2016

年5月24日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）189,247,976股，

每股发行价格为人民币7.42元，股款以人民币缴足，计人民币140,422.00万元，

扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,812.45万元后，

净募集资金共计人民币136,609.54万元，上述资金于2016年5 月23日到位，业经

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第37020011号《验

资报告》。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 

1、以前年度已使用金额 

（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况 

截至 2018年12月31日，公司累计使用募集资金及利息 223,593.35万元，

募集资金专户利息收入10,191.71万元，银行手续费支出2.75万元，实际结余

1,426.63万元,其中活期存款账户余额为人民币826.63万元，定期存单为人民币

600.00万元。 

（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况 

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金129,638.39万元，临时补充

流动资金6,000.00万元，募集资金专户利息收入2,426.03万元，银行手续费支出

0.79万元，实际结余3,396.39万元，其中活期存款账户余额为人民币3,396.39

万元，定期存单为人民币0元。 

    2、本年度使用金额及当前余额 



（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况 

以募集资金直接投入募集投项目452.50万元。截至2019年12月31日，本公

司募集资金累计直接投入募投项目224,045.85万元。 

截至2019年12月31日，募集资金累计投入224,045.85万元，尚未使用的金

额为988.67万元。 

（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况 

以募集资金直接投入募集投项目9,304.08万元。截至2019年12月31日，本

公司募集资金累计直接投入募投项目138,942.47万元。 

截至2019年12月31日，募集资金累计投入138,942.47万元，尚未使用的金

额为93.87万元。 

二、募集资金的管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板上

市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2010

年4月13日经本公司董事会一届二次会议审议通过。 

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理

协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 

针对首次公开发行股票募集资金，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分

别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、

中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简

称“专户银行”）于2011年3月16日签订了《募集资金三方监管协议》。 



针对非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别

与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、

中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简

称“专户银行”）于2016年6月20日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管

协议》。 

截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》

的规定，存放和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况 

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 

中国工商银行股份有

限公司禹城支行 
1612003529200117713 活期 8,250,907.81 

中国建设银行股份有

限公司禹城支行 
37001846301050152458 活期 1,621,458.62 

中国银行股份有限公

司禹城支行 
236410495221 活期 6,245.45 

中国农业银行股份有

限公司禹城支行 
15-785101040014034 活期 8,084.95 

合  计   9,886,696.83 

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10,206.49万元（其中2019

年度利息收入15.63万元），已扣除手续费2.99万元（其中2019年度手续费0.24

万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入988.67万元。 

2、非公开发行股票募集资金专户存储情况 

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 



中国工商银行股份有

限公司禹城支行 
1612003529200186153 活期 687,952.71 

中国建设银行股份有

限公司禹城支行 
37050184630100000153 活期 84,979.00 

中国银行股份有限公

司禹城支行 
232529568922 活期 147,619.96 

中国农业银行股份有

限公司禹城支行 
15-785101040018407 活期 18,144.53 

合  计   938,696.20 

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,427.95万元（其中2019

年度利息收入1.91万元），已扣除手续费1.15万元（其中2019年度手续费0.36

万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入93.87万元。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 

四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况

表。 

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让

的情况。 

六、募集资金使用及披露中存在的问题 

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12

月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整

披露募集资金的存放与使用情况。 



 

附件： 

1、募集资金使用情况对照表 

2、变更募集资金投资项目情况表 

 

 

 

 

通裕重工股份有限公司 

董 事 会 

2020 年 4 月 28 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表 1： 
         

募集资金使用情况对照表 

2019 年度 

编制单位：通裕重工股份有限公司 
    

金额单位：人民币万元 

募集资金总额 
                                 

351,440.56  
本报告期投入募集资金总额 

                                     

9,756.58  

报告期内变更用途的募集资金总额 
                                                

-    

已累计投入募集资金总额 
                                 

362,988.32  累计变更用途的募集资金总额 
                                   

20,833.60  

累计变更用途的募集资金总额比例 5.93% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已

变更项

目（含

部分变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后

投资总

额(1) 

本报告

期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期

末投资

进度

（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

承诺投资项目                     

年增3000支3MW以上

纤维保持型及直驱式

风电主轴技术改造项

目 

 是  
     

62,156.00  

     

33,657.46  
  

         

33,286.24  
98.90% 

2015/6/

30 

2,085.

65  
 是   否  

年增 1000 支高淬透

性球墨铸铁管模具技

术改造项目 

 否  
     

15,914.00  

     

10,465.87  

                

452.50  

         

10,374.25  
99.12% 

2015/6/

30 

722.5

2  
 是   否  

年增5000t MC级系列

高速冷轧工作辊技术

改造项目 

 否  
     

30,019.00  

     

20,898.27  
  

         

20,549.86  
98.33% 

2015/6/

30 

1,529.

03  
 是   否  

核废料智能化处理设

备及配套服务项目 
 否  

     

65,400.00  

     

65,400.00  

             

7,244.34  

         

60,935.00  
93.17% 

2018/9/

30 

 不

适用  

 不

适用  
 否  

大功率风电机组关键

零部件制造项目 
 否  

     

51,660.00  

     

51,660.00  

                    

1.58  

         

46,261.96  
89.55% 

2017/6/

30 

5,939.

07  
 是   否  

大锻件制造流程优化

及节能改造项目 
 否  

     

31,470.00  

     

31,470.00  

             

2,058.15  

         

31,745.51  
100.88% 

2017/6/

30 

3,576.

84  
 是   否  

承诺投资项目小计   
   

256,619.00  

   

213,551.6

0  

             

9,756.58  

       

203,152.81  
95.13%   

         

13,85

3.11  

    

超募资金投向                     

归还银行贷款  否  
     

18,972.56  

     

18,772.56  
  

         

18,772.56  
100.00% 

2011/6/

17 

 不

适用  

 不

适用  
 否  



补充流动资金  否  
       

2,027.44  

       

2,027.44  
  

           

2,027.44  
100.00% 

2011/5/

31 

 不

适用  

 不

适用  
 否  

二次归还银行贷款  否  
     

18,300.00  

     

18,300.00  
  

         

18,300.00  
100.00% 

2012/6/

29 

 不

适用  

 不

适用  
 否  

二次补充流动资金  否  
       

1,700.00  

       

1,700.00  
  

           

1,700.00  
100.00% 

2012/9/

30 

 不

适用  

 不

适用  
 否  

年增3000支3MW以上

纤维保持型及直驱式

风电主轴项目 

 否  
       

5,719.85  
                                     

年增 1000 支高淬透

性球墨铸铁管模具项

目 

 否  
       

1,633.46  
                                     

对通裕新能源公司增

资 
 否  

     

15,000.00  

     

15,000.00  
  

         

15,000.00  
100.00% 

2011/9/

16 

           

2,543.

70  
  

  否   

再次对新能源公司增

资 
 否  

     

12,437.30  

     

12,437.30  
  

         

12,437.30  
100.00% 

2013/11

/8 

           

2,109.

12  

  否   

增资收购常州金安冶

金设备有限公司 
 否  

     

12,423.64  

     

12,423.64  
  

         

12,423.64  
100.00% 

2011/12

/23 
 -   否  

  否   

再次对常州金安进行

增资 
 否  

       

5,308.16  

       

5,308.16  
  

           

5,308.16  
100.00% 

2012/5/

25 
  否   

对信商物资有限公司

投资 
 否  

       

3,000.00  

       

3,000.00  
  

           

3,000.00  
100.00% 

2012/9/

13 

               

-33.55  
 否    否   

青岛即墨设立全资子

公司 
 否  

     

15,000.00  

     

15,000.00  
  

         

15,000.00  
100.00% 

2013/2/

28 

             

-388.8

8  

 不

适用   
  否   

投资建设研发综合楼

项目 
 否  

       

5,700.00  

       

5,700.00  
  

           

5,700.00  
100.00% 

2015/5/

31 

不适

用 

 不

适用   
  否   

第三次归还银行贷款  否  
     

16,000.00  

     

16,000.00  
  

         

16,000.00  
100.00% 

2013/6/

30 

不适

用 

 不

适用   
  否   

第三次补充流动资金  否  
       

4,000.00  

       

4,000.00  
  

           

4,000.00  
100.00% 

2013/6/

30 

不适

用 

 不

适用   
  否   

第四次归还银行贷款  否  
     

16,000.00  

     

16,000.00  
  

         

16,000.00  
100.00% 

2014/6/

18 

不适

用 

 不

适用   
  否   

第四次永久补充流动

资金 
 否  

       

4,000.00  

       

4,000.00  
  

           

4,000.00  
100.00% 

2014/6/

18 

不适

用 

 不

适用   
  否   

使用结余的募集资金

永久性补充流动资金

（含利息） 

 否    
       

3,436.81  
  

         

10,166.40  
100.00% 

2015/8/

26 

不适

用 

 不

适用  
  否  

超募资金投向小计   
   

157,222.41  

   

153,105.9

1  

                             
       

159,835.50  
    

           

4,230.

39  

    



合计   
   

413,841.41  

   

366,657.5

1  

             

9,756.58  

       

362,988.32  
    

         

18,08

3.50  

    

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 

青岛即墨设立全资子公司在 2019 年 12 月底未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司于 2019

年 12 月投产，无销售收入实现。 

公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开

始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。  

项目可行性发生重大

变化的情况说明 
无 

超募资金的金额、用

途及使用进展情况 
公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。 

募集资金投资项目实

施地点变更情况 

1、IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实

施，两园区同属禹城高新区。 

2、非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施，

后增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。 

募集资金投资项目实

施方式调整情况 

    2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于

调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由

于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落

后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资

金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实

施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均

发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二○一一年第一次临时股东大会审议通

过。 

    2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了

《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内

的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，

有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产

能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效

率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二○

一二年第三次临时股东大会审议通过。 

    2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于

调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现

状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项

目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生

实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表

了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二○一三年第四次临时股东大会审议通过。 

    2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实

施地点并调整项目实施进度的议案》，同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料

智能化处理设备及配套服务项目的实施地点，并调整该项目的实施进度，预计完成时间为 2018 年 9

月底。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2018 年 5 月 18 日经公司 2017

年年度股东大会审议通过。 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 

     2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过

了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票

募集资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。



截止报告期末该资金已置换完毕。 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 

2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金

暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月

10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011

年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充

流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公

司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年 6 月 13 日，公司第二届

监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议批准之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013年 11月 20日将 20,000

万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资

金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至

募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐

机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；2014 年 6

月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，

使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 10

月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司

此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年 10 月 21 日，公司第二届董

事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015

年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，

并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。

2018 年 11 月 30 日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 14,000 万

元用于暂时补充流动资金，公司于 2019 年 11 月 29 日已将用于暂时补充流动资金的 7,400.28 万元

闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲

置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。 

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 

募集资金结余人民币 14016.20 万元，其中预留质保金 3849.80 万元。剩余 10166.40 万元，经公司

2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。 

尚未使用的募集资金

用途及去向 
募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。 

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况 

无 

 

 

 

 

 



附表 2： 
         

变更募集资金投资项目情况表 
2019 年度 

编制单位：通裕重工股份有限公司 
     

金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项
目拟投入
募集资金
总额（1） 

本年度实
际投入金

额 

截至期末实
际累计投入
金额(2) 

截至期末投
资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预
定可使用状

态日期 

本年度
实现的
效益 

是否
达到
预计
效益 

变更后的
项目可行
性是否发
生重大变

化 

年增 3000 支 3MW 以上纤维保

持型及直驱式风电主轴技术

改造项目 

年增 3000 支 3MW 以上

纤维保持型及直驱式风

电主轴技术改造项目 

              

34,915.98  

                              

-    

              

33,286.24  
98.90% 2015/6/30 2,085.65   是  否 

合计 
 

34,915.98 - 33,286.24 
  

2,085.65 
  

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

    2012年 11月 28日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会

议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建

设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公

司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适

度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会

对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。

公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公

司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性无重大变化。 
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