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本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律

责任。 

一、案件基本情况 

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）下属子公

司青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）的新加坡全资子公

司 ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.（以下简称“TIAN 

CHENG”）因合同纠纷，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求菲律宾 ENERGY 

LOGICS PHILIPPINES, INC.（以下简称“ELPI”）支付欠款。案件基本情况如

下： 

（一）受理机构：青岛市中级人民法院 

（二）受理地点：山东省青岛市 

（三）诉讼各方当事人： 

原告：ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE.LTD. 

被告：ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC 

原告位于新加坡，被告位于菲律宾。 

（四）案件事实及纠纷原因 

2017 年 1 月，TIAN CHENG 与 ELPI 签署 Engineering, Procurement, and 

Construction (EPC) Contract for a PASUQUIN WIND (132MW) - SOLAR (100MW) 

HYBRID PROJECT, Philippines》（以下简称“《EPC 合同》”），约定由 TIAN 

CHENG 负责建设菲律宾帕苏金（132 兆瓦）风电+（100 兆瓦）光伏的风光一体

化项目，其中包含 132 兆瓦风电项目（以下简称“本案项目”）及 100 兆瓦光伏

发电项目。 

2018 年至 2020 年，TIAN CHENG 与 ELPI 分别签署了 3 份补充协议，约定

延长工期事宜并明确如果 2020 年 9 月 30 日前 ELPI 无法完成本案项目重新选

址，或存在其他因素，导致 ELPI 不能确定是否继续本案项目，TIAN CHENG 有



权单方面终止执行《EPC 合同》中涉及的本案项目，由此带来的风险由 ELPI 承

担，ELPI 认可 TIAN CHENG 已完工部分的产值。 

2021 年 1 月，TIAN CHENG、ELPI、青岛中程签署《菲律宾帕苏金（132 兆

瓦）风电+（100 兆瓦）太阳能发电的风光一体化项目 EPC 总承包合同补充协议》

（以下简称“《终止协议》”）。《终止协议》约定，本案项目终止执行，ELPI

应当向 TIAN CHENG 支付扣除前期已支付款项后的剩余结算款人民币

764,984,754.99 元。ELPI 同意于 2021 年 3 月 31 日前累计支付不少于人民币 2 亿

元，2021 年 6 月 30 日前支付不少于人民币 5 亿元，2021 年 12 月 31 日前结清全

部款项。若 ELPI 逾期不能足额支付剩余结算款，应支付不足金额部分的 0.03%/

日的违约金。 

截至目前，ELPI仍欠付TIAN CHENG剩余结算款人民币 133,732,086.12元。 

经 TIAN CHENG 多次催告 ELPI 支付剩余款项后，ELPI 仍未履行，TIAN 

CHENG 诉至法院。 

（五）诉讼请求 

1、请求判令被告（ELPI）向原告（TIAN CHENG）支付到期未付结算款项

人民币 133,732,086.12 元，以及因到期未付结算款项产生的违约金（以人民币

133,732,086.12 元为基础，按照日 0.03%利率，自 2022 年 1 月 1 日起计算至实际

支付之日止；为便于计算诉讼费，暂计至 2023 年 11 月 30 日，违约金为人民币

28,043,618.46 元）。 

2、请求判令被告（ELPI）承担原告（TIAN CHENG）实现债权所需的全部

实际费用，包括但不限于诉讼费、律师费、翻译费、公证费、差旅费等，其中律

师费为人民币 400,000 元，翻译费为人民币 4,847 元，公证费为新币 1,296 元（换

算为人民币 6,917 元）。 

3、为便于计算诉讼费，暂计至 2023 年 11 月 30 日，上述已明确金额的诉讼

请求的总金额为人民币 162,187,468.58 元。 

本次诉讼，是本公司子公司为维护自身合法权益所采取的必要措施。由于本

次诉讼尚未开庭审理及判决，对本公司本期利润及期后利润的影响尚无法作出预



判。 

二、本次诉讼对公司偿债能力的影响 

截至目前，上述诉讼案件对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不

利影响。本公司将会及时披露上述诉讼案件的相关进展情况，敬请投资者注意风

险。 

特此公告。 

（以下无正文） 

  



（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重

大诉讼的公告》之签章页） 
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