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中船科技股份有限公司 

下属全资子公司涉及诉讼的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示: 

 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 

 上市公司下属全资子公司所处的当事人地位：被告 

 涉案的金额：工程款人民币 17,379,446.60 元及利息 

 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，中船科技股份有

限公司（以下简称 “公司”）目前暂时无法判断 

     

一、本次重大诉讼的基本情况 

近日，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）

之孙公司上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称“勘院岩土公司”、“被告”）收

到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司（以下简称“原告”）与勘院岩

土公司签订的《韩城﹒绿地中心基坑支护工程合同》等 5 份合同纠纷一案将于 2021

年 12 月 8 日开庭，案号为（2021）陕 0581 民初 3178 号。 

本案原告诉讼请求如下： 

1、请求法院判令被告立即向原告支付工程款 17,379,446.60 元，并自起诉之日起

按照年利率 5.775%计付资金占用费至工程款全部付清之日止。 

2、本案诉讼费用、保全费用全部由被告承担。 

 

二、诉讼案件事实与理由 

原告认为：2018 年 5 月-2019 年 3 月原告先后与被告签订了《韩城﹒绿地中心基



坑支护工程合同》等 5 份合同，约定韩城﹒绿地中心基坑支护工程、DK-1 基坑支护

工程、DK-1 桩基工程、中心地基处理、桩基工程、DK-2 桩基工程由原告承建，并约

定了工程内容、工程价款等。上述合同签订后，原告已经按照合同约定履行完全部合

同义务，并经验收合格。合同总价款（含变更签证）为 56,692,555.60 元，但被告仅

支付 39,313,109.00 元，尚欠原告 17,379,446.60 元工程款未付。虽经原告催要仍拒绝

付款。为维护原告的合法权益，故诉至法院请求法院依法判决并支持原告的全部诉讼

请求。 

 

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响 

鉴于案件尚未开庭审理，本次公告的诉讼案件对公司本期利润或后期利润的影

响金额尚无法准确判断。有关诉讼的后续情况，公司将及时披露。 

 

特此公告。 

 

中船科技股份有限公司董事会 

2021 年 11 月 17 日 


