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西南证券股份有限公司 

关于宁波弘讯科技股份有限公司 

部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项 

的核查意见 

 

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）作为宁波弘讯

科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

等有关规定，对弘讯科技部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事

项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 

一、首次公开发行股票募集资金投资项目概述 

弘讯科技经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，向社会首次公开发行人

民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，每股发行价格为10.60元，新股

发行募集资金总额为531,060,000.00元，扣除各项发行费用共计51,864,575.50元后，

募集资金净额为479,195,424.50元。 

首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 

序 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入（万元） 

1 塑机控制系统生产线技术改造项目 4,813.20  4,813.20  

2 产品运用实验中心项目 11,104.48  11,104.48  

3 伺服节能系统生产项目 25,535.20  25,535.20  

4 软件研发中心项目 2,279.78  2,279.78  

5 补充流动资金 10,000 4,186.88 注 

合计 53,732.66 47,919.54 注 

注：两处数据与《首次公开发行股票招股说明书》中对应数据各差异10.25万元系为募集资金不足导致。 

二、募集资金投资项目情况 

因首次公开发行募集资金到位时间晚于计划、募投项目实施用地的房屋建设进

度延期等客观环境发生变化，结合整体经营发展需求，公司于2015年12月对募投项
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目计划投资金额作过部分调整与变更，详见公司2015年12月在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露《关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集

资金用途的公告》。经调整后，公司募投项目投资计划如下： 

序号 项目名称 
募集资金计划投入

（万元） 
备注 

1 伺服节能系统生产项目 21,535.20 已结项 

2 塑机控制系统生产线技术改造项目 4,813.20 已结项 

3 产品运用实验中心项目 7,104.48 已结项 

4 软件研发中心项目 2,279.78 已结项 

5 机器人研发与生产项目 8,000.00 已结项 

6 补充流动资金 4,186.88  

合计 47,919.54  

三、本次拟对机器人研发与生产项目结项并将结余募集资金永久补充流动资

金的情况 

（一）项目实施情况 

“机器人研发与生产项目”由全资子公司广东弘讯智能科技有限公司（由广东伊

雪松机器人设备有限公司更名而来）实施，该项目原计划投入募集资金8,000万元。

截至2020年末，该项目已完成建设，累计投入募集资金7,623.12万元。截至2021年3

月末，募集资金专户余额369.80万元（含利息收入）。公司本次拟将结余募集资金

用于永久补充流动资金，具体金额以实际划转日为准。 

（二）项目资金结余的主要原因 

公司在实施“机器人研发与生产项目”建设过程中，因土地购买延缓，所涉基建

项目因前期设计规划方案调整、新冠肺炎疫情等原因导致厂房建设进程延后。另外，

近些年国内机器人行业格局发生了重大变化，随着外资品牌的国产化，对国内新生

机器人企业带来了较大的压力。公司根据项目进程、市场形势的不断变化，在充分

考虑项目投资风险和回报的基础上，重新调整战略规划与内部经营策略，严格控制

预算，在项目筹建、设计、施工、设备采购等环节加强项目管理和成本控制，有效

地节约了项目总投入。 

（三）结余资金永久补充流动资金的计划 

“机器人研发与生产项目”建设完成后，公司生产规模得到提升，配套流动资金

投入需求加大。为了支持主营业务发展，降低财务费用，提升公司经济效益，公司

拟将结余募集资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以实际划转日为准。上述
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永久补充流动资金事项实施完毕后，募投项目未支付的尾款（如有）将由公司以自

有资金支付。 

四、审议程序以及专项意见 

公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公

司2021年4月23日召开的第四届董事会2021年第三次会议、第四届监事会2021年第

一次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意的意见，尚需提交股东大会审

议。 

公司监事会发表的意见：本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资

金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，

符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司对募投项目结项

并将结余募集资金永久补充流动资金。 

公司独立董事发表的意见：公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充

流动资金的事项，是基于募投项目实际进展情况作出的，符合公司整体规划。公司

的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及

公司相关文件的规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次

议案。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，本保荐机构认为：  

1、弘讯科技本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

事项，已经公司第四届董事会2021年第三次会议、第四届监事会2021年第一次会议

审议通过，公司监事会、全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策

程序。 

2、弘讯科技本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

事项是公司根据部分募投项目实际建设情况，为实现募投项目和募集资金的效益最

大化而作出的合理安排，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形。本次

关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合有关规定。 
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3、保荐机构对本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资

金事项的方案无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。 

（本页以下无正文） 
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